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Harjoituksesta

19.3.2021

- Harjoitus perustuu Projektiliiketoiminta -kirjan neljinteen

kappaleeseen: Projektin suunnittelu ja ohjaus, sekd Projektien

suunnittelu ja ohjaus - kokonaisuuden videoihin (videot 3-1 - 3-
11).




Lahtotiedot

« Tyoskentelet projektipadllikkona yrityksessa, joka on
tehnyt sopimuksen tehtaan rakentamisesta “avaimet

kateen-periaatteella.
» Tilaus sisaltdd myos tehtaalle vaadittavan koneen hankinnan

« Tehtavanasi on suunnitella projektin aikataulu seka
arvioida sen kustannusten kertymista.
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Tehtava 1

 Tee tehtavaverkko
» Kriittinen polku
 Lyhin mahdollinen kesto
o Virstanpylvaat

Taulukko 1: Tehtiiviit, kestot ja tydvoiman tarve

 Tee janakaavio
» Pelivarat

« TyoOvaiheet, kestot, riippuvuudet
sekd resurssitarpeet
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Tehtdava Kesto péivissd | Edeltdjatehtavat Resurssivaatimus
: Hallinnon tyontekija (2)
Suunnittelu 3 Suunnittelija (4)
Piirustusten teko 10 Suunnittelu Halhnpon ty ontekija (2)
Suunnittelija (4)




Tehtava 2

e Resurssihistogrammi
» Tehtavat nakyviin
« Muista selkeys ja helppolukuisuus
- Kadyta vareja ja nimea tehtavat
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Tehtava 2 - Esimerkki

« Merkitse
tehtavan nimi
laatikkoon

- Kayta
varikoodausta
resursseille

- Asettele
histogrammi
siten, ettd aika-

Aloitus Suunnittelu Lopetus aksel1 on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 15 16 17 vaakatasossa
Aika (paiva)

Elementtien valaminen

Dokumentointi

Resurssia kdytettdvd méara

19.3.2021




Tehtava 3

e Resurssirajoitteet

Rakentaja Oy
Hallinto Rakentaminen Kuljetus Elementtitehdas
[ ] [ ] | |
Alihankinnan Suunnittelija Betonivalaja Sahkoasentaja Kuljettaja (3) Elementtien
valvoja (3) (14) (18) (5) Jeta) valmistaja (50)
[ ]
Hallinnon . . Rakennusmies
tyontekiji (10) Sisustaja (53) (35)

« Rakentajan organisaatiokaavio
« Lisaksi lisatiedot tehtavianannossa

« Miten ndma vaikuttavat projektin aikataulutukseen?

 Entd tehtavien krittisyyteen?
e Huom. “kriittisen tehtavan” maaritelma vs resurssien

suhteen kriittisyys
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Tehtava 4

« Kustannuslaskenta

« Arvioidut kokonaiskustannukset resurssirajoitteen
ollessa voimassa

« Viikoittaiset kumulatiiviset kustannukset

o Graati
e Taulukko

« Miten kustannukset kertyvit ajan suhteen?
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Arvostelusta

- Tehtava arvostellaan pistein 0-4.

« Arvosteluun vaikuttaa seuraavat asiat
« Ratkaisun oikeellisuus

- Ratkaisulogiikan oikeellisuus ja tismallinen kuvaus
- Raportoinnin selkeys
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Muistutukseksi

 Lukekaa ohjeet huolellisesti!
« Ohjeet loytyvat MyCoursesista luennon jalkeen

« Jos kysyttavaa, ota yhteytta assistenttethin sahkopostitse.
e Palautus 8.4. klo 23.55 mennessa MyCoursesiin

« Malliratkaisu esitetdan 9.4. klo 12.15 alkavalla luennolla
« Myohastyneita ratkaisuja ei arvostella!
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ONNEA
HARJOITUSTOIHIN!
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