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PS12

TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu pääsuunnittelun tehtävi-
en sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluetteloa voidaan 
käyttää pääsuunnittelutoimeksiannon sisällön määrittelyyn 
suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallin-
taan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo 
liitetään suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteenä 
sitova.

Tehtäväluettelossa ei esitetä yksittäisen tehtävän tärkeyttä 
tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijän on huolehditta-
va siitä, että tehtävän tarkoitus tulee täytetyksi, vaikka tehtävä 
suoritetaan ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja 
tuloste.

TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen 
pääsuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Luetteloon sisälty-
vät pääsuunnittelijan lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet 
ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtävät. Tehtävät on luokitel-
tu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuk-
siin. Tehtäviä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijatehtä-
väluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtävärajaus muuhun 
rakennushankkeen toimintaan perustuu vastaaviin tehtävä-

luetteloihin ARK12, GEO12, RAK12, SIS12, TATE12 ja HJR12, ellei 
suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta 
poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksian-
toon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on 
sovittava aina erikseen.

OSAPUOLIEN TYÖNJAKO
Pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen joh-
tajan ja tilaajan työnjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtävät ja 
niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti.

Tehtäväluettelot jakavat tehtävät tarkoituksenmukaisiin ko-
konaisuuksiin. Tehtäviä voidaan yhdistää toisiinsa tai jakaa eri 
tavoin tapauksesta riippuen.

HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat 
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömah-
dollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

> Hankepäätös

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. 
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteu-
tusmuodon alustava määrittäminen.

> Investointipäätös

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään 
mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, 
valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä 
rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden 
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 
tilaratkaisuiksi. 

> Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpii-
rustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine 
asiakirjoineen. 

> Rakennuslupa 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen 
ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
määrittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmä-
osasuunnittelu.

> Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään 
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispäätös

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopäätös

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan 
käytön opastus.

> Rakennuksen käyttöön ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuu-
ajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.

ST 41.03

Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
PS= pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös
E = erikseen tilattava tehtävä
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamer-
kinnällä tai muulla kirjauksella.
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PÄÄSUUNNITTELIJAN LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja ra-
kentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Laissa ja asetukses-
sa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus 
on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso. Näitä 
koskevat tarkemmat määräykset ovat Suomen rakentamis-
määräyskokoelmassa. Keskeisimmät muut kuin maankäyttö- ja 
rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja raken-
tamisessa noudatettavat säännökset liittyvät pelastustoimeen, 
sähköturvallisuuteen, terveydensuojeluun, työturvallisuu-
teen, väestönsuojien rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun. 
(RakMK A1, A2)

Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta 
koskevista viranomaissäädöksistä, jotka koskevat pääsuunnit-
telijaa:

 – Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että 
se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Raken-
nuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuu-
desta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii 
siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muo-
dostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimuk-
set (pääsuunnittelija). (MRL § 120)

 – Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on lii-
tettävä ... rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija 
varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL § 131)

 – Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii  
siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos 
erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä 
yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta 
vastaavaksi suunnittelijaksi. (MRL § 120)

 – Pääsuunnittelijan tulee osana suunnittelun yhteensovit-
tamista ja koordinointia huolehtia, että jokainen, joka toi-
meksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, 
työ- tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta 
laitetta koskevan suunnitelman, on huolehtinut siitä, että 
suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun käyttötarkoi-
tuksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain 
säännökset. (TTL 57§)

 – Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen 
suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että 
suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen 
vaatimusten täyttyminen. (RakMK A2)

 – Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle teh-
täviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen 
suunnittelun ja rakennustyön ajan. (RakMK A2)

 – Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryh-
tyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä 
tavalla (RakMK A2)

 – huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtö-
tiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä 
saattaa ne suunnittelijoiden tietoon,

 – varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto 
siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän 
vastuullaan,

 – huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestä-
misestä

 – osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suun-
nittelulle varattu riittävästi aikaa,

 – huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että 
suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidatto-
miksi. 

 – Pääsuunnittelijan tulee lisäksi RakMK A2)
 – osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloi-
tuskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt 
suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi,

 – seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai 
purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitte-
luun,

 – huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja 
tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai ra-
kennusluvan hakemisesta, sekä

 – huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa 
mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta. 

 – Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että raken-
nuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laa-
dittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan 
ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2)

 – Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushank-
keeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, 
joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden 
täyttämiseksi. (RakMK A2)
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A TARVESELVITYS
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja 
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

A 1 Edellytysten toteaminen

Tarve todettu Muistio

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittava sopimukset allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

A 2 Valmistelu

A 3 Käynnistäminen

A 4 Suoritus

o E Selvitetään tarpeet Tarveselvitysraportti tai 
muistio

A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

o E Hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytty tarveselvitys

B HANKESUUNNITTELU
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat 
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun 
kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma.

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

B 1 Edellytysten toteaminen

Tarve selvitetty tai tarveselvitys tekeillä Muistio

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

B 2 Valmistelu

o E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan selvitettäessä 
hankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteutta-
miseen

Muistio

o E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että käytettävissä 
ovat tarvittavat lähtötiedot

Muistio

o E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että lähtötiedot 
ovat ajan tasalla

Muistio

o E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan määrittelemään 
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve

Muistio

PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla selvitettäessä rakennushankkeen vaati-
mat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla selvitettäessä rakennushank-
keen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttami-
seen

Muistio

PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla määrittelemään hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää sovitulla tavalla määrittelemään hankkeen 
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen 

Muistio
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B 3 Käynnistäminen

T Määritellään hankesuunnittelulle tavoitteet, tehtävät ja aikataulu Muistio

B 4 Suoritus

B 4.1 Lähtötietojen hankkiminen

PS Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot

o E Kaavan ja rakennusjärjestyksen asettamat vaatimukset

o E/K Suojelumääräykset

o E Rakentamisen ympäristövaikutusten arviontitiedot

o E Rakennuspaikan olosuhteet kuten

 – kaupunki- tai maisema kuva, naapurirakennukset, maaston korkeuserot, pohjarakennus-
olosuhteet, kasvillisuus, ilmansuunnat, pienilmasto, kunnallistekniikka, liittyminen katuun 
tai tiehen

o E Tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto

o E/K Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä ja lisärakentamisessa suunnittelun lähtökohtia ovat 
lisäksi

 – rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuuri, historialliset ominaisuudet, rakennustaiteelliset 
ominaisuudet, käytetyt materiaalit, rakennustapa, rakennuksen kunto selvitettynä yleensä 
kuntotutkimuksella, rakennuksen terveydelliset olosuhteet, rakennusfysikaaliset ominai-
suudet

B 4.2 Lähtötietojen ristiriidattomuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen

PS Huolehditaan osaltaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla 

Huolehditaan osaltaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Päivitetyt lähtötiedot

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos lähtötiedot eivät ole ajan tasalla

Esitys tarvittavista tutki-
mukista ja mittauksista, 
esimerkiksi tutkimus-
suunnitelma

o E Hankitaan tarvittavat puuttuvat lähtötiedot Tarvittavat lähtötiedot

B 4.3 Viranomaisneuvottelujen tarpeen selvittäminen

PS Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvän 
tietoon

Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhty-
vän tietoon

Muistio

Aikataulutetaan ja käydään ne viranomaisneuvottelut, joista on rakentamiseen ryhtyvän 
kanssa sovittu

Muistio, kirjataan 
käytyjen viranomais-
neuvotteluiden tulokset 
pöytäkirjoihin

Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee tarvittavat päätökset, jotta 
hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon 
(rakennuksen energialuokka, sisäilmatavoitteet, puhtausluokat jne.)

Muistio

B 4.4 Hankesuunnitelman kokoaminen

o E Kootaan hankesuunnitelma ja esitetään se hyväksyttäväksi Hankeohjelma ja  
projektiohjelma

B 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

o E Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Muistio

T Todetaan hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuus Hyväksytty hanke- 
suunnitelma

Tulos Hyväksytty hankesuunnitelma
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU
Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan 
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen).

PS  = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

C 1 Edellytysten toteaminen

Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeillä Muistio

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

C 2 Valmistelu

C 2.1 Hankkeen koko suunnitteluprosessin menettelyt ja työnjako 

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan määrittelemään 
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve 

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että laadittavassa 
aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten avustetaan eri suunnittelualojen 
yhteistyön järjestämisessä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi.

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että käytettävissä 
ovat tarvittavat lähtötiedot

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan, että lähtötiedot 
ovat ajan tasalla

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten varmistetaan, että lähtötiedot 
saatetaan suunnittelijoiden tietoon

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten varmistetaan, että hankkeen 
suunnittelijoilla on tieto siitä mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan

Muistio

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa siitä, miten huolehditaan eri suunnittelualo-
jen yhteistyön järjestämisestä suunnitelmien yhteensovittamiseksi

Esimerkiksi suunnittelu-
kokouksien ja -palaveri-
en käytännöt kirjataan 
pöytäkirjoihin

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos käytettävissä ei ole tarvittavia lähtötietoja

Muistio, tutkimussuunni-
telma, mittaussuunnitel-
ma tms.

C 3 Käynnistäminen

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyväksymis- ja yhteensovitusme-
nettely

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan että suunnitelmat on todettu 
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten käsittelymenettely

C 4 Suoritus

C 4.1 Suunnitteluaikataulun varmistaminen

PS Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu 
riittävästi aikaa

Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu 
riittävästi aikaa

Muistio

C 4.2 Suunnittelutarpeen selvittäminen

PS Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvää määrittelemään hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen

Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvää määrittelemään hankkeen 
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen

Muistio
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C 4.3 Lähtötiedoista huolehtiminen

PS Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot

Pyydetään rakennushankkeeseen ryhtyvää ja muita konsultteja huolehtimaan lähtötiedoista Muistio

PS Huolehditaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Huolehditaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli rakennuksen ominaispiirteet ja 
vallitseva kunto ei ole selvillä riittävässä laajuudessa.

Muistio, tutkimussuun-
nitelma, mittaussuunni-
telma tms. mittaukset, 
kuntotukimukset

PS Saatetaan lähtötiedot suunnittelijoiden tietoon

Saatetaan lähtötiedot suunnittelijoiden tietoon

C 4.4 Suunnitteluyhteistyön järjestäminen

PS Varmistetaan, että hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista 
on heidän vastuullaan

Varmistetaan, että hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunni-
telmista on heidän vastuullaan

PS Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä

Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä Muistio

K Suunnitteluyhteistyötä edellyttävät esimerkiksi

 – rakennussuojelunäkökohdat, rakennuksen sisäilmaston, energiatalouden ja elinkaari-
näkökohtien tavoitteet, rakennusfysikaaliset seikat kuten rakenteiden lämpö-, ääni- ja 
kosteustekninen toiminta, tavoitteeksi asetetun turvallisuustason saavuttaminen

PS Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisessä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen 
laatimiseksi

Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisessä rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeen laatimiseksi

Muistio

C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan suunnittelun valmistelulle kirjallinen hyväksyntä Muistio

T Todetaan suunnittelun valmisteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio

Tulos Sunnittelun käynnistämisvalmius
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D EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

D 1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeillä Muistio

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittavat sopimukset on allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

D 2 Valmistelu

Varmistetaan, että kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittävät Muistio

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli käytettävissä ei ole tarvittavia lähtö-
tietoja

Muistio, tutkimussuunni-
telma, mittaussuunnitel-
ma tms.

D 3 Käynnistäminen

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyväksymis- ja yhteensovitusme-
nettely

Muistio

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa siitä, miten huolehditaan, että suunnitelmat on 
todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Muistio

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten käsittelymenettely

D 4 Suoritus

PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunni-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

PS Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään

Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niillä voidaan osoittaa rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen

Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja 
etenemisestä

Suunnitteluvaiheilmoi-
tukset pöytäkirjojen 
liitteiksi.

PS Huolehditaan, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Huolehditaan, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen 
koko suunnittelutyön ajan

Muistio. Erityissuunnitte-
lijoilla on suunnitelmien 
yhteensovittamisessa 
myötävaikutusvelvoite.

Pidetään suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-
den toteamiseksi.

PS-kokousten tai suun-
nitelmakatselmusten 
muistio

PS Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla 
on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi

Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko-
kousten pöytäkirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn 
huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi

Muistio

D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio, kirjattu päätös

T Todetaan ehdotussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio

Tulos Hyväksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut ehdotussuunnitelmat
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E YLEISSUUNNITTELU
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen 
kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. 

Vaiheen tuloksena syntyy  hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

E 1 Edellytysten toteaminen

Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeillä

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

E 2 Valmistelu

Varmistetaan, että kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittävät Muistio

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli käytettävissä ei ole tarvittavia lähtö-
tietoja

Muistio, tutkimussuunni-
telma, mittaussuunnitel-
ma tms.

E 3 Käynnistäminen

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyväksymis- ja yhteensovitusme-
nettely

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan että suunnitelmat on todettu 
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten käsittelymenettely

E 4 Suoritus

PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnit-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

PS Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään

Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niillä voidaan osoittaa rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen

Suunnitelmien riittävä 
laatu ja laajuus

Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja 
etenemisestä

Muistio + suunnitteluvai-
heilmoitukset

Laaditaan pääsuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk-
siin

Muistio + suunnitteluvai-
heilmoitukset

PS Huolehditaan, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Huolehditaan, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovittami-
seen koko suunnittelutyön ajan.

Erityissuunnittelijoilla on 
suunnitelmien yhteenso-
vittamisessa myötävaiku-
tusvelvoite

Huolehditaan osaltaan, että suunnitelmissa ja rakennuttajan työturvallisuusasiakirjoissa on 
otettu huomioon työsuojelua koskevat säännökset osana suunnittelun yhteensovittamista ja 
koordinointia

Pidetään suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-
den toteamiseksi.

PS-kokousten tai suun-
nitelmakatselmusten 
muistio

PS Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla 
on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko-
kousten pöytäkirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn 
huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi

Muistio

E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan yleissuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio, kirjattu päätös

T Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio

Tulos Hyväksytty, yhteisesti yhteensopivaksi todettu yleissuunnitelma pääpiirustuksineen
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten 
hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. 

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

F 1 Edellytysten toteaminen

Todetaan, että yleissuunnitelma (pääpiirustukset) on valmis tai tekeillä Muistio

F 2 Valmistelu

Allekirjoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupaa koskevaan hakemukseen 
liitettävä suostumus pääsuunnittelijan tehtävän hoitamisesta

Allekirjoitettu suostumus

Esitetään pääsuunnittelijana samanaikaisesti hoidettavana olevat tehtävät rakennusvalvon-
taviranomaiselle

Selvitys, muistio

Sovitaan miten huolehditaan siitä, että rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti 

Selvitys, muistio 

Sovitaan miten huolehditaan siitä, että erityissuunitelmat on laadittu ja toimitettu rakennus-
valvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti 

Selvitys, muistio 

Sovitaan miten huolehditaan siitä, että selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvon-
taviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti 

Selvitys, muistio 

Sovitaan miten huolehditaan, että aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat 
velvoitteet tulevat suoritetuiksi

Selvitys, muistio 

F 3 Käynnistäminen

F 4 Suoritus

Koordinoidaan tarvittavat rakennusluvan ennakkokäsittelyt. Muistio

PS Huolehditaan osaltaan, että rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran-
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Käsittelyyn jätetyt 
rakennuslupa-asiakirjat

PS Huolehditaan osaltaan, että erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran-
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Käsittelyyn jätetyt 
esityissuunnitelmat

PS Huolehditaan osaltaan, että selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle 
kunnan ohjeiden mukaisesti

Käsittelyyn jätetyt 
selvitykset

Huolehditaan osaltaan, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset toimi-
tetaan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti.

Rakennuslupa-asiakirjat

PS Annetaan energiatodistus liitettäväksi energiaselvitykseen. Laadittu energiatodistus

PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen

Osallistutaan aloituskokoukseen Muistio

PS Osaltaan huolehditaan, että aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat 
suoritetuiksi

PS Huolehditaan tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta

Haetaan muutoslupaa Muutoslupahakemus

F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan kirjallinen todistus rakennuslupa-asiakirjojen jättämisestä rakennusvalvontaviran-
omaisen käsittelyyn tämän päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Rakennusvalvontaviran-
omaisen antama todistus

Tulos Rakennuslupa-asiakirjojen jättäminen rakennusvalvontaviranomaisen käsittelyyn tämän 
päätösten ja ohjeiden mukaisesti.
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

G 1 Edellytysten toteaminen

Yleissuunnitelma valmis tai tekeillä

Pätevä henkilöstö käytössä Muistio

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu Muistio

G 2 Valmistelu

Varmistetaan, että kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittävät Muistio

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli käytettävissä ei ole tarvittavia lähtö-
tietoja

Muistio, tutkimussuunni-
telma, mittaussuunnitel-
ma tms.

G 3 Käynnistäminen

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyväksymis- ja yhteensovitusme-
nettely

Muistio

Sovitaan muiden suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien valmiudesta 
hankintakyselyjä varten.

Muistio

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan että suunnitelmat on todettu 
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Muistio, kirjattu päätös

Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten käsittelymenettely.

G 4 Suoritus

PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnit-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.

PS Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään

Huolehditaan, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja niillä voidaan osoittaa rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen

Suunnitelmien riittävä 
laatu ja laajuus

Huolehditaan tuoteosavalmistajien suunnitelmien käsittelystä. Muistio

Huolehditaan kolmansien osapuolien suunnitelmien käsittelystä. Muistio

PS Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja etenemisestä

Laaditaan pääsuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk-
siin

Suunnitteluvaiheilmoi-
tukset pöytäkirjojen 
liitteiksi

PS Vaaditaan muita suunnittelijoita toimittamaan ennen rakennusosan toteutusta tai tuotteen valmis-
tusta oman suunnittelutehtäväänsä liittyvät suunnitelmat yhteensovitettuina pääsuunnittelijalle

Muistio

PS Huolehditaan, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen 
koko suunnittelutyön ajan. (Erityissuunnittelijoilla on suunnitelmien yhteensovituksessa 
myötävaikutusvelvoite)

Yhteensovitetut suunni-
telmat

Pidetään suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-
den varmistamiseksi

PS-kokousten tai suun-
nitelmakatselmusten 
muistio

Huolehditaan osaltaan, että suunnitelmissa ja rakennuttajan työturvallisuusasiakirjoissa on 
otettu huomioon työsuojelua koskevat säännökset osana suunnittelun yhteensovittamista ja 
koordinointia

PS-kokousten tai suun-
nitelmakatselmusten 
muistio

PS Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista muutossuunnitelmien yhteen-
sovitukseen koko suunnittelutyön ajan (erityissuunnittelijoilla on muutossuunnitelmien 
yhteensovituksessa myötävaikutusvelvoite).

Yhteensovitetut, muu-
tetut ja/tai päivitetyt 
suunnitelmat

Järjestetään tarvittaessa suunnitteluryhmälle suunnitelmakatselmukset muutossuunnitelmi-
en yhteensopivuuden toteamiseksi.

Muistio
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PS Huolehditaan, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla 
on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Huolehditaan esimerkiksi, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa suunnittelukokousten 
pöytäkirjat

G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankintaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

T Todetaan toteutussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio

Tulos Hyväksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut toteutussuunnitelmat

H RAKENTAMISEN VALMISTELU
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös.

I RAKENTAMINEN
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. 
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

I 1 Edellytysten toteaminen

Toteutussuunnitelma tarvittavassa laajuudessa riittävän valmis

I 2 Valmistelu

I 3 Käynnistäminen

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa miten huolehditaan rakennusvalvontaviran-
omaisen pääsuunnittelijalle osoittamasta rakennustyön valvonnasta.

Muistio

I 4 Suoritus

PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen

Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen Muistio

PS Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön 
valvonnasta

Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennus-
työn valvonnasta

Muistio

PS Seurataan korjaus- ja muutostöissä ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun

Seurataan korjaus- ja muutostöissä ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun Muistio

Selvitetään erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetään 
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikäli työmaalla ilmitulevat seikat sitä 
vaativat.

Muistio

Huolehditaan mahdollisten suunnitelmia koskevien reklamaatioiden käsittelystä ja sovitaan 
rakentamiseen ryhtyvän kanssa lisä- ja muutossuunnittelun menettelyistä.

Laadultaan ja laajuudel-
taan riittävät suunni-
telmat

Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta (esim. erityismenettelyt) ja muutos-
ten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta.

Yhteensovitetut ja vi-
ranomaisen hyväksymät 
muutossuunnitelmat

I 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Annetaan osaltaan rakennustyön suoritukselle hyväksyntä Muistio

Tulos Tavoitteiden mukainen rakennus
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J KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.

Vaiheen tuloksena rakennuksen otetaan käyttöön.

PS = pääsuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

J 1 Edellytysten toteaminen

J 2 Valmistelu

J 3 Käynnistäminen

PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää järjestämään suunnittelijoiden yhteistyö rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvää järjestämään suunnittelijoiden yhteistyö raken-
nuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

Muistio

J 4 Suoritus

PS Varmennetaan ennen käyttöönottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus.

Varmennetaan ennen käyttöönottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus. (Perustuu lakiin raken-
nuksen energiatodistuk-
sesta 6 §)

J 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Osallistutaan käyttöönottotarkastukseen

Tulos Käyttöön otettu rakennus

K TAKUUAIKA
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

K 1 Edellytysten toteaminen

K 2 Valmistelu

K 3 Käynnistäminen

K 4 Suoritus

K 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suoritukselle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Virheettömäksi todettu rakennus

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen  
tehtäväluettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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