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Lyhenteet ja termit

BCWP (EV) = ansaittu arvo (tuloksen arvo)   = Valmiusaste X budjetti

BCWS (PV) = suunniteltu arvo

ACWP (AC) = toteutuneet kustannukset (toteuma)

BAC = kokonaisbudjetti

EAC = kokonaiskustannusennuste

CV = kustannuspoikkeama (kustannusero)    = BCWP - ACWP

SV = aikataulupoikkeama (aikatauluero) = BCWP - BCWS

CPI = kustannustehokkuusindeksi = BCWP / ACWP

SPI = aikataulutehokkuusindeksi = BCWP / BCWS

VAC = poikkeama lopussa = BAC – EAC

ETC = jäljellä olevan työ kustannusennuste


