
RT 10-10581

ohjetiedosto
kesäkuu 1995
1 (8)

SISUSTUSSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO

Förteckning över inredningsplaneringens uppgifter
Scope of work in interior design
Verzeichnis der Aufgabenbereiche der Inneneinrichtungsplanung
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TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

Tämä sisustussuunnittelun tehtäväluettelo esittää suunnittelun sisäl-
lön ja laajuuden perustuen siihen, että sama suunnittelija suorittaa
koko suunnittelun. Tehtäväluetteloa käytetään talonrakennushank-
keiden suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelu-
kokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelutoiminnan laatu-
järjestelmää. Tehtäväluettelo liitetään suunnittelusopimukseen ja
käytetään sellaisenaan tai liitteenä arkkitehtisuunnittelun tehtävälu-
etteloa. Tehtäväluettelon asema sopimusasiakirjana on määritelty
KSE 95:n kohdassa 9.

Tehtäväluettelo soveltuu käytettäväksi kaikkien hankintatapojen
ja palkkiomuotojen yhteydessä sekä uudis- että korjausrakentamis-
hankkeissa.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnitelmiensa ratkaisujen oikeellisuudesta
niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteuttavuuden suhteen.
Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, muiden
toimialojen suunnitelmien hankkimisesta sekä siitä suunnittelutyös-
tä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

TEHTÄVÄLAAJUUS

Tehtäväluettelossa on esitetty perustehtävät, joiden määrittely pe-
rustuu siihen, että hanke voidaan toteuttaa normaaleilla rakennut-
tamismenettelyillä. Kohdissa 1 ja 2 esitetään rakennuttajaa avusta-
via asiantuntijatehtäviä. Hankekohtaisia erillistehtäviä esitetään
luettelon kohdassa 7.

TEHTÄVÄRAJAUS

Tehtävärajaus muihin suunnittelijoihin perustuu vastaaviin tehtävä-
luetteloihin ARK 95, RAK 95 ja TATE 95, ellei suunnittelusopimukses-
sa ole toisin määritelty. Toimialojen päällekkäisistä tehtävistä on
sovittava suunnittelusopimuksessa. Tämä tehtäväluettelo perustuu
siihen, että sisustusarkkitehti toimii rinnakkaissuunnittelijana arkki-
tehdin kanssa tai pääsuunnittelijana tehtävän luonteesta riippuen,
esimerkiksi korjausrakentamikohteissa. Pääsuunnittelijatehtävissä
noudatetaan soveltuvin osin ARK 95 tehtäväluetteloa.

SUUNNITTELUSOPIMUKSESSA MÄÄRITELTÄVÄT ASIAT

• poikkeamat perustehtävissä ja erillistehtävien kuuluminen toi-
meksiantoon

• työnjako arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin välillä sisustus- ja
kalustesuunnittelutehtävissä

• työnjako sisustusarkkitehdin ja muiden konsulttien välillä
• pääsuunnittelun laajuus ja menettelyt
• tulostukselle asetettavat erityisvaatimukset
• CAD-integroidun suunnittelun menettelyt

HANKKEEN PÄÄVAIHEET JA TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET

Tarveselvitysvaiheessaselvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryh-
tymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tulokset
kootaan tarveselvitykseksi, joka määrittelee hankkeen perusole-
muksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään hankepäätös.

• Hankepäätös

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja arvioidaan yksityiskoh-
taisesti hankkeen toteuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuudet ja
vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kootaan hankesuunnitel-
maksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus-
ja laatutavoitteet kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikatau-
lun. Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös.

• Investointipäätös

Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena valitaan ja määritellään
kohteen suunnitteluratkaisu, toteutustapa sekä tehdään päätös
luonnossuunnitelmien hyväksymisestä.

Toteutussuunnitteluvaiheessa määritellään hankintatapa, laadi-
taan hankinta -asiakirjat ja piirustukset, valmistellaan hankinnat ja
tehdään rakentamispäätös.

• Rakentamispäätös

Rakentamisvaiheessa hankkeen suunniteltu lopputuote rakenne-
taan. Rakentamisvaiheen suunnittelijatehtävien avulla varmiste-
taan suunnitelmien mukainen toteutus, laatutavoitteet täyttävä lop-
putulos ja tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Vaihe päättyy
kohteen vastaanottopäätökseen.

• Vastaanottopäätös

Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksen aiottu toiminta
ja todetaan seurantatoimenpitein käyttövalmiuksien olemassaolo.
Hanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen.

• Takuiden vapauttaminen
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SISÄLLYSLUETTELO

1 TARVESELVITYS
1.1 Nykytilan analysoiminen
1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen
1.3 Tilantarpeen selvittäminen
1.4 Tilanhankintavaihtoehotjen selvittäminen
1.5 Viranomaismääräyksien ja lupien selvittäminen

2 HANKESUUNNITTELU
2.1 Tavoitteiden asettaminen
2.2 Tilaohjelman laatiminen
2.3 Tilaohjelman erityisvaatimuksien selvittäminen
2.4 Rakennuspaikan selvittäminen
2.5 Luopamenettelyjen selvittäminen
2.6 Hankkeen ajoituksen ja toteutustavan suunnittelu
2.7 Kustannustavoitteiden asettaminen
2.8 Tarvittavien alustavien suunnitelmien laatiminen
2.9 Hankesuunnitelma-asiakirjojen kokoaminen, esittely ja

päätösesityksen valmistelu

3 LUONNOSSUUNNITTELU
3.0 Rakennussuunnittelun käynnistäminen
3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen
3.1.1 Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen
3.1.2 Vaihtoehtoisten tila- ja kalusteratkaisujen laatiminen
3.1.3 Ratkaisuvaihtoehtojen ominaisuuksien vertailu
3.1.4 Toteutettavan ratkaisun valinta

3.2 Ehdotuksen laatiminen
3.2.1 Sisätilan arkkitehtonisen luonteen määrittely ja

ehdotussuunnitelman laatiminen
3.2.2 Valon käytön suunnittelu valaistuksessa
3.2.3 Ehdotuksen teknisten periaateratkaisujen määrittely
3.2.4 Ehdotuksen materiaali- ja värisuunnitelman laatiminen
3.2.5 Ehdotuksen yleisselosteen laatiminen
3.2.6 Tila- ja toiminto-ohjelman vertaaminen ehdotukseen
3.2.7 Tilaajan tarvitseman muun havainnemateriaalin

tuottaminen

3.3 Luonnoksen laatiminen
3.3.1 Luonnoksen yleissuunnitelmien laatiminen
3.3.2 Tila- ja toiminto-ohjelman ja suunnitelmaluonnoksen

vertailu
3.3.3 Väri- ja materiaalisuunnitelmaluonnoksen laatiminen
3.3.4 Kiintokalusteiden luonnoksen laatiminen
3.3.5 Erikoiskalusteiden luonnoksen laatiminen

3.3.6 Tarvittavien osasuunnitelmien luonnoksen laatiminen
3.3.7 Hankittavien irtokalusteiden valintaan

vaikuttavien tekijöiden selvittäminen
3.3.8 Irtokalustesuunnitelman luonnoksen laatiminen
3.3.9 Eri suunnittelualueiden suunnitelmien perus

ratkaisujen yhteensopivuuden tarkastaminen

3.4 Rakennuslupamenettelyyn liittyvät tehtävät

4 TOTEUTUSSUUNNITTELU
4.1 Toteutussuunnitelman laatiminen
4.1.1 Toteutussuunnitelmien laatiminen
4.1.2 Tyyppihuoneiden suunnittelu
4.1.3 Valaistussuunnitelman tarkentaminen
4.1.4 Väri- ja materiaalisuunnitelman laatiminen
4.1.5 Pintarakenteiden suunnittelu
4.1.5.1 Sisä- ja alakattojen suunnittelu
4.1.5.2 Lattoiden pintarakenteiden suunnittelu
4.1.5.3 Seinien pintarakenteiden suunnittelu
4.1.6 Täydentävien rakenteiden suunnittelu (m.m. ovet)
4.1.7 Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden

määrittely ja sovitus
4.1.8 Erikoiskalusteiden ja -varusteiden suunnittelu
4.1.9 Opastejärjestelmän suunnittelu
4.1.10 Ulkotilojen erikoisrakenteiden ja kalusteiden

suunnittelu
4.1.11 Suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen ja

työpiirustusten valmiiksisaattaminen
4.1.12 Rakennus- y.m. selostusten laatiminen ja kokoaminen
4.1.13 Irtokalusteiden hankintaohjelman laatiminen

4.2 Tuotantosunnitelmien yhteensopivuuden
tarkistaminen

5 RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT
5.1 Rakennustyön valvonta
5.1.1 Asiantuntijavalvonta
5.1.2 Tarkastukset
5.2 Tarkesuunnittelu
5.2.1 Työmaalla ylläpidettyihin tarkepiirustuksiin merkittyjen

muutosten siirtäminen toteutussuunnitelma-asiakirjoihin

6 KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT
6.1 Käytön seuranta
6.1.1 Takuuajan tarkastuksiin osallistuminen

7 ERILLISTEHTÄVÄT
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1 TARVESELVITYS

Tarveselvitysvaiheessa tehdään hankepäätöksen pohjaksi selvitykset, jois-
sa perustellaan hankeen tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan
tilantarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen edul-
lisuus. Tarveselvityksestä vastaa rakennuttaja käyttäen tarvittaessa apu-
naan suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita.

olevien tilojen inventoiminen ja kuntoselvitys • mittatarkat piirustukset olevista tiloista
• kuntoarviot

ennakoidaan tilojen käytön ja toimintojen muuttuminen • selvitys

mitoitusperusteiden selvittäminen, toimintoyksiköiden
vaatimien tehollisten tilayksiköiden selvittäminen

• selvitys

yhteystarpeiden selvittäminen • yhteystarpeiden kaavio

laajennus- ja muuntelutarpeiden selvittäminen • selvitys

1.4 Tilanhankintavaihtoehtojen selvittäminen

tilan käyttövaihtoehtojen selvittäminen ja vertailu • tarveselvitysraportti

1.5 Viranomaismääräyksien ja lupien selvittäminen

erityislupien tarpeen ja aikataulun selvittäminen • selvitys

Tehtävät Tulosteet

1.1 Nykytilan analysoiminen

Lähtötiedot

• piirustukset olevista tiloista

• kuvaus nykyisistä toiminnoista

• tiloissa toimivan organisaation kaavio

• kunkin toiminnon toimenkuvaus, yhteystarve muihin toimintoihin

• toiminnan erityistarpeiden selvitys

1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen

Lähtötiedot

• tulevat muutokset toimenkuvissa ja organisaatiossa

• uuden tekniikan käyttöönoton vaikutus toimintoihin

• muuttuvan markkinatilanteen vaikutus toimintaan yms.

1.3 Tilantarpeen selvittäminen

Lähtötiedot

• kohtien 1.1 ja 1.2 kaikki tiedot piirustuksina ja luetteloina

3 ohjetiedosto SIS 95 RT 10 -10581



2 HANKESUUNNITTELUTEHTÄVÄT

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään investointipäätöksen pohjaksi
hankeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. Hankesuunnittelusta
vastaa rakennuttaja, joka käyttää tarvittaessa apunaan suunnittelijoita ja
muita asiantuntijoita. Tarveselvityksen tavoitteet tarkistetaan tässä vaihees-
sa.

2.1 Tavoitteiden asettaminen

laatutavoitteiden määritteleminen • tavoitemuistio
• määritellään materiaalien ja varustetason laatu

muunneltavuustavoitteiden määritteleminen • tavoitemuistio
• määritellään muunneltavuusaste

monikäyttöisyystavoitteiden määritteleminen • tavoitemuistio
• määritellään monikäyttöisyysaste

kustannustavoitteiden määritteleminen • tavoitemuistio
• määritellään laatutavoitteisiin perustuvat alustavat

rakennus- ja hankintakustannustasotavoitteet

aikataulutavoitteiden määritteleminen • tavoitemuistio
• määritellään projektin suunnittelu- ja toteuttamisaika-

taulu

2.2 Tilaohjelman laatiminen

mitoitusperusteiden määrittäminen

tila- ja toiminto-ohjelman laatiminen • luettelo tila- ja toimintoyksiköistä neliömetreineen ja erityisvaa-
timuksineen

tarvittavien tilakaavioiden laatiminen • havainnoillistavat alustavat tilakaaviot piirroksina

pinta-a lojen laskeminen • luettelo alustavista pinta-alalaskelmista

alustavien kustannusennusteiden laatiminen

2.3 Tilaohjelman erityisvaatimusten selvittäminen

toimintojen erityisvaatimusten tarkistaminen käyttäjien
kanssa

toimintojen yhteyskaavioiden tarkistaminen käyttäjien
kanssa

tiloihin liittyvien ulkoalueiden käyttötarpeiden kartoitta-
minen

tarveselvityksen laatuvaatimustason täsmentäminen • tilaohjelma, huonekortit

2.4 Rakennuspaikan selvittäminen

tulevien tilojen soveltuvuuden selvittäminen • tila- ja toiminto-ohjelman pinta-alalaskelmien ja tulevien tilojen
alustava vertailu, tarvittaessa havainnepiirros esimerkein tilojen
soveltuvuudesta ja kalustettavuudesta

tulevien tilojen inventoiminen, tilojen mitoittaminen ja
mittatarkkojen piirustusten laatiminen

• mittatarkat piirustukset tulevista tiloista

tulevien tilojen kunnon ja soveltuvuuden selvittäminen: • selvitys tulevien tilojen kunnosta ja soveltuvuudesta
− kantavat rakenteet pintarakenteineen
− LVIS- runkorakenteet

Tehtävät Tulosteet

RT 10 -10581 SIS 95 ohjetiedosto 4



− sisä- ja alakatot varusteineen
− kevyet seinät pintarakenteineen
− ikkunat, ovet, heloitukset
− lattioiden pintarakenteet
− kiinteät kalusteet
− varusteet ja laitteet
− irtokalusteet ja tekstiilit
− taideteokset

selvitys rakennuksen ja tilojen erityispiirteiden vaikutuk-
sista suunnitteluun kuten tiedot rakennuksen suojelu-
asteesta tai muuten huomioitavista vaatimuksista

• selvitys

eri suunnittelualojen inventointien yhteenveto

2.5 Hankkeen lupamenettelyn selvittäminen

tarvittavien lupien selvittäminen • selvitys tarvittavista luvista

2.6 Hankkeen toteutustavan ja ajoituksen suunnitelu

hankinta- ja toteuttamisvaiheiden ja -osien selvittely

hankkeen kokonaisaikataulun suunnittelu

2.7 Kustannustavoitteiden asettaminen

• hankinta-, toteuttamis- ja suunnittelukustannusten arviointi • tavoitehintalaskelma

2.8 Tarvittavien alustavien suunnitelmien laatiminen • kaaviot, havainnekuvat, periaatepiirokset

2.9 Hankesuunnitelma-asiakirjojen kokoaminen,
esittely ja päätösesityksen valmistelu

• hankesuunnitelmaraportti, liitekaaviot, lomakkeet

3 LUONNOSSUUNNITTELU

Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia periaateratkaisuja
sekä määritellään kohteelle ohjelmaa ja tavoitteita vastaava arkkitehtoni-
nen, toiminnallinen ja tekninen perus- ja yleisratkaisu. Luonnossuunnittelu-
vaihe päättyy rakennuslupaa varten tarvittavien asiakirjojen laatimiseen.

3.1.1 Suunnittelutavoitteiden tarkistaminen

Tehtävät Tulosteet

3.0 Rakennussuunnittelun käynnistäminen

3.1 Ratkaisuvaihtoehtojen laatiminen

Lähtötiedot

• tarkistettu tarveselvitys ja kirjatut hankesuunnittelutehtävien tulosteet

5 ohjetiedosto SIS 95 RT 10 -10581



3.1.2 Vaihtoehtoisten tila- ja kalusteratkaisujen laatiminen • ratkaisuvaihtoehdot ja kuvaukset niiden ominaisuuksista

3.1.3 Ratkaisuvaihtoehto’jen ominaisuuksien vertailu • selvitys

3.1.4 Toteutettavan ratkaisun valinta • selvitys
• tehdään vertailuselvitys:

− valintaperusteet
− epävarmuustekijät
− uutuusratkaisut
− avoimet kysymykset

3.2 Ehdotuksen laatiminen

3.2.1 Sisätilan arkkitehtonisen luonteen määrittely ja
ehdotussuunnitelman laatiminen

• pohjapiirustukset ja tarvittavat leikkaus-, projektio- ja perspektii-
vipiirrokset

3.2.2 Valon käytön suunnittelu valaistuksessa • alustava valaistussuunnitelma

3.2.3 Ehdotuksen teknisten periaateratkaisujen määrittely

3.2.4 Ehdotuksen materiaali- ja värisuunnitelman laatiminen • ehdotuksen värisuunnitelma

3.2.5 Ehdotuksen yleisselosteen laatiminen • selostus ehdotuksen luonteesta ja kalusteista

3.2.6 Tila- ja toiminto-ohjelman vertaaminen ehdotukseen

3.2.7 Tilaajan tarvitseman muun havainnemateriaalin
tuottaminen

• esimerkiksi julkaisukelpoisten piirrosten tuottaminen tai pienois-
mallin rakentaminen

3.3 Luonnoksen laatiminen

3.3.1 Luonnoksen yleissuunnitelmien laatiminen • pohjapiirustukset ja tarvittavat leikkaus-, projektio- ja perspektii-
vipiirrokset

3.3.2 Tila- ja toiminto-ohjelman ja suunnitelmaluonnoksen
vertailu

3.3.3 Väri- ja materiaalisuunnitelmaluonnoksen laatiminen • tarkennettu materiaali- ja värisuunnitelma

3.3.4 Kiintokalusteiden luonnoksen laatiminen • kiintokalusteiden luonnospiirustukset

3.3.5 Erikoiskalusteiden luonnoksen laatiminen • erikoiskalusteiden luonnospiirustukset

3.3.6 Tarvittavien osasuunnitelmien luonnoksen laatiminen • tarvittavien osasuunnitelmien luonnospiirustukset

3.3.7 Hankittavien irtokalusteiden valintaan
vaikuttavien tekijöiden selvittäminen

• selvitys irtokalusteisiin asetettavista vaatimuksista

3.3.8 Irtokalustesuunnitelman luonnoksen laatiminen • irtokalustesuunnitelman luonnospiirustukset

3.3.9 Eri suunnittelualueiden suunnitelmien perus-
ratkaisujen yhteensopivuuden tarkastaminen

3.4 Rakennuslupamenettelyyn liittyvät tehtävät

Katso ARK 95 kohta 3.3.7. • rakennuslupamenettelyyn tarvittavat asiakirjat

Täydentävät tehtävät

kustannusarvion laatiminen • kustannusarvio

Tehtävät Tulosteet

RT 10 -10581 SIS 95 ohjetiedosto 6



4 TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat
toteutuksen edellyttämällä tarkkuudella ja kustannusten määrittelemiseksi.

4.1 Toteutussuunnitelman laatiminen

4.1.1 Toteutussuunnitelmien laatiminen • pohjapiirustukset 1:50 ja leikkauspiirustukset ...:.......

4.1.2 Tyyppihuoneiden suunnittelu • tyyppihuonepiirustukset

4.1.3 Valaistussuunnitelman tarkentaminen • valaistussuunnitelma

4.1.4 Väri- ja materiaalisuunnitelman laatiminen • väri- ja materiaalisuunnitelma

4.1.5 Pintarakenteiden suunnittelu

4.1.5.1 Sisä- ja alakattojen suunnittelu • yleis- ja detaljipiirustukset sisä- ja alakatoista
4.1.5.2 Lattoiden pintarakenteiden suunnittelu • yleis- ja detaljipiirustukset lattiarakenteista
4.1.5.3 Seinien pintarakenteiden suunnittelu • yleis- ja detaljipiirustukset seinärakenteista

4.1.6 Täydentävien rakenteiden suunnittelu (m.m. ovet) • täydentävien rakenteiden piirustukset

4.1.7 Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden
määrittely ja sovitus

• kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden piirustukset ja
luettelot

4.1.8 Erikoiskalusteiden ja -varusteiden suunnittelu • erikoiskalusteiden ja -varusteiden piirustukset ja luettelo

4.1.9 Opastejärjestelmän suunnittelu • opastejärjestelmän piirustukset ja luettelot

4.1.10 Ulkotilojen erikoisrakenteiden ja kalusteiden suunnittelu • ulkotilojen kalustepiirustukset luetteloineen

4.1.11 Suunnitelmien yhteensopivuuden tarkistaminen ja
työpiirustusten valmiiksisaattaminen

• tarkennetut työpiirustuset

4.1.12 Rakennus- y.m. selostusten laatiminen ja kokoaminen • rakennusselostus, kalusteselostus, maalausselostus, huoneselos-
tus ja huonekortit.

4.1.13 Irtokalusteiden hankintaohjelman laatiminen • irtokalusteiden sijoituspiirustukset ja irtokalusteluettelot

4.2 Tuotantosunnitelmien yhteensopivuuden
tarkistaminen

• tarkistetut toteutussuunnitelmat

Täydentävät tehtävät

taideteosten valinta ja sijoitussuunnittelu • taideteosten sijoituspiirustukset luetteloineen
urakkaohjelman valmisteluun osallistuminen

Tehtävät Tulosteet

Lähtötiedot

• hyväksytyt luonnokset kaikkien suunnittelualojen osalta

• hyväksytyt kustannustavoitteet

• rakennuslupa

• toteutussuunnittelun aikataulu

7 ohjetiedosto SIS 95 RT 10 -10581



5 RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT

Rakennusaikaisia tehtäviä ovat suunnitelmien mukaisten rakennus- ja asen-
nustöiden varmistaminen valvonnalla ja tarkastuksilla sekä käyttöönoton
valmistelu.

5.1 Rakennustyön valvonta

5.1.1 Asiantuntijavalvonta

• osallistutaan työmaakokouksiin
• annetaan piirustuksia ja selityksiä täsmentäviä ohjeita • piirustuksia ja selityksiä täsmentävät ja tulkitsevat ohjeet
• pidetään tarvittassa erillisneuvotteluita työmaalla
• valvotaan kalusteiden valmistusta

5.1.2 Tarkastukset

• osallistutaan asiantuntijatarkastuksiin • tarkastuspöytäkirjojen a.o. suunnittelijaliitteet

5.2 Tarkesuunnittelu

5.2.1 Työmaalla ylläpidettyihin tarkepiirustuksiin merkittyjen
muutosten siirtäminen toteutussuunnitelma-asiakirjoihin

• tarkepiirustukset

6 KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT

Käyttöönottovaiheen tehtävillä varmistetaan, että hankkeen käyttö ja yllä-
pito voi tapahtua tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.

6.1 Käytön seuranta

6.1.1 Takuuajan tarkastuksiin osallistuminen • tarkastusmuistiot ja pöytäkirjat

Täydentävät tehtävät

ylläpitosuunnitelman laatiminen • ylläpitosuunnitelma
tulevien muutosten ennakointi: muutosohjelman laatiminen • muutosohjelman ohjeet
suunnitelmien arkistoiminen käyttäjälle

7 ERILLISTEHTÄVÄT

Erillistehtäviin on koottu sisustussuunnittelua sivuavia tehtäviä, jotka eivät
yleensä kuuluu sisutussuunnitteluun mutta soveltuvat sisustusarkkitehdin
tehtäväksi.

pienoismallien rakentaminen
pinta -alojen laskeminen tilaajan erityistarpeita varten
rakennusaikaisten tilapäisjärjestelyjen suunnittelu
erikoislaitteiden koordinoiminen
urakkatarjouspyyntöjen laatiminen sekä tarjousten vertailu
esittely- ja markkinointiaineiston suunnittelu
kohteen esittely

Tehtävät Tulosteet

Tämän tehtäväluettelon ovat hyväksyneet Suomen Raken-
nuttajaliit to ry RAKLI, Sisustusarkkitehdit − Inredningsarkitek-
ter SIO r.y. Suomen Arkkitehtiliit to − Finlands Arkitektför-
bund r.y. SAFA, Rakennuttajatoimistojen liit to RTL ry ja
Suomen Konsult titoimistojen Liit to SKOL ry.

RT 10 -10581 SIS 95 ohjetiedosto 8


