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ARK12

TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan 
arkkitehtisuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määritte-
lyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen arkkitehtisuunnit-
telun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu 
käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja 
palkkiomuotojen kanssa. 

Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden 
määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään 
suunnittelusopimukseen.

TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen  
arkkitehtisuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat 
tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. 
Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luon-
teviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa täydentää 
asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtä-
värajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin 
tehtäväluetteloihin GEO12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suun-
nittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta pois-
tetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, 
esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtävät (E) on sovit-
tava aina erikseen.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO
Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeel-
lisuudesta niiden kestävyyden, toiminnallisuuden ja toteutet-
tavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii lähtötietojen 
hankkimisesta, suunnitteluryhmän kokoamisesta, muiden 
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta sekä suunnit-
telutyöstä, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat 
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömah-
dollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

> Hankepäätös

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. 
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteu-
tusmuodon alustava määrittäminen.

> Investointipäätös

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään 
mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, 
valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä 
rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden 
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 
tilaratkaisuiksi. 

> Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpii-
rustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine 
asiakirjoineen. 

> Rakennuslupa 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen 
ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
määrittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmä-
osasuunnittelu.

> Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään 
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispäätös

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopäätös

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan 
käytön opastus.

> Rakennuksen käyttöön ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuu-
ajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.

ST 41.04

Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös
E = erikseen tilattava tehtävä
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamer-
kinnällä tai muulla kirjauksella.
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A TARVESELVITYS
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja 
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtävänä on hankeosapuolien välisillä neuvotteluilla pyrkiä kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja.

Arkkitehti selvittää hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistämällä erilaisia yleisiä, esimerkiksi 
lainsäädännöstä ym. johtuvia tavoitteita käyttäjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisältää jatkotyösken-
telyä varten tarvittavat tiedot.

Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessä aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen käyttäjien ja omistajan näkökannalta. Käyttäjien 
tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka käyttäjä haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti 
tilojen arvoon ja haluttavuuteen. Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavallista ja toiminnallista kelpoisuut-
ta sekä juridista ja teknistä rakennettavuutta.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

A 1 Edellytysten toteaminen
Tarve olemassa

Pätevä henkilöstö käytössä

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu

A 2 Valmistelu

A 3 Käynnistäminen

A 4 Suoritus

A 4.1 Käyttäjän tilantarpeen asettamat tavoitteet

o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin Muistio

o E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin Muistio

o E Tehdään käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys  tila- ja 
työympäristöstrategiasta

Muistio/selvitys

o E Kuvataan käyttäjän strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio

o E Tehdään esitys käyttäjän tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat 
kohta D)

A 4.2 Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet

o E Tehdään omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila- ja 
työympäristöstrategiasta

Muistio/selvitys

o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio

o E Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio

o E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio

o E Tehdään esitys omistajan tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat 
kohta D)

o K/E Tehdään olevien kiinteistöjen arkkitehtoninen arvio.

A 4.3 Tilanhankinnan (ympäristön) asettamat tavoitteet

o E Yhdistetään käyttäjän ja omistajan tilantarpeet kuvaukseksi hankkeen tilantarpeista Muistio

o E Määritellään arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeille Muistio

o E Määritellään sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja rajoituk-
set

Muistio

o E Määritellään kestävän rakentamisen tavoitteet tilantarpeelle Muistio

o E Selvitetään toimintojen laajentamis-/karsimismahdollisuudet Muistio

o E Selvitetään ja vertaillaan tilanhankintavaihtoehdot Muistio

o E Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden määrittämiseksi Osallistuminen

o E Selvitetään ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalliset ja toiminnalliset kelpoi-
suudet sekä juridinen ja tekninen rakennettavuus

Muistio

o K/E Määritellään olevien tilojen soveltuvuus käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat 
kohta D)
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o K/E Inventoidaan olevat tilat suhteessa käyttäjän ja tilaajan tavoitteisiin Selostus, merkinnät 
piirustuksiin

o K/E Selvitetään olevien tilojen käytön tehostamismahdollisuudet Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat 
kohta D)

o K/E Määritellään korjaustavoitteet Muistio, merkinnät 
piirustuksiin

o K/E Määritellään alustavasti korjausten vaikutukset rakenteisiin ja taloteknisiin järjestelmiin Yhteistyömuistio, raja-
pinnat

o K/E Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan D tehtävät) Erikseen sovittavat 
liitesuunnitelmat

A 4.4 Hankepäätöksen valmisteleminen

o E Valmistellaan arkkitehdin esitys hankepäätökseen Muistio

o E Laaditaan tarveselvitykseen liittyvät ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan C tehtävät) Ehdotussuunnitelmat

o E Laaditaan ympäristövaikutusanalyysi Muistio

o E Selvitetään hankkeen lupaedellytykset Muistio

o E Kootaan tarveselvitysasiakirjat sekä valmistellaan ja esitellään päätösesitys Muistio

A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Tarveselvitys ja hankepäätös
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B HANKESUUNNITTELU
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat 
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun 
kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Hankesuunnittelu perustuu sekä tarve- että hankeselvitykseen. Siinä selvitetään ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihto-
ehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittävät hankkeen budjetin 
(tavoitehinta). Myöhemmin teetettävät suunnitelmat (ehdotus- ja yleissuunnitelmat) määrittävät suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksen 
(suunnitelmista laskettu kustannusarvio) ja toteuttamisajankohta määrittää suhdanteiden vaikutuksen (urakkatarjoukset). Tulokset kootaan 
hankesuunnitelmaraportiksi (hankesuunnitelma). Hankesuunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös. Hankesuunnitelman (irrallisena) 
liitteenä voi olla prosessisuunnitelmia ja, varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa, ehdotus-, yleis- tai toteutussuunnitelmia riippuen siitä, 
kuinka tarkka hankesuunnittelu on. 

Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäistä kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankesel-
vitysvaiheessa arkkitehti selvittää hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja 
rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittää yleisellä tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet sekä esittää uusia 
ratkaisuja. Hankesuunnitelman ei tule antaa mielikuvaa tulevasta rakennuksesta. Hankesuunnittelussa luodaan  rakennushankkeeseen ryh-
tyvälle päätöksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakenta-
miskohteissa hankesuunnitelman liitteenä voi olla ehdotussuunnitelmia.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

B 1 Edellytysten toteaminen Muistio

Tarveselvitys olemassa tai tekeillä

Hankepäätös olemassa

Pätevä henkilöstö käytössä

Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu

Osapuolten vastuiden edellyttämä määräysvalta todettu

B 2 Valmistelu

B 3 Käynnistäminen

B 4 Suoritus

B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys

o E Selvitetään tarjolla olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi Muistio, mahd. karttaliit-
teet

o E Laaditaan rakennuspaikan alueidenkäytön kuvaus Selostus, asemapiirros

o E Esitetään arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta Muistio

o K/E Selvitetään olevien tilojen käyttö- ja korjausmahdollisuudet Muistio, liitepiirustukset

o K/E Selvitetään rakennuksen teknisen korjattavuuden ja muutettavuuden ominaisuuksia Muistio

o K/E Selvitetään vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosmenetelmät

o K/E Järjestetään arkistomateriaalin hankinta

o K/E Kootaan arkistomateriaali suunnitelma- ja ylläpitotiedoista

o K/E Organisoidaan ja teetetään kuntotutkimus ja kokeet

o K/E Arvioidaan korjausrakentamisen mahdollisuuksia Muistio

o K/E Esitys rakennuspaikan rakentamiskelpoisuudesta Muistio

B 4.2 Rakennuspaikan lupamenettelyt

o E Selvitetään ympäristövaikutukset Muistio

o E Selvitetään tarvittavat viranomaistoimet ja -luvat Muistio

B 4.3 Omistamisen, käytön ja ylläpidon asettamat tavoitteet

B 4.3.1 Toiminnan asettamat tavoitteet

o E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen ja ympäristön suunnitte-
lun kannalta

Huonetilaohjelma, 
tilakaaviot

o E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen suunnittelun kannalta Tilakaaviot

B 4.3.2 Omistajan asettamat  tavoitteet

o E Arvioidaan ja kirjataan omistajan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje

B 4.3.3 Käyttäjän asettamat tavoitteet

o E Arvioidaan ja kirjataan käyttäjän asettamat tavoitteet Suunnitteluohje
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B 4.3.4 Kiinteistönpidon asettamat tavoitteet

o E Arvioidaan ja kirjataan kiinteistönpidon asettamat tavoitteet Suunnitteluohje

B 4.3.5 Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset

o E Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja määritellään huonetilaohjelma Huonetilaohjelma, 
tilakaaviot

o E Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojousto Tilakaaviot

o E Laaditaan huoneselosteet Huoneselosteet

o E Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin Laajuuslaskemat

o E Määritellään tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin Merkinnät

o E Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot Yhteyskaaviot

o E Selvitetään toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset Merkinnät

o E Tehdään arkkitehdin osuus elinkaari- ja ympäristöselvityksestä Muistio

B 4.3.6 Korjausrakentamisen asettamat tavoitteet

o K/E Osallistutaan energiakatselmuksen ja selvityksen tekoon Osuus energia- 
selvityksestä

o K/E Kartoitetaan ja tilastoidaan rakennuksen tilat Tilakaaviot ja tilaluettelo

o K/E Arvioidaan tilojen rakentamisaikaiseen käyttöön vaikuttavia tekijöitä Muistio

o K/E Tehdään arkkitehdin osuus rakenne- ja laiteselvityksestä Muistio

o K/E Tehdään arkkitehdin osuus asbesti- ym. erikoistyön tarpeesta Muistio

o K/E Dokumentoidaan inventointityö Inventointimuistio

o K/E Tehdään rakennuksen mittaus tai osallistutaan siihen Muistio

o K/E Selvitetään lähtötietojen riittävyys ja määrätään tarvittavat lisäselvitykset ja välitetään tieto 
pääsuunnittelijalle

Muistio

o K/E Ollaan yhteydessä viranomaisiin Muistiot

o K/E Määritellään rakennuksen arvo ja merkitys, arkkitehdin osuus Muistio

o K/E Tehdään tutkimukset kiinteistössä, arkkitehdin osuus Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

o K/E Selvitetään ympäristön asettamat vaatimukset Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

o K/E Ajoitetaan korjaus- ja muutostöiden vaiheistaminen, arkkitehdin osuus

o E Osallistutaan hankkeen läpiviennille asetettavien tavoitteiden määrittelyyn

o E Osallistutaan investointipäätöksen valmisteluun

o E Osallistutaan julkisten hankintojen erityistehtäviin

B 5 Hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä

Tulos Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

B 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitelmien laatiminen (ks. kohdan D tehtävät) Ehdotussuunnitelmat
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU
Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan 
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset 

Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritellään rakennuksesta mahdolliset kiinteät ja muuttuvat tilaosat, arvioidaan suunnitteluprosessin ja 
suunnittelun ajoituksen vaikutuksia suunnitteluun sekä sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta. Suunnitteluhankkeen tavoitteiden tarkista-
misten ja täsmennysten jälkeen tehdään päätös suunnittelun käynnistämisestä.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

C 1 Edellytysten toteaminen

Hankesuunnitelma laadittu ja hyväksytty

Investointipäätös tehty

C 2 Valmistelu

Selvitetään yhdessä tilaajan kanssa lähtötiedot Muistio lähtötiedoista

Selvitetään yhdessä tilaajan kanssa suunnittelutehtävän vaativuus Riskianalyysi

Selvitetään arkkitehtisuunnitteluryhmän kelpoisuus Lista suunnittelijoista

Selvitetään arkkitehtisuunnittelun vastuurajat Lista suunnittelijoiden 
vastuurajoista

Selvitetään suunnitteluresurssien riittävyys

Sovitaan tietomallintamisen käyttö ja laajuus

Sovitaan suunnittelutehtävästä Muistio

K Selvitetään korjausrakentamisen erityistavoitteet Muistio

K Selvitetään korjausrakentamisesta arkkitehtisuunnitteluun aiheutuvia erityistavoitteita Muistio

Laaditaan tarjous suunnittelutehtävästä Suunnittelutarjous

Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus

C 3 Käynnistäminen

Tarkistetaan, että suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia

Tarkistetaan, että suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittävän suunnitteluun panostami-
sen

Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset

C 4 Suoritus

C 4.1 Suunnitteluprosessi

Sovitaan suunnitteluryhmän järjestäytyminen Muistio

Sovitaan suunnittelun laadunvarmistus (laatusuunnitelma) Muistio

Laaditaan arkkitehdin osuus suunnitteluaikatauluun (suunnittelukokoukset) Muistio

Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Työnjakolista

C 4.2 Suunnittelutehtävien määritteleminen

Laaditaan projektin laatusuunnitelma

Sovitaan käyttäjäsuunnittelun menettelyt

Sovitaan toteutusmuodosta johtuvat menettelyt

Sovitaan erityissuunnittelun vaikutukset ja menettelyt

C 4.3 Suunnittelutiedon hallinnan määrittäminen

Laaditaan arkkitehdin osuus hankkeen ICT-ohjeeseen Merkinnät

Sovitaan viestinnästä  ja viranomaisyhteistyöstä

Tehdään sovitut osat viranomaisyhteistyöstä Kokousmuistiot,  
merkinnät

Sovitaan yhteistyöstä muiden suunnittelijoiden kanssa

C 4.4 Suunnittelun käynnistäminen

Tarkistetaan ja täsmennetään hankkeen tavoitteet Muistio

Kirjataan yhteistyötapa pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa Muistio

Selvitetään viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoitteisiin ja suunnitteluteh-
tävään

Muistio

Kirjataan rakennusalueelle, rakennukselle ja tiloille asetetut vaatimukset sekä tarkistetaan 
ehdotettujen erityisalojen suunnitteluratkaisujen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin

Muistio
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Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet sekä näiden vaikutus suunnittelu- 
ehdotukseen

Kirjaus

K Käynnistetään yhteistyö museoviranomaisten kanssa Muistio

Laaditaan lista ja aikataulu puuttuvista lähtötiedoista Lista ja aikataulu

Nimetään sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat Asiantuntijalista

Sovitaan hankekohtaisista erityistehtävistä Työnjakolista

Tehdään sovitut osat käyttäjien kuulemisesta Muistio

C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Suunnittelupäätös
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D EHDOTUSSUUNNITTELU
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa täsmennetään käyttäjän, tilaajan ja ympäristön suunnit-
telulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Arkkitehti pyrkii uusia ratkaisuja etsien esittämään vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan 
kaikkien suunnittelijoiden läpikäymä ehdotus tilaajan hyväksyttäväksi ja yleissuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnittelun ja yleissuunnittelun 
lopputuloksena syntyy rakennuksen kokonaisratkaisu.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

D 1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu

Suunnittelupäätös ja sopimukset laadittu

Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu

Suunnittelutavoitteet sovittu Muistio

D 2 Valmistelu
Valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta

Selvitetään käyttö- ja paloturvallisuusvaihtoehtoja

D 3 Käynnistäminen
Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen

Sovitaan tietomallintamisen laajuudesta ja laadusta (tietomallinnusohje)

D 4 Suoritus
D 4.1 Suunnittelu- ja käyttäjäkokoukset, katselmukset ja viestintä

Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Muistio

Tehdään arkkitehdin osuus suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista Aikataulu

Sovitaan suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista Muistio, merkinnät 
piirustuksiin

Osallistutaan suunnittelukatselmuksiin Muistio, merkinnät 
piirustuksiin

Laaditaan suunnittelun tilanneraportit Tilanneraportit

Seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista Muistio

Ohjataan ehdotussuunnittelua

D 4.2 Alueenkäyttöehdotuksien laatiminen

Hahmotellaan eri tontinkäyttövaihtoehtoja Asemapiirustukset

D 4.3 Toiminnallisten ratkaisuehdotuksien laatiminen

Laaditaan ehdotukset rakennuksen jakautumisesta kerroksiin, osastoihin ja alueisiin Pohjapiirustukset

Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuuluvista tiloista Pohjapiirustukset

Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuulumattomattomista tiloista ja tekniikan tilavarauk-
sista

Pohjapiirustukset

D 4.4 Ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnallisesta ja arkkitehtonisesta muodosta

Laaditaan ehdotukset rakennuksen julkisivuista ja niiden materiaaleista Julkisivupiirustukset 
materiaalimerkintöineen

Laaditaan ehdotukset rakennuksen kerroksista ja niiden tilavarauksista leikkauspiirustuksin Leikkauspiirustukset

Sovitetaan suunnitelmat yhteen erityissuunnitelmien kanssa Yhteensovituspalaverit

o E Tehdään tietomallintaminen sovittuun tasoon Tietomalli

Laaditaan suunnitelmat toistuvien tilojen tyyppiratkaisuista Tyyppiratkaisupiirustukset

D 4.5 Ehdotuksen tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja selostusten laatiminen

Selostetaan tavoitteissa pysyminen Selostus

Laaditaan rakennustapaselostus Rakennustapaselostus

Tehdään arkkitehdin osuus kohteen laajuus-, tehokkuus- ja kustannustarkastelusta

D 4.6 Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut

o K/E Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat Väistösuunnitelmat

o K/E Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat Purkusuunnitelmat

Valitaan ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi Muistio

D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi
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E YLEISSUUNNITTELU
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen 
kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. 

Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa sovitaan hankintastrategia. 
Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. 

Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ja hyväksytty ratkaisuehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi siinä laajuudessa ja tarkkuudessa, 
että laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella. Yleissuunnittelussa pyritään jakamaan hanke muuntuviin 
tiloihin ja kiinteisiin tiloihin siten, että perusrakennuksen tilajakoa voidaan muuttaa vielä toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmat muo-
dostavat pohjan rakennuslupa-asiakirjoille.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

E 1 Edellytysten toteaminen

Suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista sovittu Muistio

Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeillä

Pääsuunnittelija valittu

Suunnittelupäätös valitun ehdotuksen jatkosuunnittelusta olemassa tai tekeillä

Suunnitelun yhteistyömenettelyt sovittu

Tiedonvaihtoaikataulu laadittu Aikataulumerkinnät

E 2 Valmistelu

E 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

E 4 Suoritus

E 4.1 Hankkeen lähtötietojen ja tavoitteiden ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkistaminen

Täsmennetään hankkeen laadulliset tavoitteet (arkkitehdin osuus) Huomio- ja täydennys-
merkinnät

Täsmennetään hankkeen laajennus- ja muuntojoustotavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnät 
piirustuksiin

Täsmennetään hankkeen elinkaari- ja käyttöikätavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnät 
piirustuksiin

Täsmennetään yleissuunnitteluvaiheen hankintojen edellyttämän suunnittelun tarve 
(arkkitehdin osuus)

Selostus

E 4.2 Aluesuunnittelu

Analysoidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympäristövaikutukset Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Sijoitetaan vaatimusten mukaiset toiminnot alueelle Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen käyttö Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen liikenneratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnitte-
lijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan aluetyypit ja alueen rakenteet periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistyössä 
ao. erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen talovarustelu ja tekninen varustelu periaatetasolla (arkkitehdin osuus, 
yhteistyössä ao. erityissuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen kalusteiden sijoittuminen Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan alueen istutusten sijoittuminen (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityis-
suunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

E 4.3 Tilasuunnittelu

Huomioidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympäristövaikutukset tilojen suunnitteluun Selostus, 

Suunnitellaan kokonaishahmo ja -ratkaisu Tietomalli tai piirustus

Suunnitellaan toimintojen sijoittaminen rakennukseen Tietomalli tai piirustus

Huomioidaan järjestelmien vaikutukset kokonaisuuteen Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Suunnitellaan tilaohjelmaan kuuluvat tilat Tietomalli tai piirustus

Suunnitellaan tilaohjelmaan kuulumattomat tilat Tietomalli tai piirustus

Suunnitellaan rakennuksen jakautuminen kerroksiin, osastoihin ja alueisiin
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E 4.4 Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien määrittely

Määritetään kiinteät ja muuntuvat tilaosat

Määritetään kiinteiden ja muuntuvien tilaosien rajaukset (talo-osat)

E 4.5 Talo-osat

E 4.5.1 Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu

Suunnitellaan perustusratkaisut yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa

Huolehditaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit runkorakenteisiin on varattuna ja yhteen-
sopivat kokonaisratkaisun kanssa (arkkitehdin osuus, yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Laaditaan rakenteelliset tyyppiratkaisut Tyyppipiirustukset

Suunnitellaan rakennuksen runkoratkaisu (yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa)

E 4.5.2 Julkisivujen suunnittelu

Suunnitellaan rakennuksen julkisivut ja tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao. erityissuunnitte-
lijoiden kanssa)

Julkisivupiirustukset,
muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset julkisivuun Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä ao. erityissuunnitteli-
joiden kanssa)

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Määritetään julkisivun huollon periaateratkaisut Piirustusmerkintä

Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa. Suunnittelukokousmer-
kintä

Suunnitellaan julkisivutyypit, julkisivun rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä  
ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)

Piirustusmerkinnät

Suunnitellaan julkisivun talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä 
TATE- ja rakennesuunnittelijan)

Varusteluettelot,  
piirustusmerkinnät

E 4.5.3 Vesikattojen suunnitteleminen

Suunnitellaan rakennuksen vesikatto ja vesikaton tekniset ratkaisut (yhteistyössä ao. erityis-
suunnittelijoiden kanssa)

Vesikattopiirustukset

Suunnitellaan järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset vesikattoon Vesikattopiirustukset

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistyössä pääsuunnittelijan 
kanssa)

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Suunnitellaan vesikaton huollon periaateratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistyössä TATE- ja 
rakennesuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Varmistetaan, että toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa (arkkitehdin osuus, 
yhteistyössä TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa)

Selostus, merkinnät 
asemapiirustukseen

Suunnitellaan vesikattotyypit, vesikaton rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistyössä 
rakennesuunnittelijan kanssa)

Tyyppiratkaisupiirustukset

Suunnitellaan vesikaton talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyössä 
TATE-suunnittelijan)

Varusteluettelot, piirustus-
merkinnät

Yhteensovitetaan suunnitelmat erityissuunnittelijoiden kanssa ja osoitetaan pääsuunnitteli-
jalle, että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

E 4.6 Tilaosien suunnittelu

E 4.6.1 Kiinteistön tilat: Kiinteän tilaosan suunnittelu (runkorakenteet ja kiinteäksi suunnitellut 
tilat)

Määritetään kiinteän tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Muistio

Varmistetaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiinteässä tilaosassa on 
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Suunnittelukokous

Suunnitellaan rakennuksen kiinteän tilaosan tilat ja näiden tekniset ratkaisut yhdessä 
erityissuunnittelijoiden kanssa

Suunnitellaan tilaosien huoltotarpeet periaateratkaisuina ja varmistetaan, että toteutus ja 
hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Määritetään ja suunnitellaan kiinteän tilaosan perustaso

Suunnitellaan kiinteän tilaosan rakenteet ja rakennetyypit

Suunnitellaan kiinteän tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu Alustavat varusteluettelot, 
piirustusmerkinnät

Suunnitellaan kiinteän tilaosan pinnat

Suunnitellaan kiinteän tilaosan tilavarustelu Alustavat varusteluettelot, 
piirustusmerkinnät
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E 4.6.2 Toiminnan tilat: Muuntuvan tilaosan suunnittelu (kevyet rakenteet ja muuntuviksi suunni-
tellut tilat)

Määritetään muuntuvan tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Varmistetaan, että järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa tilaosassa on 
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Suunnitellaan rakennuksen muuntuvan tilaosan tilat ja näiden tekniset ratkaisut yhdessä 
erityissuunnittelijoiden kanssa

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Määritetään ja suunnitellaan muuntuvan tilaosan perustaso

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan rakenteet ja tyyppiratkaisut (yhteistyössä ao. erityissuun-
nittelijoiden kanssa)

Tyyppipiirustukset

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu Alustavat varusteluettelot, 
piirustusmerkinnät

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan pinnat

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan tilavarustelu Alustavat varusteluettelot, 
piirustusmerkinnät

Suunnitellaan järjestelmien sijoittaminen tiloihin (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden 
kanssa)

Esitetään yleisratkaisuun vaikuttava tai toistuva yksikkö toteutussuunnittelutarkkuudella

E 4.7 Turvasuunnittelu

Suunnitellaan rakenteiden paloluokat ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoiden 
kanssa

Piirustusmerkinnät

Suunnitellaan tilojen paloluokat, poistumistiet ja suojaustavat yhdessä erityissuunnittelijoi-
den kanssa

Piirustusmerkinnät

E 4.8 Yleissuunnitelman  laskelmien tekeminen

Tehdään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat

Tehdään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat

o Tehdään muut sovitut laskelmat

E 4.9 Muu yleissuunnittelu

Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ympäristövaikutukset

E 4.10 Yleissuunnitelman dokumentointi

Tehdään tarvittavat lisäykset ja muutokset rakennustapaselostukseen

Laaditaan yleissuunnitelma-aineisto sovitussa muodossa Muistio

Kootaan ja laaditaan yleissuunnitelman täydennykseksi sovitut toteutussuunnitelmat Muistio

E 4.11 Hankintoihin liittyvät tehtävät (tuoteosasuunnitteluun osallistuminen)

o Sovitaan tuoteosasuunnitteluun osallistumisen laajuus Muistio

o Osallistutaan sovitulla tavalla tuoteosasuunnitteluun

o Määritellään suunnitelmien rajapinnat Rakennustapaselostuksen 
rajaliite

o Dokumentoidaan tuoteosasuunnittelun alueet Muistio

o Arvioidaan vastaavien tuotteiden tavoitteenmukaisuus

E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

E 6 Korjausrakentamisen tehtävät
K Inventoidaan vanhat tilat

K Osallistutaan kuntokartoituksiin

K Selvitetään kuntokartoitusten vaikutukset suunnitelmiin

K Laaditaan korjattavan rakennuksen tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut, arkkitehdin osuus

o K/E Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelmat Toimintojen väistö- ja 
tilapäissuunnitelmat

K Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat (arkkitehdin osuus, yhteistyö TATE- ja rakennesuun-
nittelu)

Purkusuunnitelmat

E 7 Erikseen tilattavat tehtävät
o E Osallistutaan elinkaariselvityksiin ja ratkaisujen esittämiseen

o E Tuotetaan kustannusten laskentaan ja hankintaan liittyvä lisätehtäväksi määritelty materiaali

o E Laaditaan vaihtoehtoiset yleissuunnitelmat eri hankintapaketteja varten

o E Hankekohtaistesti määritellyt lisätehtävät
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten 
hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. 

Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman hyväksyttävyys, sekä kootaan pääpiirustukset ja laadi-
taan tarvittavat lupa-asiakirjat ja jätetään ne viranomaiskäsittelyyn.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

F 1 Edellytysten toteaminen
Pääsuunnittelija valittu

Hyväksytty yleissuunnitelma pääpiirustuksineen olemassa tai tekeillä

F 2 Valmistelu

F 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

F 4 Suoritus

Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat

o E Tehdään viranomaisten edellyttämät lisätehtävät

Täydennetään tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen esittämällä tavalla

F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden hyväksyminen

Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetyt rakennuslupa-
asiakirjat

G TOTEUTUSSUUNNITTELU 
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitelmia valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti sekä hankinnan että toteutuksen käyttöön.

Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat siihen laajuuteen, että kohteen määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää 
toteutuskustannusten  edellyttämällä tarkkuudella palvellen hankintakyselyjä. 

Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetään rakentamisen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuun-
nitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. 

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

G 1 Edellytysten toteaminen

Yleissuunnitelma valmis tai tekeillä

Pääsuunnittelija valittu

G 2 Valmistelu

Sovitaan suunnittelu- ja käyttäjäkokouksista

Sovitaan suunnitelmien kierto muiden suunnittelijoiden ja käyttäjien ja tilaajan kesken

Sovitaan huolehtimis- ja vastuurajoista

Sovitaan suunnitelmakatselmuksista

Kiinteä perusrakennus ja muuntuvat tilaosat sekä suunnitelmapakettijaot

G 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien 
valmiudesta hankintakyselyjä varten.



PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy   © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2013

RT 10-11109   LVI 03-10520   SIT 13-610094   KH X4-00516   �RT 10-11109LVI 03-10520SIT 13-610094KH X4-00516﻿ ohjeet  –  13

G 4 Suoritus

G 4.1 Suunnitelmapakettijaon määrittämiseen osallistuminen

Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtäväsisällöt
Hankintamuoto 1   = Hankinta työpiirustuksin
Hankintamuoto 1a = Hankinta täydentyvin työpiirustuksin
Hankintamuoto 2   = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin
Hankintamuoto 3   = Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin

Laaditaan suunnitelmat valitun toteutusmuodon mukaisesti

G 4.2 Alueen suunnittelu (pihasuunnittelu)

Laaditaan sijoitussuunnitelma vaatimusten mukaisille toiminnoille

Laaditaan alueen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma korkeusasemineen

Laaditaan alueen liikenneratkaisusuunnitelma ja siihen liittyvät merkinnät (yhteistyössä ao.  
erityissuunnittelijan kanssa)

Laaditaan alueen talovarusteiden ja teknisten varusteiden suunnitelma

Laaditaan alueen kalustesuunnitelmat (tyyppikalusteiden sijoittaminen)

Laaditaan alueen tukimuurien, terassien ja pihaportaiden suunnitelmat

Laaditaan alueen istutussuunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)

G 4.3 Purkujen ja väliaikaisten rakenteiden ja järjestelyjen suunnittelu

o K Laaditaan purkusuunnitelmat Täydennetty purkusuun-
nitelma

o K Tehdään purkutöissä esiintulleet muutokset suunnitelmiin Piirustusmerkinnät, 
muistiot

G 4.4 Tilasuunnittelu

Mitoitetaan ja täydennetään suunnitelmia

G 4.5 Talo-osat (rakennusosamalli)

G 4.5.1 Perustusten ja alapohjan suunnittelu

Laaditaan perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden suunnitelmat (arkkitehdin osuus) Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

G 4.5.2 Rungon suunnittelu

Laaditaan rakennuksen runkoon liittyvät suunnitelmat (yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Laaditaan mahdolliset rungon tyyppisuunnitelmat

G 4.5.3 Varaussuunnittelu (kiinnikkeet ja reiät)

Tehdään varaussuunnittelu yhteistyössä ao. erityissuunnittelijoiden kanssa

G 4.5.4 Julkisivujen suunnittelu

Laaditaan mitoitetut julkisivupiirustukset pintarakennemäärittelyineen Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan mitoitetut julkisivujen elementtikaaviot yhdessä rakenne- ja muiden erityissuun-
nittelijoiden kanssa

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan julkisivuihin liittyvien erillisrakenteiden mitoitetut piirustukset (parvekkeet, 
terassit, kaiteet, katokset ym.)

G 4.5.5 Vesikattojen ja kansirakenteiden suunnittelu

Laaditaan vesikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan lasikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan kattoterassien ja pihakansien suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvät detaljisuunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan kansirakenteiden suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

G 4.5.6 Täydentävien rakenteiden suunnittelu

Laaditaan ikkunakaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Ikkunakaaviot

Laaditaan erityisikkunoiden kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Ikkunakaaviot

Laaditaan ovikaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Ovikaaviot

Laaditaan erityisovien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Ovikaaviot
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Laaditaan kevyiden väliseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan erityisväliseinien ja jakoseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan kaiteiden, hoitotasojen ja -siltojen suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

4.5.7 Talo-osien suunnitelmien yhteensovittaminen

Yhteensovitetaan talo-osien suunnitelmat kokonaisratkaisun kanssa 

Osoitetaan pääsuunnittelijalle, että suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteenso-
vitettu

G 4.6 Tilaosien suunnittelu

G 4.6.1 Perusrakennuksen tilaosien suunnittelu

Täsmennetään kiinteän tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Varmistetaan, että toteutettavien järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiinteässä 
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat rakennuksen kiinteiksi tilaosiksi Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Arvioidaan osaltaan kiinteiden tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvät suunnitelmat Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Laaditaan mitoitetut ja materiaalimerkinnöin varustetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien 
pinnoista

Seinäprojektiot, alakatto-
piirustukset, lattiakaaviot

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien tilavarusteista Kalusteiden ja varusteiden 
sijoitus- ja sovituspiirus-
tukset

Laaditaan kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden suunnitelmat periaatetasolla Vakiovalmisteisten tai 
tyypitettyjen varusteiden 
kaaviot (naulakot, opas-
teet yms.)

Laaditaan märkätilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla Vakiovalmisteisten tai 
tyypitettyjen kiinteiden 
kalusteiden kaaviot

Laaditaan keittiöiden ja muiden erityistilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla Vakiovalmisteisten tai 
tyypitettyjen kiinteiden 
kalusteiden kaaviot

Suunnitellaan opastejärjestelmän periaatteet Opastejärjestelmän 
periaatesuunnitelma

Suunnitellaan VSS-tilat VSS-piirustus

G 4.6.2 Muuntuvien tilaosien suunnittelu

Täsmennetään muuntuvan tilaosan käyttötarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Varmistetaan, että toteutettavien järjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa 
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Laaditaan suunnitelmat rakennuksen muuntuviksi tilaosiksi Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Arvioidaan osaltaan muuntuvien tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus Täydennetyt työpiirus-
tukset

Laaditaan muuntuvien tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset Tyyppipiirustukset

Laaditaan muuntuvien tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvät suunnitelmat Varustepiirustukset

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien pinnoista Pintasuunnitelmat ja 
selostukset

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien tilavarusteista Varustepiirustukset

G 4.6.3 Korjausrakentamisen materiaalien ja menetelmien sovittaminen rakennukseen

o K Laaditaan korjaus-, lisärakenne- ja muutossuunnitelmat (ks. kohdan G 4.4–G 4.7 tehtävät 
soveltuvin osin)

o K Inventoidaan rakennuksen kiinteät ja muuntuvat tilaosat ja varusteet

G 4.6.4 Turvasuunnitteluun osallistuminen

o E Laaditaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat suunnitelmat

o E Tehdään turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat muutokset suunnitelmiin
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G 4.7 Toteutussuunnitelman laskelmat

o Tunnuslukujen ja määräluetteloiden laatiminen Määräluettelot

Täydennetään pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Täydennetään huoneisto- ja hyötyalalaskelmat Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Tehdään tarvittavat laskelmat energiaselvitystä varten Tunnusluvut ja laskelmat

Tehdään muut sovitut laskelmat Piirustusmerkinnät, 
muistiot

o Laaditaan tietomalli Tietomalli

G 4.8 Tuoteosien ja tuoteosavarusteiden suunnitteleminen (tuoteosamalli)

o Laaditaan viitesuunnitelmat tuoteosatoimituksiin Piirustusmerkinnät, 
muistiot

Tarkistetaan tuoteosatoimittajan suunnitelmien hyväksyttävyys Piirustusmerkinnät, 
muistiot

G 4.9 Rakennusselostusten tekeminen

Osallistutaan urakkarajaliitteen laadintaan Urakkarajaliite

Laaditaan huoneselosteet Huoneselosteet

Laaditaan pintakäsittelyselosteet Pintakäsittelyselosteet

G 4.10 Toteutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi

Kootaan ja dokumentoidaan toteutussuunnitelmat

Kootaan ja julkaistaan yhdistelmämalli 

G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Selvitetään ehdotuksen kustannukset suhteessa asetettuun kustannustavoitteeseen

Selvitetään suunnittelutavoitteiden toteutuminen / niistä poikkeaminen

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistiot

Tulos Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten

G 6 Erikseen tilattavat tehtävät
o E Ympäristöluokitusjärjestelmän aiheuttamat erityistehtävät (LEED, BREEAM)

o E Erityiskalusteiden suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

o E Irtokalustesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

o E Erityistarpeiden lukitussuunnitelmat yhteistoiminnassa käyttäjien ja tilaajan kanssa

o E Takkojen ja vaativien tulisijojen suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden 
kanssa

o E Opastesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

o E Piha- ja istutussuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

o E Lisätehtäväksi määritellyt tiedot määrälaskentaa varten

o E Pyydetty tuoteosien tuotannonsuunnitteluun osallistuminen 
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Toteutuksen (rakentamisen) valmistelun vaiheessa arkkitehti osallistuu valittujen toteutussuunnitelmien sopivuuden tarkastamiseen ja käy tar-
vittaessa neuvotteluja toteuttajien kanssa toteutuksen vaikutuksesta suunnitelmiin ja suunnitelmien vaikutuksesta toteutukseen ja osallistuu 
arkkitehtisuunnittelun rakennusaikaisten tavoitteiden määrittämiseen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

H 1 Edellytysten toteaminen

Valitun urakkamuodon edellyttämät suunnitelmat laadittu ja hyväksytty

H 2 Valmistelu

H 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

Käynnistetään suunnittelu toteutusmuodon mukaisesti

Määritellään tilaajan suunnitteluhankinnat ja niiden sovittaminen muuhun suunnitteluun

H 4 Suoritus

Muutetaan suunnitteluprosessi hankintamuodon mukaiseksi

H 4.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta 

Osallistutaan tarjouspyyntöasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen Muistio, suunnitelma- 
merkinnät

Osallistutaan hankintarajoista sopimiseen Muistio, suunnitelma- 
merkinnät

Laaditaan toteutusmuodon mukaiset hankinta-asiakirjat

H 4.3 Suunnitelmakatselmuksiin osallistuminen

Sovitaan suunnittelukatselmuksien menettelyt

o E Osallistutaan suunnitelmien tarkastamiseen

o E Osallistutaan tuoteosatoimittajien ehdotusten kehittelyyn

H 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistiot

Tulos Sopimussuunnitelmat
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I RAKENTAMINEN 
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. 
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Arkkitehdin valvontatehtävät ovat pääosin erikseen sovittavia. Arkkitehdin rakennusaikaisia tehtäviä ovat suunnitelmien mukaisen toteuttami-
sen seuraaminen valvonnalla ja tarkastuksilla. Rakennusaikaisiin tehtäviin liittyy myös rakennustyön suorittamista varten tarvittavien täydentä-
vien tuotantosuunnitelmien laatiminen.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

I 1 Edellytysten toteaminen

Toteutussuunnitelmat valmiit tarvittavassa laajuudessa

I 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3–C4 tehtävät

I 4 Suoritus

Määritetään arkkitehdin asiantuntijavalvonnan tehtävät Muistio

Osallistutaan rakentamisen seurantaan Muistiot, suunnittelu- 
merkinnät

Neuvotellaan tarvittaessa työtä johtavien, työmaavalvojan ja hankkijoiden kanssa.

Tarkastetaan silmämääräisesti työn tulos suunnitelmien mukaisen lopputuloksen varmista-
miseksi

Osallistutaan mallikatselmuksiin Muistiot, päätökset, 
suunnittelumerkinnät

 Varmistetaan suunnitelmaratkaisujen turvallisuus arkkitehtisuunnitelmien osalta Muistio, suunnitelma-
merkinnät

Täydennetään rakentamisen aikana suunnitelmia Täydennetyt arkkitehti-
suunnitelmat

Merkitään hankintarajat suunnitelmiin

Osallistutaan sovittuihin tilaisuuksiin ja palavereihin

Laaditaan toteumapiirustukset Toteumapiirustukset

o E Laaditaan tietomallintamiseen liittyvä toteumamalli Toteumamalli

I 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli

I 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Rakennustyön aikainen valvonta

o E Tehdään uusista hankintasopimuksista johtuneet suunnitelmat

o E Valmistellaan muutosten edellyttämä suunnittelutarve

o E Tehdään käyttäjämuutoksista aiheutuva sovittu lisäsuunnittelu

o E Tehdään sovitut muutossuunnitelmat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat

o E Suunnitellaan rakentamisen aikaiset tilapäisjärjestelyt
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J KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

J 1 Edellytysten toteaminen

J 2 Valmistelu

J 3 Käynnistäminen

J 4 Suoritus

Määritetään vastaanoton tehtävät Muistio

Tarkistetaan lähtötiedot Muistio

Laaditaan arkkitehdin osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Arkkitehdin osuus huolto-
kirjasta

Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtäviin Muistio

Osallistutaan suunnittelutehtävän päättymiseen liittyviin tehtäviin Muistio

Osoitetaan valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus Kirjaus tarkastusasia- 
kirjassa

o E  Tarkistetaan käyttösuunnitelma

o E Tarkistetaan ylläpitosuunnitelma

o E Opastetaan ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä

o E Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista käyttäjälle

J 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Hankitaan kirjallinen hyväksyntä arkkitehdin osuuteen käyttö- ja huolto-ohjeesta Muistio

Tulos Luovutettu rakennus

J 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan myynti- ja esittelyaineisto

o E Kerätään ja luovutetaan pinta-ala- ja määrätiedot tilaajan erityistarpeisiin

o E Esitellään kohde

K TAKUUAIKA
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

K 1 Edellytysten toteaminen

K 2 Valmistelu

K 3 Käynnistäminen

K 4 Suoritus

Osallistutaan takuutarkastuksiin Muistio

Osallistutaan takuuajan jälkeisiin tehtäviin Muistio

 Osallistutaan sovitulla tavalla käyttäjäpalautteen hankintaan Muistio

K 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
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L MUUT ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

o E Strateginen työympäristösuunnittelu (vrt. tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe)

o E Tehdään analyysi hankkeesta. Tarpeiden hahmottaminen ja täydentäminen

o E Hahmotetaan tilaajan tavoitteiden kokonaisnäkökulma tilaratkaisujen avulla

o E Sovitetaan toiminnot kokonaisuuteen huomioiden mm. henkilöstö, tilaratkaisut, asiakkaat ja 
kustannukset

o E Huomioidaan ja kartoitetaan alueellinen kehitys, kaupunkirakenne sekä rakennuksen ja 
detaljitason mittakaavat

o E Järjestellään toiminnalliset prosessit rakennukseksi ja esitetään vaihtoehtoiset ratkaisumallit

o E Osallistutaan suunnittelukilpailun organisointi-, sihteeri- ja tuomaritehtäviin

o E Myynti-, visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen

o E Kohteen esittely

o E Rakennuttajapalvelu

o K/E Kiinteistön tai rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen

o K/E Kuntoarvio

o K/E Kuntotutkimukset
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Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtävä-
luettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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