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Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennus-
hankkeen kokonaisuutta ja kulkua raken-
nuttamisen ja suunnittelun kannalta.
Kuvaus noudattelee kokonaishintaurakka-
na toteutettavan uudisrakennushankkeen
kulkua. Ohjeita voidaan soveltaen käyttää
apuna kaikissa talonrakennushankkeissa
urakkamuodosta riippumatta.
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1 JOHDANTO

Talonrakennushankkeen tarkoituksena on
tuottaa tiettyä toimintaa palveleva tila. Ta-
lonrakennushankkeella tarkoitetaan kaik-
kia niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen
tarvittavan tilan aikaansaamiseksi. Raken-
nushanke alkaa, kun tila päätetään hank-
kia rakentamalla, ja päättyy, kun rakennet-
tu tila otetaan käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyvää rakennusta

tai tilaa sanotaan tässä RT-ohjekortissa
hankkeen lopputuotteeksi. Hankkeen lop-
putuote voi olla uudisrakennus tai korjaus-
rakennettu tila.

Toimenpiteitä ja tehtäviä, joista rakennus-
hanke koostuu, voidaan tarkastella kah-
desta näkökulmasta. Ensiksi: rakennus-
hankkeessa tarvitaan monenlaista ammat-
titaitoa. Tästä lähtökohdasta tehtävät muo-

dostavat kokonaisuuksia, joita voidaan
kutsua hankkeen osapuolten tehtäviksi. Toi-
seksi: rakennushankkeessa on tehtäväko-
konaisuuksia, joissa pyritään tiettyyn välita-
voitteeseen - päätökseen - hankkeen ku-
lussa. Näitä tehtäväkokonaisuuksia kutsu-
taan tässä hankkeen vaiheiksi. Kuva 1 ha-
vainnollistaa hankkeen tehtäväkokonai-
suuksien muodostumista.

Kuva 1
Hankkeen tehtävien kokonaisuus ja sen muodostuminen osapuolitehtävistä  ja vaihetehtävistä. Viivoitetulle alueelle osuvat hanketta varten
perustettavan toteuttamisorganisaation tehtävät. Tummennukset osoittavat karkeasti tehtävien ajallista painottumista.
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Talonrakennushankkeen osapuolet määri-
tellään tässä RT-ohjekortissa seuraavan
tehtäväjaon mukaan:

• rakennukseen sijoittuvan toiminnan
asiantuntemus: käyttäjä K

• hankkeen läpivienti: rakennuttaja R
• lopputuotteen suunnittelu:

suunnittelija S
• rakentamistehtävät: rakentaja U
• yhteiskunnan valvontatehtävät:

viranomainen V.

Tehtävien jakaantuminen hankkeessa eri
henkilöille ja tehtävien suorittajille asetetta-
vat ammattitaitovaatimukset vaihtelevat
hankekohtaisesti hankkeen luonteesta,
laajuudesta, kestosta tms. riippuen. Mitä
laajempi ja vaativampi hanke on, sitä pi-
temmälle tehtävät eriytyvät ja hankkeeseen
osallistuvien joukko kasvaa. Suppeassa
hankkeessa yksi henkilö voi hoitaa kaikki
tehtävät. Laajan hankkeen eri vaiheissa
osapuoli voi olla yksi henkilö, työryhmä tai
organisaatioyksikkö ja osapuolen kokoon-
pano voi muuttua - täydentyä tai supistua
- hankkeen edetessä. Vaikka tehtävien
suorittajien määrä ja vastuualue hanke-

kohtaisesti vaihtelee, toistuvat kaikissa
hankkeissa jossain muodossa samat tehtä-
vät ja hankkeen osapuolten väliset suhteet.

Hankkeen vaiheet määritellään tässä RT-
ohjekortissa seuraavasti jaoteltuina, hank-
keen etenemisessä tarvittaviin päätöksiin
liittyen:

• tarveselvitys TS
(hankesuunnittelupäätös)

• hankesuunnittelu HS
(investointipäätös)

• rakennussuunnittelu RS
(rakentamispäätös, urakkasopimus)

• rakentaminen RA
(vastaanottopäätös)

• käyttöönotto KO
(takuutarkastus)

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään ja arvioi-
daan hankkeeseen ryhtymisen tarpeelli-
suutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tu-
lokset kootaan tarveselvitykseksi, joka
määrittelee hankkeen perusolemuksen.
Tarveselvityksen pohjalta tehdään hanke-
suunnittelupäätös.

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään ja
arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen to-
teuttamistarpeet, toteuttamismahdollisuu-
det ja vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tu-
lokset kootaan hankesuunnitelmaksi, jossa
toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asete-
tut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät
hankkeen kustannustason ja aikataulun.
Hankesuunnitelman pohjalta tehdään in-
vestointipäätös.

Rakennussuunnitteluvaiheessa kehite-
tään hankesuunnitelman pohjalta loppu-
tuotteen arkkitehtoninen ratkaisu, tekniset
järjestelmät ja toteuttamistapa. Tuotesuun-
nittelun ollessa riittävän pitkällä päätetään
urakointitapa, valmistellaan rakennusura-
kat, tehdään rakentamispäätös ja solmi-
taan urakkasopimukset.

Rakentamisvaiheessa hankkeen suunni-
teltu lopputuote rakennetaan. Rakentamis-
vaihe alkaa, kun rakentamisesta tehdään
urakkasopimus. Vaihe päättyy rakennuk-
sen vastaanottopäätökseen.

Käyttöönottovaiheessa perehdytetään
käyttäjät rakennuksen käyttöön ja käynnis-
tetään rakennukseen aiottu toiminta.
Hankkeen vaiheena käyttöönottovaihe
päättyy takuutarkastukseen.

Kuva 2 esittää pelkistetysti eri osapuolten
tehtävät hankkeen eri vaiheissa ja kuvaa
samalla kaavamaisesti talonrakennus-
hankkeen kokonaisuuden.

Rakennushanke on tässä RT-kortissa kuvat-
tu osatehtäviensä avulla. Todellisuudessa
hankkeen tehtäviä ei voida ajatella irrallisi-
na, vaan ne yhdessä muodostavat koko-
naisuuden, jonka hallitseminen koko hank-
keen ajan on hankkeen onnistuneelle läpi-
viennille välttämätöntä. Eri osapuolet
toimivat rinnakkain yhteistyössä ja eri
vaiheet limittyvät toisiinsa ja etenevät

yhtenäisenä hankkeen kulkuna.
Tätä RT-ohjekorttia voidaan käyttää ver-

taamalla käsillä olevaa hanketta tässä esi-
tettyyn kuvaukseen. Osatehtävien kuvaus
antaa rakennuttajalle ja suunnittelijalle kä-
sityksen hankkeen kokonaisuudesta ja aut-
taa arvioimaan hankkeen läpiviemiseen
tarvittavia henkilö- ja aikamääriä. Jaka-
malla rakennushanke eri osapuolten tehtä-

viin ja osoittamalla tehtävien suorittajat sel-
vitetään kaikille rakennushankkeeseen
osallistuville kunkin vastuualue hankkeen
eri vaiheissa. Aikataulu voidaan laatia ar-
vioimalla eri työvaiheiden kesto sekä niiden
eteneminen ja limittyminen toisiinsa kysei-
sessä hankkeessa. Kohdassa 4 Hankkeen
aikataulu kuvataan hankkeen ja sen tehtä-
vien ajantarvetta yksityiskohtaisemmin.
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Kuva 2.
Yksinkertaistettu kuvaus talonrakennushankkeen kokonaisuudesta. Esityksen pohjana on kuvassa 1 esitetty matriisi. Samaa matriisia käy-
tetään tämän ohjekortin kohdissa 2 ja 3 havainnollistavana otsikkokuvana.
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2 HANKKEEN OSAPUOLET

K KÄYTTÄJÄ

K1 Toiminnan asiantuntija

K2 Huollon ja ylläpidon asiantuntija

Käyttäjä edustaa rakennushankkeen osa-
puolena sen toiminnan asiantuntemusta,
jonka tilantarvetta varten hanke peruste-
taan. Käyttäjän esittämät toiminnalliset ja
laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat
lähtökohta hankkeelle. Hankkeen muiden
osapuolten ammattitaito varmistaa käyttä-
jän tarpeiden toteutumisen.

Hankkeen kannalta tärkeät tahot käyttä-
jän organisaatiossa ovat toiminnasta vas-
taava taho ja kiinteistönhoidosta vastaava
taho. Toiminnasta vastaavan tahon tehtä-
vänä on vaikuttaa siihen, että hankkeen tu-
loksena syntyvä rakennus vastaa käyttötar-

koituksen vaatimuksia sekä siitä, että ra-
kennus otetaan käyttöön asianmukaisella
tavalla. Kiinteistönhoidosta vastaavan ta-
hon tehtävänä on huolehtia siitä, että kiin-
teistönhoidon näkökohdat tulevat riittäväs-
ti huomioon otetuiksi.

Todellisuudessa rakennuksen lopullinen
käyttäjä on varsin laaja käsite. Käyttäjäkun-
ta koostuu toiminnasta vastaavasta organi-
saatiosta, varsinaisista käyttäjistä, kuten eri
henkilöstö-, käyttäjä- ja asiakasryhmistä,
sekä kiinteistönpidon organisaatiosta.

Käyttäjäryhmillä, jotka eivät varsinaisesti
osallistu rakennushankkeeseen, voi olla

hankkeessa yhteyshenkilö, joka tiedottaa
ryhmän tarpeista hankkeen vaikuttajille ja
toisaalta hankkeen edistymisestä ryhmälle.

Ellei tuleva käyttäjä ole tiedossa tai ei voi
osallistua hankkeeseen, käyttäjiä edustaa
käyttäjän tarpeita ja rakennukseen tarkoi-
tettua toimintaa hyvin tunteva asiantuntija.
Käyttäjän tarpeiden selvittäminen ja huo-
mioon ottaminen tavoitteiden asettelussa
ja suunnittelutyössä kuuluu hankkeen mui-
den osapuolten, rakennuttajan ja suunnit-
telijoiden, ammattitaitoon.

5

Administrator
Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy / Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö 1989




RT 10-10387 ohjetiedosto

R RAKENNUTTAJA

R1 Rakennushankkeen johto
Rakennustoimikunta tai vastaava

R2 Rakennushankkeen toimeksipano
Projektipäällikkö, rakennuttaja-
konsultti

Rakennuttaja on hankkeen toimeenpane-
va osapuoli, joka käynnistää hankkeen ja
hoitaa hankkeen läpiviennin. Rakennuttaja
vastaa siitä, että käyttäjä saa käyttöönsä
tarpeittensa mukaiset tilat.

Rakennuttamistehtävästä huolehtii siihen
perehtynyt organisaatio tai henkilö. Koke-
muksestaan riippuen käyttäjä voi toimia ra-
kennuttajana itse.
Tässä RT-ohjekortissa ei määritellä erik-

seen tilaajaa. Hankkeesta riippuen suhteet
käyttäjä/ tilaaja/ rakennuttaja voivat vaih-
della: käyttäjä, tilaaja ja rakennuttaja voi-
vat olla yksi ja sama, tilaaja ja käyttäjä voi-
vat olla sama, tilaaja ja rakennuttaja voivat
olla sama tai kaikki voivat olla eri tahoja.
Hankkeen kuvaamisen kannalta tehtävät
on päädytty määrittelemään käytön asian-
tuntemustehtäviksi ja rakennuttamistehtä-
viksi ja osapuolet vastaavasti käyttäjäksi ja
rakennuttajaksi.

Rakennuttajaorganisaatio jakautuu
yleensä kahteen tasoon: päättävä taso ja
toimeksipaneva taso. Julkisessa rakentami-
sessa rakennuttajalla yleensä ymmärre-
tään toimeksipanevaa rakennusorgani-
saatiota, muussa rakentamisessa rakenta-

mishankkeesta vastaavaa juridista yksik-
köä tai henkilöä varsinaisen rakennuttajan
toimiessa toimeksipanevana yksikkönä.
Tässä RT-ohjekortissa rakennuttajalla tar-
koitetaan rakennustapahtumasta vastaa-
vaa yksikköä.

Rakennuttajaorganisaation päättävänä
tasona toimii esimerkiksi kolleegio, lauta-
kunta, rakennustoimikunta, vastuuhenkilö
tai muu vastaava elin. Käytännön toimin-
nasta vastaa projektipäällikkö ja hänen
valvonnassaan työskentelevä projektiryh-
mä ja muut projektiyksiköt. Päättävän yksi-
kön tehtävänä on johtaa rakentamista ja
tehdä ajoissa työn edellyttämät päätökset
ja tarvittavissa kohdin alistaa päätökset
käyttäjän hyväksyttäviksi. Projektipäällikkö
huolehtii valtuuksiensa puitteissa projekti-
tehtävien käytännön suorittamisesta. So-
veltuvat rakennuttamisen osatehtävät voi-
daan teettää rakennuttajakonsultilla, jonka
tehtävät määritellään hankekohtaisesti.

Rakennushankkeen onnistuminen edellyt-
tää, että hankkeella on selkeät tavoitteet,
jotka ovat kaikkien rakennushankkeessa
mukana olevien tahojen tiedossa. Tavoit-
teet asettaa rakennuttaja käyttäjän tarpei-

den mukaan yhteistyössä käyttäjän kanssa.

Rakennuttamisen keskeinen sisältö muo-
dostuu hankkeen toteuttamisedellytysten
selvittämisestä ja varmistamisesta, hank-
keen organisoinnista, kustannus- ja rahoi-
tussuunnitelman ja hankkeen aikataulun
laatimisesta sekä lopputuotteen suunnitte-
lun ja rakentamisen järjestämisestä, seu-
rannasta ja valvonnasta. Rakennuttaja
asettaa valtuuksiensa puitteissa rakennus-
hankkeelle tavoitteet, hankkii tarvittavat
suunnitelmat ja rahoituksen sekä teettää
rakennustyöt sopimuksiin perustuen. Oi-
kea-aikaisesta päätöksenteosta huolehti-
minen hankkeen eri vaiheissa on rakennut-
tajan tehtävä, jolla on oleellinen merkitys
hankkeen sujumiselle.

Rakennuttajan tehtävänä on ohjata ja
koordinoida hanketta niin, että rakennus-
hankkeessa voidaan hyödyntää muiden
osapuolten paras mahdollinen osaaminen.
Hankkeen toimintaedellytyksiin voidaan
vaikuttaa ottamalla osapuolten henkilöva-
linnoissa huomioon muodostuvien ryhmien
yhteistyökyky.
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S SUUNNITTELIJA

S1 Arkkitehtisuunnittelu
Rakennuksen kokonais-
suunnittelu
Sisustussuunnittelu
Vihersuunnittelu
Akustinen suunnittelu
jne.

S2 Rakennustekninen suunnittelu
Geotekninen suunnittelu
Rakenne- ja elementti-
suunnittelu

S3 Teknisten järjestelmien suun-
nittelu
LVI-tekninen suunnittelu
Automaatiotekninen ja instru-
mentointisuunnittelu
Sähkösuunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu
Teletekninen suunnittelu

Muu teknisten järjestelmien suun-
nittelu
Kiinteistönpidon suunnittelu

S4 Kustannussuunnittelu ja mää-
rälaskenta

Suunnittelijaosapuoli vastaa rakennuksen
tuotesuunnittelusta. Osapuoli muodostuu
suunnittelijaryhmästä, jossa on edustettuna
eri alojen suunnitteluasiantuntemus. Hank-
keen koosta ja luonteesta riippuen suunnit-
telutehtävät rajautuvat ja painottuvat hank-
keelle luonteenomaisesti ja tehtäviä hoita-
maan pyritään valitsemaan kulloinkin tar-
koituksenmukaisin, yhteistyökykyinen ryh-
mä.

Pääsuunnittelu
Suunnitteluryhmän työn koordinoinnista
vastaa pääsuunnittelija, joka talonraken-
nushankkeissa on arkkitehtisuunnittelusta
vastaava suunnittelija.

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehit-
tää hankesuunnitelmassa sovittujen tavoit-
teiden pohjalta hankkeen lopputuotteelle
arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, jossa yh-
distyvät toiminnallinen, tekninen, taiteelli-
nen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnitel-
massa tulee olla huomioon otettuina myös
toiminnan vaatimat turvallisuus-ja terveelli-
syysnäkökohdat.

Hankesuunnitelman mukaisten itse raken-
nukselle asetettujen tavoitteiden täyttymi-
sen lisäksi arkkitehtisuunnittelulla on vas-
tuu siitä, että uusi rakennus kaupunki- ja ym-
päristökuvallisilta vaikutuksiltaan toimii
eheyttävänä ja rikastuttavana elementtinä.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaavalla suun-
nittelijalla tulee olla suora yhteys käyttäjään
ja rakennuttajan päättävään tasoon, jol-
loin hän voi perustella ratkaisujaan ja saa-
da asianosaisten näkemykset suoraan.

Arkkitehtisuunnitteluun liittyy itse raken-
nuksen suunnittelun lisäksi suunnitteluteh-
täviä, joihin laajoissa tai muuten erityisen
vaativissa suunnittelukohteissa kiinnitetään
niihin erikoistuneet suunnittelijat. Tavalli-
simmin omiksi suunnittelutehtävikseen eriy-

tyvät sisustussuunnittelu sekä piha- ja viher-
suunnittelu. Muita hankkeen luonteesta
johtuvia erikoissuunnittelun kohteita voivat
olla akustinen suunnittelu, suurkeittiöt,
opasteet jne.

Rakennustekninen suunnittelu
Rakennustekniseen suunnitteluun kuuluu
perustus-, runko- ja rakenneratkaisujen ke-
hittäminen, rakenteiden mitoitus sekä ra-
kennuksen toteutettavuudesta ja rakennus-
teknisestä toimivuudesta huolehtiminen.
Tehtävät voidaan jakaa geotekniseen sekä
rakenne- ja elementtisuunnitteluun. Raken-
nesuunnittelun pohjaksi selvitetään useim-
miten erillisenä toimeksiantona perustamis-
olosuhteet.

Pienissä rakennushankkeissa kaikista ra-
kennusteknisistä suunnittelutehtävistä vas-
taa yleensä sama asiantuntija. Suurissa ja
vaativissa hankkeissa tehtävät voivat eriy-
tyä. Silloinkin yksi suunnittelija nimetään ra-
kenteiden kokonaisuudesta vastuulliseksi.

Teknisten järjestelmien suunnittelu
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien se-
kä ilmankäsittelyjärjestelmien suunnittelu
muodostavat kukin omat erilliset suunnitte-
lualueensa, jotka jossain muodossa esiinty-
vät kaikissa talonrakennushankkeissa. LVI-
teknisten ratkaisujen, laitteistojen ja LVI-ka-
lusteiden valinnassa suunnittelijat ovat yh-
teistyössä käyttäjän, rakennuttajan ja arkki-
tehtisuunnittelijan kanssa. LVI-tekninen
suunnittelu voi toisinaan eriytyä erillisiksi
suunnittelutehtäviksi. Yksi suunnittelija ni-
metään kuitenkin LVI-teknisestä kokonai-
suudesta vastuulliseksi.

Kiinteistöihin liittyvien laitosten ja laiteko-
konaisuuksien ohjaukseen, säätöön ja val-
vontaan tarkoitettujen järjestelmien tarve
selvitetään yhdessä käyttäjän kanssa. Nii-
den suunnittelu ja ohjelmointi muodostavat
oman suunnittelutehtävänsä (automaatio-

tekninen ja instrumentointisuunnittelu), jos-
ta voi vastata LVI- tai sähkösuunnittelija.

Sähkötekninen suunnittelu sisältää ener-
giajärjestelmien, lämmityslaitosten, valais-
tuksen ja kuluttajaverkostojen suunnittelun.
Järjestelmien ja laitosten tarve selvitetään
yhteistyössä käyttäjän ja rakennuttajan
kanssa. Rakenteellisessa suunnittelussa ol-
laan yhteistyössä arkkitehtisuunnittelijan ja
LVI- sekä automaatiosuunnittelijoiden
kanssa. Valaistussuunnittelu ja näkyvien
osien suunnittelu tehdään yhdessä arkki-
tehtisuunnittelijan kanssa.

Teletekniseen suunnitteluun sisältyy tie-
donsiirtoon, käyttö- ja toimintaturvallisuu-
teen, viestintään ja henkilöpalveluihin kuu-
luvien sähköisten järjestelmien suunnittelu.
Niiden toiminnallinen suunnittelu tapahtuu
kiinteässä yhteistyössä käyttäjän kanssa ja
rakenteellinen suunnittelu yhteistyössä ark-
kitehtisuunnittelijan ja sähkö- sekä auto-
maatiosuunnittelijan kanssa.

Teknisten järjestelmien suunnittelun yhtey-
dessä kukin suunnittelija vastaa osaltaan
siitä, että kiinteistönpidolliset näkökohdat
otetaan huomioon. Teknisiin suunnitelmiin
kuuluu myös kiinteistönhoitosuunnitelma.

Teknisten järjestelmien erikoissuunnittelun
kohteita voivat olla esimerkiksi palo- ym.
turvallisuus, hissit, kuljettimet, kylmälaitteet,
paineastiat, korroosionesto.

Kustannussuunnittelu ja määrälaskenta
Rakennushankkeessa tarvitaan kustannus-
suunnittelun asiantuntemusta, joka kohdis-
tuu sekä rakennuskustannuksiin että raken-
nuksen ylläpitokustannuksiin. Ellei riittävää
asiantuntemusta ole hankkeen organisaa-
tiossa, annetaan tehtävä erilliselle kustan-
nussuunnittelijalle. Kustannussuunnittelija
osallistuu suunnitteluryhmän työhön.

Saman suunnittelijan tehtäviin voi kuulua
rakennuttajan määrälaskenta.
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U RAKENTAJA

U1 Rakennusurakka
Pääurakoitsija
Muut rakennustekniset urakat

U2 LVIS-urakat
U3 Erikoisurakat

Rakentaja on rakennushankkeen osapuoli,
joka rakennuttajan toimeksiannosta vastaa
lopputuotteen konkreettisesta tuottamises-
ta, rakennuksen rakentamisesta.

Rakennuttajan omista resursseista ja ra-
kennushankkeen luonteesta riippuen ura-

kointimenetelmät, maksuperusteet, suori-
tusvelvollisuudet ja alistamissuhteet vaihte-
levat. Rakennuskohteesta riippuen raken-
taminen voidaan toteuttaa kokonaishin-
taurakkana, urakat voidaan jakaa osiin tai
voidaan käyttää muita urakkatapoja.

Pääsääntöisesti urakoitsija pyritään valit-
semaan urakkakilpailulla. Rakennusura-
kan eri osapuolten ja näiden edustajien vä-
linen asema, tehtävät, vastuu ja velvollisuu-
det sovitaan yksityiskohtaisesti urakkasopi-
muksessa, urakkaohjelmassa ja sen urak-
karajaliitteessä.
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V VIRANOMAINEN

V1 Kaavoitusviranomainen
V2 Rakennusvalvontaviranomai-

nen
V3 Rahoittava viranomainen

Viranomaiset valvovat suunnittelua ja ra-
kentamista lakien, asetusten, eri asteisten
kaavojen, yleisten ja paikallisten määräys-
ten, ohjeiden ja normien pohjalta.

Rakentaminen on luvanvaraista toimin-
taa. Luvan saamiseksi viranomaiselle tulee
osoittaa, että aiottu rakennustoimenpide
on säännösten mukainen.

Viranomaistoiminnan päävastuu on ra-
kennusvalvonnalla. Oma tärkeä osuutensa
valvonnassa on yksityiskohtaisella kaavoi-
tuksella ja kaavallisista lähtökohdista lähte-
vällä ohjauksella. Myös mm. terveys-, pa-
lo- ja työsuojeluviranomaiset osallistuvat

omaan vastuualueeseensa liittyvään val-
vontaan.

Rakennusvalvonnassa huomiota kiinnite-
tään rakennuksen teknilliseen toimivuu-
teen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen se-
kä itse rakennustyön suorittamiseen. Ra-
kennusvalvontaa suoritetaan suunnitel-
mien ennakkotarkastuksin ja rakennuspai-
kalla pidetyin katselmuksin ja tarkastuksin.
Viranomaisvalvonnan määrä ja tarkkuus
on osittain riippuvainen rakennuttajan
oman valvonnan pätevyydestä.

Yhteiskunnan rahoittamaa tai lainoitta-
maa rakentamista koskee rakennuslain ja

sitä täsmentävien yleisten säännösten lisäk-
si erityissäännöksiä, joiden toteutumista
valvoo rahoittava taho. Säännösten poh-
jalta arvioidaan mm. rakennushankkeiden
tarpeellisuutta, kiireellisyyttä, ajoitusta, mi-
toitusta, laajuutta, laatua, sijaintia, perus-
tamis- ja käyttökustannuksia sekä suunnit-
teluratkaisujen tarkoituksenmukaisuutta.
Oman toimialansa osalta rakentamista
valvovia viranomaisia ovat mm. kunnat ja
lääninhallitukset sekä valtion keskusviras-
tot ja ministeriöt, kuten opetusministeriö,
puolustusministeriö, ammattikasvatus halli-
tus, asuntohallitus, lääkintöhallitus, maati-
lahallitus.
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3 HANKKEEN VAIHEET

TS TARVESELVITYS

Vaiheen kuvaus
Rakennushanke tulee ajankohtaiseksi, kun
todetaan toiminnan kasvusta tai muutok-
sesta tai uuden toiminnan synnystä aiheutu-
va tilantarve. Tilantarpeen toteaminen ja
rakennushankkeesta päättäminen on osa
yrityksen tai hallinnonalan toiminnan suun-
nittelua.

Hankepäätöksen pohjaksi tehdään selvi-
tys, jossa perustellaan hankkeen tarpeelli-
suus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan ti-
lantarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot ja
arvostellaan eri ratkaisujen edullisuus.
Asiakirjaa, jossa selvityksen tulokset esite-
tään, nimitetään tässä tarveselvitykseksi.
Jos hankkeeseen päätetään ryhtyä, tarve-
selvitys on valitun ratkaisun osalta ohjeena
jatkotyöskentelylle ja siinä esitetyt hank-
keen laajuutta, laatua, kustannuksia ja tar-
kempaa ajoitusta koskevat arviot määritte-
levät hankkeen puitteet.

Tarveselvitys muodostuu alustavasta ra-
kennusohjelmasta, aikataulusta ja kustan-
nus- ja kannattavuusarviosta. Jos tilanhan-
kintatavaksi on olemassa useampia vaihto-
ehtoja (vanhan rakennuksen uudelleen jär-
jestely tai laajentaminen; uuden rakennuk-
sen vuokraaminen, ostaminen tai rakenta-
minen), laaditaan kustakin ratkaisumallista
tarvittaessa oma selvitys. Tarveselvityksen
tulee olla laajuudeltaan päätöksenteon
vaatimuksia vastaava. Hankepäätös voi-
daan hankkeesta riippuen tehdä karkean-
kin selvityksen perusteella. Tällöin tarkem-
mat selvitykset siirtyvät hankesuunnittelu-
vaiheessa tehtäviksi. Valtion hankkeissa
tarveselvitystä vastaa perustamissuunnitel-
ma. Kunnan hankkeissa tarveselvitys on
osa kuntasuunnitelmaa.

Vaiheeseen osallistujat
Käyttäjä
Tarveselvityksen tekeminen on käyttäjän
tehtävä. Luotettavan tuloksen saamiseksi
käyttäjän tulee varmistaa, että tarveselvi-
tyksen tuottamisessa on mukana riittävä
asiantuntemus. Tarvittaessa käytetään ul-
kopuolista asiantuntija-apua.

Rakennuttaja
Rakennuttamisen asiantuntemusta tarvi-
taan tarveselvitysvaiheessa hankkeen to-
teuttamisedellytysten arvioinnissa, kuten
alustavan rakennusohjelman laadinnassa,
kustannusten arvioinnissa ja rakennuspai-
kan valintaan liittyvissä selvityksissä.

Suunnittelija
Rakennussuunnittelun asiantuntemusta tar-
vitaan hankittavalle tilalle asetettavien
vaatimusten määrittelemisessä.

Vaiheen asiakirjat
• Tarveselvityksessä esitetään:

Hankkeen tarpeellisuuden perustelu (ole-
massa oleva tilanne epäkohtineen, toimin-
nan muuttumiseen vaikuttavat tekijät, toi-
minnan kehittämistarve)

Hankkeen toteuttamisen lähtökohdat, ta-
voitteet ja vaikutus (hankkeen laajuus, vaih-
toehtoiset toteuttamistavat/toden näköi-
nen hankintatapa, sijainnille asetettavat
vaatimukset/ehdotus sijainniksi, arvio aika-
taulusta, arvio kustannuksista ja rahoituk-
sesta, hankkeen toteuttamisen vaikutukset)
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HS HANKESUUNNITTELU

Vaiheen kuvaus
Hankesuunnittelu on rakennushankkeen
perusteiden ja tarpeen sekä niiden edellyt-
tämien toteuttamismahdollisuuksien yksi-
tyiskohtaista selvittämistä ja arviointia.
Hankkeelle haetaan lopullinen ratkaisu-
malli ja hankkeen kustannukset arvioidaan
yksityiskohtaisesti.

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään
hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja
aikatavoitteet.

Tarveselvityksessä alustavasti määritellyt,
tässä vaiheessa tarvittaessa tarkennetut
toiminnalliset ja taloudelliset arkkitehtoni-
set tavoitteet asettavat hankkeelle puitteet,
joiden rajoissa hankesuunnitelma laadi-
taan. Kun hankesuunnitelma vahvistetaan,
siitä tulee jatkotyöskentelyn suunnittelu-
ohje.

Hankesuunnitelmassa vahvistetaan hank-
keen tavoitteet, tilaohjelma, rakennuspaik-
ka, kustannukset ja ajoitus. Jos hankesuun-
nitelmaan sisältyy alustavia piirustuksia,
ohjelmapiirustuksia, mainitaan erikseen
miltä osin ne mahdollisesti ovat jatkosuun-
nittelua sitovia.

Vaiheeseen osallistujat
Hankesuunnitelma syntyy eri osapuolien
yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa.

Käyttäjä
Käyttäjä esittää lähtökohdat ja tarpeet tu-
levan toiminnan kannalta sekä perustaa
tarvittaessa hankesuunnittelua valvovan
johtoryhmän.

Rakennuttaja
Rakennuttaja toimii asiantuntijana hank-
keen sisällön, sen läpiviemisen ja organi-
soimisen kannalta. Rakennuttamistehtäviin
nimetään hankkeen osalta vastuuhenkilö.

Suunnittelija
Suunnitteluosapuolen työ painottuu raken-
nussuunnittelun pohjaksi tarvittavien tieto-
jen kokoamiseen ja muokkaamiseen. Jo
hankesuunnitteluvaiheessa olisi edullista
kiinnittää hankkeeseen arkkitehtisuunnitte-
lija tilaohjelma-asiantuntemuksen takaa-
miseksi. Arkkitehtisuunnittelu tässä vaihees-
sa on ennakkosuunnittelua. Sama arkkiteh-
tisuunnittelija jatkaa yleensä rakennus-
suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijana.
Ennakkosuunnitteluun osallistuvat tarvit-
taessa asiantuntijoina myös rakennesuun-
nittelija ja LVIS-suunnittelijat, kustannus-
suunnittelija, kiinteistönhoidon asiantuntija
sekä muut suunnittelijat.

Vaiheen asiakirjat
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään seu-
raavat selvitykset ja suunnitelmat, jotka
kootaan hankesuunnitelmaksi:

• Toiminnan kehitys
Jotta investointi voidaan mitoittaa oikean
suuruiseksi, tulee tutkia katettavan tuotan-
non tai toiminnan kehityksen kulku, määri-
tellä sen nykytilanne ja pyrkiä tekemään
luotettavat kehitysennusteet tulevasta kehi-
tyksestä ja niille mahdolliset virhearviot.

• Kapasiteettimitoitus
Määritellään se kapasiteetin kasvuosuus ja
nykytilanteen vaatimus, jonka investointi tu-
lee kattamaan, ja sen lisäksi erikseen ne li-
särakennusvaiheet, jotka tulee ottaa huo-
mioon kapasiteetin todennäköisen kasvun
tapahtuessa.

• Rakennusohjelma
Eri toimintayksiköt ja niiden toiminta kuva-
taan ja yksiköille esitetään niitä koskevat
oleelliset kapasiteettiluvut. Toimintayksi-
köille määritellään mitoitusperusteet ja pe-
rusteiden mukaiset hyötyalat. Eri tilojen va-
ruste-, kaluste- ja laatutaso määritellään.
Teknisten järjestelmien osalta määritellään
tavoitteet, toiminta- ja laatuvaatimukset se-
kä järjestelmien tarve. Myös tilojen ja tek-
nisten järjestelmien muunneltavuuteen kiin-
nitetään huomiota.

• Hoito-ohjelma
Esitetään kiinteistönpitoon liittyvä alustava
hoito-ohjelma.

• Tilaohjelma
Esitetään toimintayksiköiden toiminta- ja
yhteyskaaviot. Määritellyn perusmitoituk-
sen pohjalta laaditaan huonetilaohjelma
erikseen laskettuine hyötyala- ja bruttoala-
arvioineen.

• Ohjelmapiirustukset
Rakennussuunnittelutavoitteita havainnol-
listamaan laaditaan tarvittaessa ohjelma-
piirustuksia.

• Rakennuspaikka
Rakennuspaikasta selvitetään rakennus-
paikan kaavallinen kelpoisuus, geotekniset
ominaisuudet, toiminnallinen kelpoisuus,
liikenneyhteydet, kunnallistekninen valmius
ja tehdään muut tarvittavat selvitykset. Kor-
jaushankkeessa selvitetään korjattavan ra-
kennuksen tila. Selvityksessä esitetään ole-
massa olevien rakenteiden ja teknisten ver-
kostojen kunto ja arvioidaan korjaustar-
peen laajuus ja perusteellisuus. Vanhoista
kohteista hankitaan rakennushistoriallinen
selvitys.

• Toteuttamistapa
Määritellään hankkeen todennäköinen to-
teuttamistapa ja mahdolliset erityisongel-
mat.

• Aikataulu
Laaditaan aikataulu, jossa esitetään koko-
naisaikataulu, eri vaiheiden kesto ja limitty-
minen sekä kokonaiskustannusten jakautu-
minen eri vaiheille.

• Kustannusarvio ja kannattavuuslaskel-
mat

Hankkeesta laaditaan investointibudjetti,
joka käsittää kaikki hankekustannukset, ku-
ten tontin, rakennuttamisen, suunnittelun,
rakennustyöt, investoinnissa tarpeelliset
kalusteet ja varusteet sekä pääomakustan-
nukset.

Investoinnin ylläpidosta laaditaan kustan-
nusarvio, jossa otetaan huomioon mm.
energiakustannukset, puhtaanapitokus-
tannukset, huoltomenot ja kunnossapito.

Suunniteltaessa toimintaa palvelevaa in-
vestointia kannattavuuslaskentaa varten
arvioidaan investoinnin sisältämän toimin-
nan kokonaiskustannukset. Arviossa osoi-
tetaan, mitä toiminta, johon investointi koh-
distuu, maksaa ottaen huomioon sekä toi-
mintakustannukset että investointikustan-
nukset. Päättäjä pystyy tällöin arvioimaan,
onko toiminnan kannalta järkevää suorit-
taa kyseessä oleva investointi.

Tuotantolaitoksissa suoritetaan saman-
lainen kannattavuusanalyysi, jolloin muka-
na ovat sekä investointi-, ylläpito- että tuo-
tantokustannukset. Päätelmä investoinnin
kannattavuudesta voidaan tehdä tuotteen
arvioidun menekin ja myyntitulojen perus-
teella.

• Ympäristötekijät
Hanketta arvioitaessa tulee erikseen arvi-
oida investoinnista ympäristölle aiheutuvat
hyöty- ja haittatekijät.

• Riskianalyysit
Vaikeimmin päätettävistä hankkeista laadi-
taan oleellisten hankkeen ohjelmaan liitty-
vien ja teknillisten tekijöiden suhteen riski-
analyysit, joista voidaan nähdä riskialuei-
den muuttumisen vaikutus toiminta- ja kus-
tannustekijöihin.

• Ehdotus investointipäätökseksi
Hankesuunnitelman lopuksi tehdään päät-
täjää varten investointiehdotus, jossa esite-
tään hanke joko hyväksyttäväksi tai hylät-
täväksi. Tarvittaessa ehdotetaan hanke to-
teutettavaksi muulla tavalla kuin
uudisrakentamisen keinoin.
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RS RAKENNUSSUUNNITTELU

Vaiheen kuvaus
Rakennussuunnittelu on rakennuskohteen
ympäristöön soveltuvan, arkkitehtonisen,
toiminnallisen ja teknisen ratkaisun kehittä-
mistä edellisissä vaiheissa määriteltyjen ta-
voitteiden ja puitteiden mukaan.

Rakennussuunnitteluvaihe alkaa suunnit-
telijoiden valinnalla. Suurehkoissa ja vaati-
vissa kohteissa suunnittelijaryhmä on tar-
koituksenmukaista valita jo hankesuunnit-
teluvaiheessa. Rakennussuunnittelulla on
keskeinen merkitys rakennushankkeen on-
nistumiselle, joten pääsuunnittelijan ja
suunnitteluryhmän valinta on syytä tehdä
huolellisesti. Valintaperusteita ovat mm.
ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä yh-
teistyökykyisyys.

Rakennussuunnittelun ohjeena on hanke-
suunnitelma. Ennen suunnittelun alkamista
suunnittelija ja rakennuttaja yhdessä tarkis-
tavat hankesuunnitelmassa esitetyt lähtö-
kohdat ja tavoitteet.

Rakennussuunnitelma ja sen kehittyminen
esitetään eri vaiheisina suunnitelma-asia-
kirjoina.

Samaan aikaan teknisten asiakirjojen
kanssa kehittyvät juridiset asiakirjat. Eri
asiakirjojen muoto ja tarvittava asiakirjako-
konaisuus riippuvat rakentamisen toteutta-
mistavasta.

Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena
on aikaansaada perusratkaisu, joka ottaa
huomioon hankkeelle asetetut tavoitteet.
Ehdotuspiirustuksien avulla tutkitaan ja ver-
taillaan erilaisia toiminta- ja maankäyttö-
malleja ja vaihtoehtoisia perusratkaisuja.
Ratkaisun tekniset ja toiminnalliset yksityis-
kohdat ja suunnitelmien rakentamissään-
nösten mukaisuus tutkitaan tarkemmin
luonnossuunnitelmia laadittaessa, jolloin
suunnittelijan tulee olla käyttäjän ja viran-
omaisten kanssa kiinteässä yhteistyössä.
Suunnitteluratkaisuksi valittu ehdotus täy-
dennetään luonnossuunnitelmaksi.

Luonnospiirustusten tarkoituksena on
osoittaa rakennuksen sijoittuminen tontille,
sen liittyminen ympäristöön sekä esittää
arkkitehtoninen, toiminnallinen ja tekninen
yleisratkaisu. Luonnosvaiheeseen sisältyy
myös rakennejärjestelmän periaateratkai-
su ja tekniset tilavaraukset.

Luonnossuunnitelmien hyväksymisen jäl-
keen rakennussuunnittelua voidaan jatkaa
täydessä laajuudessa työpiirustusten ja ra-
kennuslupa-asiakirjojen osalta. Rakennus-
lupa-asiakirjoissa rakennuksella on jo lo-
pullinen hahmonsa.

Vaiheeseen osallistujat
Käyttäjä
Käyttäjä seuraa suunnittelun vaiheita ha-
luamallaan tavalla ja tarkkuudella ja hy-
väksyy suunnitelmat eri vaiheissa toimin-
nallisen ratkaisun osalta.

Rakennuttaja
Rakennuttaja suorittaa suunnittelijavalin-
nat yhteistyössä käyttäjän kanssa. Suunnit-
teluryhmä kootaan tässä vaiheessa niiltä
osin kuin sitä ei ole tehty jo hankesuunnitte-
luvaiheessa. Rakennuttaja huolehtii suun-
nittelusopimusten teosta. Arkkitehti voi-
daan valita myös järjestämällä suunnittelu-
kilpailu.

Rakennussuunnittelun aikana rakennutta-
ja seuraa suunnittelutavoitteiden toteutu-
mista, huolehtii tarvittavien päätösten oi-
kea-aikaisuudesta sekä tarvittavien tieto-
jen ja lupien hankkimisesta.

Samanaikaisesti rakennuttaja selvittää
rakennustyön toteuttamisen lopullisen
urakkamuodon ja -rajat sekä valmistelee
rakentamisvaihetta. Urakoitsija valitaan
yleisimmin urakkakilpailun perusteella.
Urakkakilpailun järjestämistä edeltää urak-
kalaskenta-asiakirjojen kokoaminen.

Urakkakilpailun järjestämistä käsitellään
tarkemmin RT-ohjekortissa RT 16-10182 Ra-
kennusalan urakkakilpailun periaatteet.

Suunnittelija
Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnitteli-
jat laativat eri asteiset asiakirjat, joissa
suunnitteluratkaisut ja niiden kehittyminen
kuvataan ja joiden mukaan hankkeen lop-
putuotteena oleva rakennus voidaan tuot-
taa. Rakennuslupakäsittelyn seuraaminen
edellyttää pääsuunnittelijalta aktiivista yh-
teydenpitoa viranomaisiin koko lupakäsit-
telyn ajan.

Rakennussuunnitteluvaiheessa on suun-
nitteluosapuoli laajimmillaan.  Suunnittelija-
ryhmään tulee kuulua vaiheen alusta asti
kaikki  tarvittava  asiantuntemus.

Viranomainen
Rakennusvalvonnan tehtävänä on varmis-
taa rakentamisen säännösten ja määräys-
ten mukaisuus. Rakennussuunnitteluvai-
heessa valvonta toteutuu ennakkolupajär-
jestelmällä, rakennussuunnitelmien tarkas-
tamisella ja tarvittaessa erikoissuunnitel-
mien vaatimisella. Valvonta painottuu kes-
keisiin turvallisuus- ja terveellisyysnäkökoh-
tiin sekä suunnittelun yleiseen laatuun.
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Vaiheen asiakirjat
• Ehdotussuunnitelmissa

esitetään pääpiirteinen yleisratkaisu, jos-
ta ilmenee:

- toiminnallinen yleisratkaisu
- rakennustaiteellinen yleisratkaisu
- tekninen yleisratkaisu
- rakennuksen sijoittuminen tontille
- liittyminen ympäristöön
- perustamisolosuhteet
- alueen kunnallistekninen valmiusaste

ja liittymätiedot
- kustannusarvio
Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa eri
tavoin.

• Urakkasuunnitelmat ja määrälaskenta-
asiakirjat
Työ- ja valmistuspiirustukset

Arkkitehti toimittaa muiden suunnittelijoi-
den käyttöön työpiirustussarjan leikkauksi-
neen ja julkisivuineen, josta kaikki suunnit-
teluosapuolet saavat yhteisen suunnittelu-
pohjan.

Arkkitehtisuunnittelu tuottaa rakennuskoh-
teesta
- pohja- ja leikkauspiirustukset
- rakennusosapiirustukset
- pihasuunnitelman
- kiintokalusteiden ja varusteiden suunni-

telmat
- rakennusselityksen.

• Luonnossuunnitelmat
esittävät ehdotussuunnitelmista tarken-
netun yleisratkaisun ja niissä esitetään

- ympäristösuunnitelma
- perustamistapa
- kantavat ja osastoivat rakennusosat
- keskeiset rakenteet
- päämateriaalit
- rakennustapaselostus
- LVIS-tekniset järjestelmät, tilat, pääkana-

vat ja putkireitit
- LVI-selostus ja sitä täydentävä järjestel-

mäselostus
- kustannusarvio
Yksityiskohtaisesti suunnitellaan
- toistuvat osastot tai toimintayksiköt
- tyypilliset yksityiskohdat
- erikoisrakenteet
Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa eri
tavoin.

Rakennustekninen suunnittelu tuottaa
- perustus- ja kaivupiirustukset
- salaojitus- ja pintavesisuunnitelmat
- rakenteiden yleis- ja tasopiirustukset
- runko- ja rakenneleikkaukset
- rakennusselityksen rakenteiden osalta
- elementtikaaviot
- elementtiluettelot, tyypilliset elementit ja

liitokset sekä elementtityöselityksen.

Teknisten järjestelmien suunnittelu tuottaa
- LVI- ja sähköpiirustukset
- LVI- ja sähkötyöselitykset
- automaatiotekniset ja instrumentointi-

suunnitelmat.

Työpiirustukset ja rakennusselitykset laadi-
taan siten, että niistä ilmenee yksiselitteises-
ti rakennusosien määrä ja laatutaso urak-
katarjouksia laskettaessa sekä valmistus- ja
viimeistelylaatu ja toteutusmuoto. Valmis-
osasuunnitelmista tulee käydä ilmi lisäksi
erilaisten valmisosien määrätiedot, materi-
aalit ja keskeiset yksityiskohdat. Tuotekoh-
taiset valmistussuunnitelmat laaditaan vas-
ta, kun tuotteen toimittaja on valittu.

• Rakennuslupahakemukseen
liittyvät suunnitelmat

- pääpiirustukset (asema-, pohja-,
leikkaus- ja julkisivupiirustukset)

- viranomaisten vaatimat selvitykset,
lausunnot ja laskelmat

Rakennuttaja tuottaa juridiset asiakirjat,
joita ovat
- tarjouspyyntöasiakirjat
- urakkaohjelma
- urakkarajaliite
- muut tarvittavat selvitykset, kuten mää-

rälaskelma
- sopimusasiakirjat

Administrator
Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy / Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö 1989




RT 10-10387                                                                  ohjetiedosto                                                                        14

RA RAKENTAMINEN

Vaiheen kuvaus
Rakentamisvaiheessa  rakennetaan suunni-
teltu kohde. Vaihe alkaa, kun urakkasopi-
mus allekirjoitetaan.

Rakentaminen toteutetaan valitun urak-
kamuodon puitteissa, solmitun urakkasopi-
muksen mukaan. Sopimusosapuolia kos-
kevat velvoitteet ja vastuu käyvät ilmi urak-
ka-asiakirjoista. Velvoitteet määritellään
yleisesti Rakennusurakan yleisissä sopi-
musehdoissa YSE 1983 (RT 16-10193), joi-
den pohjalta rakennuttajan ja urakoitsijan
välinen sopimus tehdään.

Rakentamisvaiheen aikaisesta eri osa-
puolten suorittamasta rakennustyön val-
vonnasta laaditaan valvontasuunnitelma.

Rakentamisen aikana järjestettävät työ-
maakokoukset toimivat kaikille toteuttami-
seen osallistuville osapuolille tarkoitettuna
neuvottelumenettelynä, jossa voidaan neu-
votella ja sopia rakennustyön yhteydessä
esiintyvistä ongelmista. Työmaakokouksis-
sa seurataan myös työmaan etenemistä
kunkin urakkasuorituksen osalta.

Rakennuttaja vastaanottaa vastaanotto-
tarkastuksessa valmiin rakennuksen ura-
koitsijalta ja luovuttaa rakennuksen käyttä-
jälle. Vastuu rakennuksesta siirtyy käyttäjäl-
le. Vastuun siirtymisen aikataulusta sovi-
taan rakentajan kanssa.

Teknisten järjestelmien osalta vastaan-
oton valmistelu ja käyttöhenkilökunnan
opastus aloitetaan jo ennen vastaanotto-
tarkastusta järjestelmien toimintakokeiden
ja koekäyttöjen yhteydessä.

Urakoitsija korjaa loppukatselmuksen ja
vastaanottotarkastuksen yhteydessä il-
menneet virheelliset työsuoritukset ja puut-
teet. Korjaustyöt valvotaan ja hyväksytään
jälkitarkastuksessa. Loppuselvityksessä
urakkasopimuksen osapuolet selvittävät ti-
lisuhteensa.

Takuuaikana mahdollisesti esiintulevien
tehtävien menettelytavasta sovitaan. Ta-
kuuajan päätyttyä pidetään takuutarkas-
tus, valvotaan takuun piiriin kuuluvat kor-
jaustyöt ja hyväksytään ne.

Vaiheeseen osallistujat
Toteutusvaiheen aikana hankkeen organi-
saatio on laajimmillaan. Siihen kuuluvat ra-
kennuttajan edustaja, suunnittelijat, työ-
maan valvoja ja urakoitsijat. Lisäksi vaihee-
seen kuuluu viranomaisen valvontatehtä-
viä.

Käyttäjä
Käyttäjä seuraa rakennustyön toteutumista
haluamallaan tarkkuudella ja valmistelee
omalta osaltaan rakennuksen käyttöönot-
toa.

Rakennuttaja
Rakennuttajan tehtävät painottuvat raken-
tamisen edellytysten varmistamiseen, orga-
nisointiin ja valvomiseen. Rakennuttaja seu-
raa aikataulujen toteutumista, koordinoi eri
osapuolten tehtävät ja seuraa yhteistoimin-
nan sujumista sekä valvoo rakennustyön to-
teutumista.

Suunnittelija
Rakennussuunnittelijat laativat yksityiskoh-
taiset valmistussuunnitelmat työmaatöitä ja
tehdasvalmistusta varten sekä täydentävät
aiempia suunnitelmia toteutuksen aikana
osa- ja asennuspiirustuksilla. Suunnittelijoi-
den tehtävänä on myös kunkin osaltaan
valvoa suunnitelmiensa mukaista toteutus-
ta työmaalla.

Rakentaja
Tämä RT-ohjekortti painottuu rakennus-
hankkeen kulkuun ja ohjaukseen rakennut-
tajan ja suunnittelijan osuuden kannalta.
Urakoitsijan osuus on käsitelty vain tästä
näkökulmasta.

Urakoitsija kokoaa työorganisaation, ni-
meää vastuuhenkilöt, laatii tarvittavat aika-
taulut, kuten työmaa-aikataulun ja teolli-
sesti valmistettavien rakennusosien suun-
nitteluaikataulun, ja rakentamisen yleis-
suunnitelman, josta käy selville keskeiset
työmaa järjestelyt, kone- ja kalustosuunni-
telma sekä työvoimatarve. Urakoitsija jat-
kokäsittelee saamaansa suunnittelutietout-
ta suunnitellessaan työmaata, työvaiheita
ja suorittaessaan hankintoja.

Rakennusurakan sopimusosapuolena
urakoitsija vastaa asiakirjojen edellyttä-
mästä työsuorituksesta urakkaehtojen mu-
kaisesti, erikseen sovituista muutos- ja lisä-
töistä sekä takuuajan velvoitteista.

Urakoitsija huolehtii ajallaan rakennuslu-
van edellyttämät viranomaisilmoitukset,
katselmukset ja tarkastukset.

Viranomaiset
Rakentamisvaiheessa viranomaisen val-
vonta toteutuu vastaavan työnjohtajan hy-
väksymismenettelyllä ja hänen tehtäviensä
hoidon valvomisella, käytettävien raken-
nusaineiden ja rakenneratkaisujen laadun
valvonnalla sekä rakennustyöhön kohdis-
tuvalla valvonnalla eri rakennusvaiheissa
suoritettavin katselmuksin.
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KO KÄYTTÖÖNOTTO

Vaiheen kuvaus
Käyttöönottoon liittyvät keskeiset asiako-
konaisuudet on otettava huomioon jo han-
kesuunnittelun yhteydessä ja selvitettävä
yksityiskohtaisesti rakennussuunnittelun ja
toteutuksen edetessä.

Rakennuksen siirtyminen käyttäjien hal-
tuun edellyttää rakennuksen kunnossapi-
don ja huollon järjestämistä, mahdollisten
huoltosopimusten solmimista ja takuuajan
toimenpiteiden järjestämistä.

Kiinteistönhoitosuunnitelmassa on erityis-
tä huomiota kiinnitettävä LVIS-laitteiden
käytön suunnitteluun. Ohjaus-, säätö- ja
valvontalaitteiden käytönopastus järjeste-
tään ja energiamenekkien seuraaminen
opetetaan kiinteistönhoitohenkilökunnalle.
Käyttöohjeet annetaan kahdenlaisina oh-
jeina:
- käyttöohjeet, jotka on suunnattu teknis-

ten järjestelmien toiminnasta vastaaville
käyttäjille

- huolto-ohjeet, jotka on suunnattu kiinteis-
tön teknisestä huollosta ja hoidosta vas-
taavalle kiinteistönhoitohenkilöstölle.

Rakennuksen käyttöä palvelevat asiakir-
jat kootaan toimivaksi käyttöarkistoksi, jo-
ka sisältää:
- laitteita ja rakennusta koskevat käyttö-,

huolto- ja hoito-ohjeet ja -suunnitelmat
- laitteita ja rakennusta koskevat toiminta-

kaaviot
- ajantasapiirustukset

Ajantasapiirustukset esittävät valmiin ra-
kennuksen sen käyttö-, ylläpito- ja huolto-
henkilökunnalle sellaisena kuin se on ra-
kennustyön vastaanottohetkellä.

Laitteiden suunnittelijat ja valmistajat toi-
mittavat käyttöarkistoon laitteiden selkeät
käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi laaditaan
piha-alueiden hoitosuunnitelma ja sisäti-
loista siivoussuunnitelma, josta käy ilmi pin-
tamateriaalien hoito-ohjeet.

Rakennuttaja teettää suojelusuunnitel-
man, joka muodostuu palontorjunta-,
väestönsuojelu- ja vartiointisuunnitelmista,
jotka laaditaan hankkeen vaatimalla tark-
kuudella.

Vaiheeseen osallistujat
Käyttäjä
Keskeisin, organisoiva osapuoli käyttöön-
ottovaiheessa on toiminnan käynnistäjänä
käyttäjä.

Takuuaikana käyttäjä kirjaa havaitse-
mansa korjaustarpeet.

Rakennuttaja
Siirtymisen rakentamisvaiheesta käyttöön-
ottovaiheeseen valmistelee rakennuttaja.

Suunnittelija
Suunnittelijat osallistuvat käyttöönottovai-
heeseen vastaamalla kukin osaltaan siitä,
että rakennuksen käyttöohjeet riittävällä
varmuudella tulevat rakennuksen käyttä-
jien tietoon. Tämä edellyttää kiinteistönhoi-
dossa tarvittavien asiakirjojen laatimista ja
toimittamista käyttäjälle sekä käytön opas-
tusta ja koulutusta.

Rakentaja
Rakentaja vastaa takuuaikana ilmenevien
puutteiden ja virheiden korjaamisesta.
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4 HANKKEEN AIKATAULU

4.1 Hankkeen aikataulu
Hankkeen aikataulu voidaan laatia edellä
esitettyjen tehtävien ja vaiheiden kuvausten
pohjalta arvioimalla eri vaiheiden työmää-
rät, kesto, eteneminen ja limittyminen toi-
siinsa. Hankkeen aikataulun laatiminen,
sen toteutumisen seuraaminen ja tarkenta-
minen hankkeen edetessä on luonteeltaan
jatkuvaa toimintaa.

Osapuolten tehtäväkuvausten avulla
määritellään hankekohtaiset tehtävät ja
tarkkuudesta riippuen osatehtävät suorit-
tajineen. Päätökset on tehtävinä otettava
huomioon. Erityisesti on pyrittävä löytä-
mään ne ko. hankkeen erityispiirteet, jotka
vaikuttavat sen kulkuun ja ajoitukseen. Teh-
täville määritellään riippuvuudet, jolloin
hanke voidaan esittää kulkukaaviona.

Kuvassa 4 esitetään esimerkki hankkeen
aikataulusta.

4.2 Hankkeen kokonaisaika
Hankkeen tavoitteellinen kokonaisaika on
sen vaiheiden ja tehtävien ajoittamisen
pohjana. Kokonaisaika voi olla määrätty,
esim. teollisuusrakennuksen on oltava val-
mis koneasennuksia varten; se voidaan mi-
nimoida, esim. tuotannon on käynnistyttä-
vä mahdollisimman pian; tai tavoiteaika
voidaan valita määrätyissä rajoissa. Rin-
nan koko hankkeen tavoiteajan kanssa on
syytä tarkastella vaiheiden tavoiteaikoja.

Kuvassa 3 kuvataan kaavioina hankkeen
eräiden vaiheiden ajan tarvetta.

Usein vaikuttavat hankkeen kulkuun oleel-
lisesti hankkeen ulkopuoliset ns. kiinteät
päivämäärät, jotka ovat tehtävien käynnis-
tymisen edellytyksenä tai joihin mennessä
asiakirjojen on valmistuttava ja joihin ohjel-
moinnilla ei voida vaikuttaa. Tällaisia ovat
esimerkiksi valtion rahoitustuen ehtona ole-
vat anomismenettelyiden päivämäärät.

4.3 Aikataulut eri vaiheissa
Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelun kestolle asetettava ta-
voiteaika riippuu oleellisesti rakennuttajan
mahdollisuuksista, kuten vaiheeseen osal-
listuvan organisaation laajuudesta. Yleistä
ohjeaikaa hankesuunnittelun kestolle ei ole
mahdollista antaa.

Hankesuunnitteluvaiheessa laadittavan
toteuttamisaikataulun tarkoituksena on ku-
vata rakennushankkeen toteuttamisen kes-
toa sekä olla erityisesti suunnitteluvaiheen
tavoiteaikatauluna. Aikataulun laadinnas-
sa voidaan ottaa huomioon mm. seuraavat
tekijät:
- tarpeet toiminnan kannalta, jolloin eri-

tyissyinä voi olla teollisuusyritysten laite-
toimitukset, kaupan joulumyynti, koulura-
kennuksen lukukaudet jne.

- nykyisten tilojen käytettävyys
- toiminnan järjestely rakentamisen aikana
- suunnittelun ja rakentamisen aikatarpeet
- rahoitusmahdollisuudet
- suhdanteet
- työllisyysnäkökohdat ja työn talvipainot-

teisuus
- vuodenaikojen vaikutus rakentamiseen
- maa-alueen omistuksesta, kaavatilan-

teesta ja kunnallistekniikan valmiudesta
johtuvat rajoitukset.

Rakennussuunnittelu

Hankkeen aikataulu on tarkistettava, kun
investointipäätös on tehty ja varsinainen ra-
kennussuunnittelu päätetty käynnistää. Ai-
katauluun vaikuttavia asioita ovat raken-
nuspaikan kelpoisuus ja siihen liittyen jois-
sakin kaupungeissa ja kunnissa hyvin pitkä
lupakäsittely, rahoitusjärjestelyt jne.

Rakennussuunnittelulle tulisi pystyä varaa-
maan riittävä aika jo hankesuunnitteluvai-
heessa tehtävään aikatauluun. Suunnitte-
luvaiheen koko kestoa tarkasteltaessa ai-
kataulussa otetaan huomioon päätöksen-
teon vaatima aika siten, että päätökset pys-
tytään tekemään tarvittavina ajankohtina.
Päätösten viivästyminen lyhentää suunnit-
teluaikaa, jos rakennuksen valmistumisen
tavoiteaika halutaan pitää ennallaan.
Suunnittelijoiden mahdollisuudella jatkaa
suunnittelua lausunto- ja päätösaikoina
voidaan vaikuttaa rakennussuunnitteluvai-
heen kokonaisaikaan.

Rakennussuunnitteluun tarvittavan tavoi-
teajan valinnassa on mahdollisuus jous-
toon lisäämällä suunnitteluresursseja. Kui-
tenkin suunnittelu liian tiukkaa aikataulua
noudattaen saattaa johtaa huonoihin rat-
kaisuihin ja virheisiin. Kireät suunnittelun ta-
voiteajat on otettava huomioon suunnitte-
lusopimuksissa ja palkkioiden määrittelys-
sä.

Aikataulussa on varattava riittävä kesto
myös rakentamisen valmistelulle. Raken-
nussuunnittelun kanssa rinnan tapahtuvan
rakentamisen valmistelun vaatima aika
riippuu kohteen luonteesta ja laajuudesta.
Jotta varmistaudutaan kunnollisista tar-
jouksista ja urakkasopimuksista, ei tarjous-
ten laskenta-aikaa tule aiheettomasti ly-
hentää.

Aikataulun laadinnassa apuna voi käyt-
tää taulukkoa 1, jossa on esitetty ohjeellisia
kestoja rakennussuunnitteluvaiheen eri teh-
täville. Rakennussuunnittelun ajantarvetta
kuvataan viitteellisesti myös kuvan 3 kaa-
viossa 2.
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Taulukko 1.
Rakennussuunnitteluvaiheen tehtävien ohjeaikoja

Ohjeajat riippuvat hankkeen luonteesta ja laajuudesta. Taulukon ohjearvot vastaavat hanketta, jonka lopputuote on noin
20 000 m³:n laajuinen koulu tai virastorakennus.
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Rakentaminen
Kuvan 3 kaaviossa 3 on esitetty suuntaa an-
tavasti normaali rakentamisen ajantarve
rakennuskohteen koosta ja luonteesta riip-
puen.

Rakentamisvaiheelle laaditaan aikataulu,
jossa sovitetaan yhteen eri osapuolten teh-
tävät:
- pääurakoitsijan aikataulu
- muiden urakoiden aikataulut
- elementtien suunnittelun ja tehdasvalmis-

tuksen aika
- rakennuttajan välitavoitteet
- rakennuttajan hankinnat ja niiden sovit-

taminen
- konsulttiasiakirjojen toimittaminen (pii-

rustusaikataulu)
- rahan kulun aikataulu (kassavirtaohjel-

ma)
Rakentamisvaiheen aikataulun laadin-

nassa joudutaan ottamaan työmenekkien

lisäksi huomioon työaikatekijät, kuten vuo-
silomien keskittyminen heinäkuulle ja työn-
tekijöiden muuhun lomaan ja vapaapäi-
viin, oikeus talvilomaan, ja säätekijät, kuten
pakkasista, rankkasateista, lumipyryistä
yms. johtuvat työn keskeytykset.

Käyttöönotto
Käyttöönotto limittyy rakentamisen loppu-
vaiheen kanssa. Aikataulu laaditaan toimin-
takokeille ja koekäytöille.

4.4 Vaiheiden keskinäinen sovittami-
nen
Rakennushankkeen läpivienti edellyttää,
että eri vaiheille varataan riittävästi aikaa.
Aikataulun laadinnassa voi kuitenkin ottaa
huomioon, että vaiheita on mahdollista li-

mittää keskenään riippuvuuksien sallimissa
rajoissa.
Tarvittaessa rakennushanketta voidaan

jouduttaa osaavalla vaiheistuksella. Tällai-
nen vaiheiden limitys vaatii rakennuttajalta
asiantuntemusta ja nopeaa päätöksente-
koa sekä hankkeen tarkkaa ohjelmointia.
Sopivalla limityksellä voidaan saavuttaa
huomattava kokonaisajansäästö.

4.5 Tehtävien ajoitus
Tehtävien ja osatehtävien tavoiteajat mää-
ritellään noudattaen samaa kireystasoa
kuin vaiheiden tavoiteaikojen määrittelys-
sä.

Esimerkki
Kuva 4 on esimerkki, joka esittää hankkeen
kulun, vaiheet ja tehtävät aikataulukaaviona.
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Kuva 3.
Kaavioita hankkeen vaiheiden ajantarpeesta hankkeen laajuudesta ja luonteesta riippuen.
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Kuva 4.
Talonrakennushankkeen kulku, tehtävät ja suorittajat aikataulukaaviona. Esimerkin voi
ajatella kuvaavan hanketta, jonka kohteena on tavanomainen, laajuudeltaan noin
20 000 m3 rakennus, tai hanketta, jonka kohteena on tavanomaista vaativampi, laajuudel-
taan noin 10 000 m3 rakennus.
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5 HANKKEEN KUSTANNUKSET

Kuva 5.
Hankkeen kustannusnimikkeistö Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaan.

5.1 Kustannustietokäsitteet
Rakennushankkeen kustannussuunnittelun
ja -seurannan perustaksi tarvitaan kustan-
nustietojen käsitejärjestelmä. Vakiintuneen
käytön on saavuttanut Talo 80 -nimikkeistö-
järjestelmä, jonka mukainen hankkeen kus-
tannusten jako kustannuseriin on esitetty
kuvassa 5.

Tässä kohdassa käsitellään kustannus-
suunnittelua ja kustannusten ohjausta vain
rakennuskustannusten osalta. Muita kus-
tannuksia on käsitelty kohdassa 3.2 Hanke-
suunnittelu.

5.2 Rakennuskustannukset
Rakennushankkeen rakennuskustannukset
syntyvät pääosin rakennusaikana, mutta
määräytyvät tavoitteiden asettelussa ja ra-
kennussuunnitteluvaiheessa.

Hankkeen taloudellisuuden ohjaus perus-
tuu puitteen asettamiseen ja sen noudatta-
misen valvontaan. Hyväksytyn hankesuun-
nitelman, vallitsevien olosuhteiden ja hank-
keelle päätöksentekijöiden asettamien
muiden vaatimusten perusteella määrä-
tään hankkeen rakennuskustannuksille pui-
tekustannus. Vaatimusten ja tavoitteiden
määrittelyssä päätetään niiden aiheutta-
mien kustannusten ja saavutettavan hyö-
dyn suhde. Hankkeen kustannuspuite ase-
tetaan siten, että se mahdollistaa riittävän
määrän kelpoisuudeltaan hyväksyttäviä
suunnitteluratkaisuja.

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet
ja vaatimukset voidaan toteuttaa erilaisin
suunnitteluratkaisuin. Suunnitteluratkaisu-
jen kustannusvaikutusten mahdolliset erot
johtuvat laajuuseroista sekä rakennusosien

määrä- ja hintaeroista. Suunnitelmien ta-
loudellisuuden selvittäminen edellyttää
suunnitelman mukaisen kustannusarvion
laskemista ja vertaamista puitteeseen. Ta-
loudellisuutta selvitettäessä arvioidaan
myös suunnitellun ratkaisun käyttökustan-
nukset.
Tarvittaessa suunnitelmien taloudellisuut-

ta kehitetään. Suunnitelmien analysoinnilla
pyritään löytämään kehittämismahdolli-
suuksia, jotka parantavat kelpoisuutta (laa-
tua) samalla kun vähentävät kustannuksia.
Kuvassa 6 esitetään laadun ja kustannusten
välinen yhteys sekä suunnitelmien kehittä-
missuunta.
Taulukossa 2 esitetään kustannussuunnit-

telun tehtävät ja menetelmät kustannusten
arvioinnissa ja taloudellisuuden ohjaukses-
sa hankkeen eri vaiheissa.

Administrator
Uudelleen taitettu 2001 Mavis Oy / Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö 1989




23 ohjetiedosto RT 10-10387

Ku va 6.
Laadun ja kustannusten välinen yhteys ja suunnitelmien kehittämissuunta.

Taulukko 2.
Kustannussuunnittelun tehtävät ja menetelmät hankesuunnittelu- ja rakennussuunnitteluvaiheissa
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nittelun tehtäväluettelo.) Sisustusarkkitehdit
- Inredningsarkitekter SIO ry, 1989.

LVI 87 Talonrakennuksen LVI-suunnittelun
tehtäväluettelo. Suomen Rakennuttajaliitto
ry ja Suomen Konsulttitoimistojen Liitto
SKOL ry, 1987.

RAP 88 Rakennuttamisen tehtäväluettelo.
Suomen Rakennuttajaliitto ry, Rakennutta-
jatoimistojen Liitto RTL ry ja Suomen Kon-
sulttitoimistojen Liitto SKOL ry, 1988.

RAK 82 Talonrakennuksen rakennesuunnit-
telun tehtäväluettelo. Suomen Rakennutta-
jaliitto ry ja Suomen Konsulttitoimistojen Liit-
to SKOL ry, 1982.

Sähkö 87 Sähkö-alan suunnittelutoiminnan
taksapalkkioperusteet ja tehtäväluettelo.
Suomen Rakennuttajaliitto ry, Suomen Kon-
sulttitoimistojen Liitto SKOL ry, Neuvottele-
vat Sähkösuunnittelijat NSS ry, 1987.

Kirjat ja julkaisut
Annala, Eero - Hyttinen, Rainer: Tuotan-
nonohjaus. Rakentamistalous 4. Rakenta-
jain Kustannus Oy, 1987.

Haahtela, Yrjänä - Kiiras, Juhani: Talonra-
kennuksen kustannustieto 1988. Rakennus-
kirja Oy, 1988.
Hynynen, Tapio: Kustannuslaskenta. Ra-
kentamistalous 3. Rakentajain Kustannus
Oy, 1988.

Perttilä, Heikki - Sätilä, Heikki: Rakennutta-
minen. Rakennustalous 2. Rakentajain Kus-
tannus Oy, 1985.

Salokangas, Raimo - Niemi, Olli - Hyrsky-
luoto, Jorma: Yleinen taloustieto. Rakenta-
mistalous 1. Rakentajain Kustannus Oy,
1988.

Palautteen hyödyntäminen talonrakenta-
misessa. Suomen Rakennuttajaliitto ja Ra-
kennuskirja Oy, 1988.

Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto. LVI-
laitteet energiatalouden kannalta. Suomen
Rakennuttajaliitto ry ja Rakennuskirja Oy,
1987.

Rakennusten vastaan- ja käyttöönotto. Ylei-
set perusteet. Suomen Rakennuttajaliitto ry
ja Rakennuskirja Oy, 1988.

Ratu-aikataulukirja 87, 2. painos. Ratu-
hanke/Suomen Rakennusurakoitsijaliitto ry
ja Rakennuskirja Oy, 1987.

Tietotarpeet ja tulosteet rakennushank-
keen eri vaiheissa. Työraportti. Rakennus-
tietosäätiö ja RATAS-projekti, 1988.
Tilahankkeiden yleissuunnittelu. Suomen
Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto ja Fin-
lands svenska kommunförbund, 1987.

RT-ohjekortit
RT 10-10388 Täydentävien suunnitelmien
aikataulu. Rakennustietosäätiö, 1989.

RT 11-10142 Rakentamisessa tarvittavat
luvat. Rakennustietosäätiö, 1981.

RT 16-10005 Työmaakokous, pöytäkirja.
Rakennustietosäätiö, 1978.

RT 16-10182 Rakennusalan urakkakilpailun
periaatteet. Rakennustietosäätiö, 1982.

RT 16-10193 Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE 1983. Rakennustietosäätiö,
1983.

RT 16-10205 Sivu- ja aliurakoita koskevat
muutokset rakennusurakan yleisiin sopi-
musehtoihin YSE 1983. Rakennustietosää-
tiö, 1983.

RT 16-10248 Vastaanottotarkastus, pöytä-
kirja sekä virhe- ja puuteluettelo, lomak-
keiden täyttömalli. Rakennustietosäätiö,
1984.

RT 16-10252 Takuutarkastus, pöytäkirja-
malli. Rakennustietosäätiö, 1984.

RT 16-10253 Jälkitarkastus, pöytäkirja, vir-
he- ja puuteluettelo, lomakkeiden täyttö-
mallit. Rakennustietosäätiö, 1984.

RT 16-10286 Urakka-asiakirjamallit, selos-
te. Rakennustietosäätiö, 1986.

RT 16-10287 Urakkaohjelman malli, talon-
rakennustyön kokonaishintaurakka. Ra-
kennustietosäätiö, 1986.

RT 16-10288 Urakkarajaliitteen malli. Ra-
kennustietosäätiö, 1986.
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