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ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTAVALUETTELO ARK12

TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtavaluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan
arkkitehtisuunnittelun tehtavien sisallon ja laajuuden maaritte-
lyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen arkkitehtisuunnit-
telun tehtavien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu
kaytettavaksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja
palkkiomuotojen kanssa.

Tehtavéluetteloa kdytetdan suunnittelijan tehtavalaajuuden
madrittelyssa, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa seka osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtdvaluettelo liitetdan
suunnittelusopimukseen.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtdvaluettelo sisaltaa tavanomaisen talorakennushankkeen
arkkitehtisuunnittelun tehtavat ja niiden tulokset. Tarvittavat
tehtdvat ja niiden suorittajat maaritelladn hankekohtaisesti.
Tehtévat on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luon-
teviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa tdydentda
asiantuntijatehtdvaluetteloissa maaritellyilld tehtavilla. Tehta-
varajaus muuhun rakennussuunnitteluun perustuu vastaaviin
tehtavaluetteloihin GEO12, RAK12, SIS12 ja TATE12, ellei suun-
nittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kayttomah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipaatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupdatds (Suunnittelun kaynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdadn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiintedan perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset
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Konsulttisopimukseen liitettavasta tehtavaluettelosta pois-
tetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisdlly toimeksiantoon,
esim. ylivilvaamalla. Erikseen tilattavat tehtavat (E) on sovit-
tava aina erikseen.

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYONJAKO

Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeel-
lisuudesta niiden kestavyyden, toiminnallisuuden ja toteutet-
tavuuden suhteen. Suunnittelun tilaaja huolehtii [dhtotietojen
hankkimisesta, suunnitteluryhman kokoamisesta, muiden
suunnittelualojen suunnitelmien hankkimisesta seka suunnit-
telutydstad, joka on rajattu toimeksiannon ulkopuolelle.

Tehtavaluetteloissa kdytettyjen merkkien selitykset:

K = korjaushankkeeseen sisdltyva tehtava
T = tilaajalle kuuluva tehtava/paatos
E = erikseen tilattava tehtava

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspoytakirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kadyttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.
> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetdan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kayttomahdollisuudet sekd arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Tarveselvitysvaiheessa arkkitehdin tehtdvana on hankeosapuolien vélisilld neuvotteluilla pyrkia kartoittamaan mahdollisia uusia ratkaisuja.

Arkkitehti selvittda hankkeen toteuttamisen kannalta sen arkkitehtoniset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistamalla erilaisia yleisid, esimerkiksi
lainsddadanndsta ym. johtuvia tavoitteita kdyttdjien ja omistajan tavoitteisiin ja muokkaa tavoitteista yhteenvedon, joka sisaltaa jatkotyosken-
telyd varten tarvittavat tiedot.

Tarveselvitysvaiheen lopputuloksena syntyneessa aineistossa kuvataan tavoitteita erikseen kayttdjien ja omistajan ndkokannalta. Kdyttdjien
tavoitteet voivat liittya esimerkiksi tilojen toimivuuteen ja siihen mielikuvaan, jonka kayttdja haluaa tiloillaan luoda, ja omistajan vastaavasti
tilojen arvoon ja haluttavuuteen. Yhteiset tavoitteet kuvaavat hankkeen rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavallista ja toiminnallista kelpoisuut-

ta seka juridista ja teknista rakennettavuutta.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys ja hankepaatos.

Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
A1 Edellytysten toteaminen
Tarve olemassa
Pateva henkilosto kaytdssa
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu
Osapuolten vastuiden edellyttdma maardysvalta todettu
A2 Valmistelu
A3 Kaynnistaminen
A4 Suoritus
A4 Kayttdjan tilantarpeen asettamat tavoitteet
O E Madritellaan arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa kdyttdjan tavoitteisiin Muistio
O E Maaritelldan toiminnalliset tavoitteet suhteessa kdyttajan tavoitteisiin Muistio
O E Tehdddn kayttdjan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila-ja ~ Muistio/selvitys
tydymparistdstrategiasta
O E Kuvataan kayttajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio
O E Tehddan esitys kayttdjan tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
A4.2 Omistajan (liike)toiminnan asettamat tavoitteet
O E Tehdddn omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden mukainen selvitys tila-ja ~ Muistio/selvitys
tydymparistostrategiasta
O E Maaritellaan arkkitehtoniset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio
O E Méaritellaan toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio
O E Kuvataan omistajan strategiavaihtoehtojen tai kehitysennusteiden tilantarpeet Muistio
O E Tehddan esitys omistajan tilanhankintavaihtoehdoksi Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
O K/E Tehd&an olevien kiinteistojen arkkitehtoninen arvio.
A43 Tilanhankinnan (ympariston) asettamat tavoitteet
O E Yhdistetdan kdyttdjan ja omistajan tilantarpeet kuvaukseksi hankkeen tilantarpeista Muistio
O E Méaritelldan arkkitehtoniset tavoitteet tilantarpeille Muistio
E Madritelldan sijainnille, rakennuspaikalle ja rakennukselle asetettavat tavoitteet ja rajoituk- Muistio
set
O E Maaritellaan kestavan rakentamisen tavoitteet tilantarpeelle Muistio
O E Selvitetddn toimintojen laajentamis-/karsimismahdollisuudet Muistio
O E Selvitetdan ja vertaillaan tilanhankintavaihtoehdot Muistio
O E Annetaan asiantuntija-apua mitoitusperusteiden maarittamiseksi Osallistuminen
O E Selvitetaan ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalliset ja toiminnalliset kelpoi- Muistio
suudet seka juridinen ja tekninen rakennettavuus
O K/E Madritelladn olevien tilojen soveltuvuus kdyttdjan ja tilaajan tavoitteisiin Muistio (erikseen sovit-

tavat liitesuunnitelmat
kohta D)
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O K/E
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O K/E
O K/E
O K/E
A44
O E
O E
O E
O E
O E
A5
Tulos

Inventoidaan olevat tilat suhteessa kayttdjan ja tilaajan tavoitteisiin

Selvitetddn olevien tilojen kdytdn tehostamismahdollisuudet

Méaritelld@n korjaustavoitteet
Maaritellaan alustavasti korjausten vaikutukset rakenteisiin ja taloteknisiin jarjestelmiin
Laaditaan tarvittavat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan D tehtavat)

Hankepaatoksen valmisteleminen

Valmistellaan arkkitehdin esitys hankepdatokseen

Laaditaan tarveselvitykseen liittyvat ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan C tehtavat)
Laaditaan ympadristovaikutusanalyysi

Selvitetddn hankkeen lupaedellytykset

Kootaan tarveselvitysasiakirjat sekd valmistellaan ja esitelladan paatosesitys
Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyvaksynta

Tarveselvitys ja hankepdatos

Selostus, merkinnat
piirustuksiin

Muistio (erikseen sovit-
tavat liitesuunnitelmat
kohta D)

Muistio, merkinnat
piirustuksiin

Yhteistydmuistio, raja-
pinnat

Erikseen sovittavat
liitesuunnitelmat

Muistio
Ehdotussuunnitelmat
Muistio
Muistio

Muistio

Muistio
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B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Hankesuunnittelu perustuu seka tarve- ettd hankeselvitykseen. Siina selvitetdan ja arvioidaan tarvittavalla tarkkuudella hankkeen vaihto-
ehtoiset toteuttamismahdollisuudet ja -tavat. Lopputuotteelle asetetut laajuus-, laatu- ja aikataulutavoitteet kiinnittdvat hankkeen budjetin
(tavoitehinta). Myohemmin teetettdvat suunnitelmat (ehdotus- ja yleissuunnitelmat) madrittavat suunnitteluratkaisun kustannusvaikutuksen
(suunnitelmista laskettu kustannusarvio) ja toteuttamisajankohta maarittaa suhdanteiden vaikutuksen (urakkatarjoukset). Tulokset kootaan
hankesuunnitelmaraportiksi (hankesuunnitelma). Hankesuunnitelman pohjalta tehddan investointipaatos. Hankesuunnitelman (irrallisena)
liitteena voi olla prosessisuunnitelmia ja, varsinkin korjausrakentamisen hankkeissa, ehdotus-, yleis- tai toteutussuunnitelmia riippuen siitd,
kuinka tarkka hankesuunnittelu on.

Hankesuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmaista kutsutaan hankeselvitykseksi ja toista hankesuunnitelmaksi. Hankesel-
vitysvaiheessa arkkitehti selvittaa hankkeen mahdollisuuksia ja ehdottaa uusia ratkaisuja keskittyen vaihtoehtoisiin toimintojen sijoitus- ja
rakennuspaikkaselvityksiin. Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehti selvittaa yleisella tasolla tilat ja niiden yhteystarpeet seka esittda uusia
ratkaisuja. Hankesuunnitelman ei tule antaa mielikuvaa tulevasta rakennuksesta. Hankesuunnittelussa luodaan rakennushankkeeseen ryh-
tyvélle paatoksenteon perusteet ja kaikille suunnittelijoille tavoitteet, joihin suunnittelua verrataan koko suunnittelun ajan. Korjausrakenta-
miskohteissa hankesuunnitelman liitteena voi olla ehdotussuunnitelmia.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma ja investointipaatos.

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos

B1 Edellytysten toteaminen Muistio
Tarveselvitys olemassa tai tekeilla
Hankepdétds olemassa
Pateva henkilosto kaytossa
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu

Osapuolten vastuiden edellyttdama maardysvalta todettu

B2 Valmistelu
B3 Kaynnistaminen
B4 Suoritus
B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys
O E Selvitetdan tarjolla olevien rakennuspaikkojen soveltuvuus hankepaatoksen toteuttamiseksi  Muistio, mahd. karttaliit-
teet
O E Laaditaan rakennuspaikan alueidenkayton kuvaus Selostus, asemapiirros
O E Esitetdan arkkitehdin asiantuntijalausunto valitusta rakennuspaikasta Muistio
O K/E Selvitetddn olevien tilojen kaytto- ja korjausmahdollisuudet Muistio, liitepiirustukset
O K/E Selvitetddn rakennuksen teknisen korjattavuuden ja muutettavuuden ominaisuuksia Muistio
O K/E Selvitetddn vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosmenetelmét
O K/E Jarjestetddn arkistomateriaalin hankinta
O K/E Kootaan arkistomateriaali suunnitelma- ja ylldpitotiedoista
O K/E Organisoidaan ja teetetddn kuntotutkimus ja kokeet
O K/E Arvioidaan korjausrakentamisen mahdollisuuksia Muistio
O K/E Esitys rakennuspaikan rakentamiskelpoisuudesta Muistio
B4.2 Rakennuspaikan lupamenettelyt
O E Selvitetddn ymparistovaikutukset Muistio
O E Selvitetdan tarvittavat viranomaistoimet ja -luvat Muistio
B4.3 Omistamisen, kdyton ja yllapidon asettamat tavoitteet
B 4.3.1 Toiminnan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen ja ympdriston suunnitte- ~ Huonetilaohjelma,
lun kannalta tilakaaviot
O E Arvioidaan tarveselvityksen toiminnalle asetetut tavoitteet alueen suunnittelun kannalta Tilakaaviot
B4.3.2 Omistajan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan ja kirjataan omistajan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje
B4.3.3 Kayttajan asettamat tavoitteet
O E Arvioidaan ja kirjataan kdyttdjan asettamat tavoitteet Suunnitteluohje
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Tulos

B6

Kiinteistonpidon asettamat tavoitteet
Arvioidaan ja kirjataan kiinteistdnpidon asettamat tavoitteet
Tilaohjelma ja tilojen vaatimukset

Laaditaan tilojen mitoitusperusteet ja maaritellddn huonetilaohjelma

Laaditaan tarvittavat tilakaaviot, joissa kuvataan tilojen jaettavuus ja muuntojousto
Laaditaan huoneselosteet

Kuvataan hankkeen laajuus pinta-ala- ja tilavuuslaskelmin

Méaritelldan tilojen erityisvaatimukset huoneselosteisiin

Laaditaan toimintojen yhteyskaaviot

Selvitetddn toimintojen sijoittamisen erityisvaatimukset

Tehddén arkkitehdin osuus elinkaari- ja ymparistoselvityksesta
Korjausrakentamisen asettamat tavoitteet

Osallistutaan energiakatselmuksen ja selvityksen tekoon

Kartoitetaan ja tilastoidaan rakennuksen tilat

Arvioidaan tilojen rakentamisaikaiseen kdyttoon vaikuttavia tekijoita
Tehddan arkkitehdin osuus rakenne- ja laiteselvityksesta

Tehd&an arkkitehdin osuus asbesti- ym. erikoistyon tarpeesta
Dokumentoidaan inventointityd

Tehddan rakennuksen mittaus tai osallistutaan siihen

Selvitetdan lahtotietojen riittdvyys ja madrataan tarvittavat lisaselvitykset ja vdlitetdan tieto
paasuunnittelijalle

Ollaan yhteydessa viranomaisiin
Maéritellaan rakennuksen arvo ja merkitys, arkkitehdin osuus

Tehdaan tutkimukset kiinteistossa, arkkitehdin osuus
Selvitetddn ympadriston asettamat vaatimukset

Ajoitetaan korjaus- ja muutostdiden vaiheistaminen, arkkitehdin osuus
Osallistutaan hankkeen ldpiviennille asetettavien tavoitteiden madrittelyyn
Osallistutaan investointipaatoksen valmisteluun

Osallistutaan julkisten hankintojen erityistehtaviin
Hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta

Esitys hankeselvityksestd ja hankesuunnitelmasta (investointipaatos)

Erikseen tilattavat tehtavat

Hankesuunnitelmaan liittyvien ehdotussuunnitelmien laatiminen (ks. kohdan D tehtévat)

Suunnitteluohje

Huonetilaohjelma,
tilakaaviot

Tilakaaviot
Huoneselosteet
Laajuuslaskemat
Merkinnat
Yhteyskaaviot
Merkinnat

Muistio

Osuus energia-
selvityksesta

Tilakaaviot ja tilaluettelo
Muistio

Muistio

Muistio
Inventointimuistio
Muistio

Muistio

Muistiot
Muistio

Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

Muistio, mahd. liitepiir-
rokset

Ehdotussuunnitelmat
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetdan mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehdaan suunnittelusopimukset

Suunnittelun valmisteluvaiheessa maaritellaan rakennuksesta mahdolliset kiintedt ja muuttuvat tilaosat, arvioidaan suunnitteluprosessin ja
suunnittelun ajoituksen vaikutuksia suunnitteluun seka sovitaan suunnittelutiedon hallinnasta. Suunnitteluhankkeen tavoitteiden tarkista-
misten ja tdsmennysten jdlkeen tehddan paatds suunnittelun kdynnistamisesta.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatos (suunnittelun kdynnistaminen).

Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
C1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma laadittu ja hyvaksytty
Investointipdatds tehty
Cc2 Valmistelu
Selvitetddn yhdessa tilaajan kanssa ldhtotiedot Muistio ldhtotiedoista
Selvitetddn yhdessa tilaajan kanssa suunnittelutehtdvan vaativuus Riskianalyysi
Selvitetdan arkkitehtisuunnitteluryhman kelpoisuus Lista suunnittelijoista
Selvitetddn arkkitehtisuunnittelun vastuurajat Lista suunnittelijoiden
vastuurajoista
Selvitetddn suunnitteluresurssien riittavyys
Sovitaan tietomallintamisen kaytto ja laajuus
Sovitaan suunnittelutehtévasta Muistio
Selvitetdan korjausrakentamisen erityistavoitteet Muistio
K Selvitetdan korjausrakentamisesta arkkitehtisuunnitteluun aiheutuvia erityistavoitteita Muistio
Laaditaan tarjous suunnittelutehtavasta Suunnittelutarjous
Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus
Cc3 Kaynnistaminen
Tarkistetaan, ettd suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia
Tarkistetaan, ettd suunnittelun aikataulut mahdollistavat riittavan suunnitteluun panostami-
sen
Maaritellddn muutos- ja lisdsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset
c4 Suoritus
C4.1 Suunnitteluprosessi
Sovitaan suunnitteluryhmaén jérjestdytyminen Muistio
Sovitaan suunnittelun laadunvarmistus (laatusuunnitelma) Muistio
Laaditaan arkkitehdin osuus suunnitteluaikatauluun (suunnittelukokoukset) Muistio
Sovitaan hankekohtaisista erityistehtavista Tydnjakolista
Cc4.2 Suunnittelutehtavien maaritteleminen
Laaditaan projektin laatusuunnitelma
Sovitaan kayttdjasuunnittelun menettelyt
Sovitaan toteutusmuodosta johtuvat menettelyt
Sovitaan erityissuunnittelun vaikutukset ja menettelyt
c43 Suunnittelutiedon hallinnan maarittaminen
Laaditaan arkkitehdin osuus hankkeen ICT-ohjeeseen Merkinnat
Sovitaan viestinndsta ja viranomaisyhteistyosta
Tehdaan sovitut osat viranomaisyhteistydsta Kokousmuistiot,
merkinnat
Sovitaan yhteistydsta muiden suunnittelijoiden kanssa
Cc44 Suunnittelun kdynnistaminen
Tarkistetaan ja tasmennetdan hankkeen tavoitteet Muistio
Kirjataan yhteistyotapa padsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa Muistio
Selvitetddn viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoitteisiin ja suunnitteluteh-  Muistio
tavaan
Kirjataan rakennusalueelle, rakennukselle ja tiloille asetetut vaatimukset seka tarkistetaan Muistio

ehdotettujen erityisalojen suunnitteluratkaisujen soveltuvuus asetettuihin tavoitteisiin
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Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet seka ndiden vaikutus suunnittelu-
ehdotukseen

K Kédynnistetdadn yhteistyd museoviranomaisten kanssa
Laaditaan lista ja aikataulu puuttuvista lahtotiedoista
Nimetdan sisdiset ja ulkopuoliset asiantuntijat
Sovitaan hankekohtaisista erityistehtavista
Tehdaan sovitut osat kayttajien kuulemisesta
C5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyvaksynta

Tulos Suunnittelupaatos

Kirjaus

Muistio

Lista ja aikataulu
Asiantuntijalista
Tydnjakolista

Muistio

Muistio
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D EHDOTUSSUUNNITTELU
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnitteluvaiheessa tdsmennetdan kayttdjan, tilaajan ja ympariston suunnit-
telulle asettamat tavoitteet sovittuun laatutasoon. Arkkitehti pyrkii uusia ratkaisuja etsien esittamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan
kaikkien suunnittelijoiden ldpikdymad ehdotus tilaajan hyvaksyttavaksi ja yleissuunnittelun pohjaksi. Ehdotussuunnittelun ja yleissuunnittelun
lopputuloksena syntyy rakennuksen kokonaisratkaisu.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapaatos ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus Valinta  Tehtavat Tulos
D1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu
Suunnittelupaatos ja sopimukset laadittu
Suunnitelun yhteistydmenettelyt sovittu
Suunnittelutavoitteet sovittu Muistio
D2 Valmistelu
Valmistellaan CAD- ja tietomallinnusohjetta
Selvitetdan kaytto- ja paloturvallisuusvaihtoehtoja
D3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
Osallistutaan CAD- ja tietomallinnusohjeen laatimiseen
Sovitaan tietomallintamisen laajuudesta ja laadusta (tietomallinnusohje)
D4 Suoritus
D 4.1 Suunnittelu- ja kdyttajakokoukset, katselmukset ja viestinta
Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Muistio
Tehddan arkkitehdin osuus suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikatauluista Aikataulu
Sovitaan suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista Muistio, merkinndt
piirustuksiin
Osallistutaan suunnittelukatselmuksiin Muistio, merkinnat
piirustuksiin
Laaditaan suunnittelun tilanneraportit Tilanneraportit
Seurataan suunnittelutavoitteiden toteutumista Muistio
Ohjataan ehdotussuunnittelua
D 4.2 Alueenkayttoehdotuksien laatiminen
Hahmotellaan eri tontinkayttovaihtoehtoja Asemapiirustukset
D43 Toiminnallisten ratkaisuehdotuksien laatiminen
Laaditaan ehdotukset rakennuksen jakautumisesta kerroksiin, osastoihin ja alueisiin Pohjapiirustukset
Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuuluvista tiloista Pohjapiirustukset
Laaditaan ehdotukset tilaohjelmaan kuulumattomattomista tiloista ja tekniikan tilavarauk- Pohjapiirustukset
sista
D44 Ehdotuksien laatiminen rakennuksen toiminnallisesta ja arkkitehtonisesta muodosta
Laaditaan ehdotukset rakennuksen julkisivuista ja niiden materiaaleista Julkisivupiirustukset
materiaalimerkintdineen
Laaditaan ehdotukset rakennuksen kerroksista ja niiden tilavarauksista leikkauspiirustuksin ~ Leikkauspiirustukset
Sovitetaan suunnitelmat yhteen erityissuunnitelmien kanssa Yhteensovituspalaverit
O E Tehddan tietomallintaminen sovittuun tasoon Tietomalli
Laaditaan suunnitelmat toistuvien tilojen tyyppiratkaisuista Tyyppiratkaisupiirustukset
D4.5 Ehdotuksen tavoitteenmukaisuuden osoittaminen ja selostusten laatiminen
Selostetaan tavoitteissa pysyminen Selostus
Laaditaan rakennustapaselostus Rakennustapaselostus
Tehddan arkkitehdin osuus kohteen laajuus-, tehokkuus- ja kustannustarkastelusta
D 4.6 Korjattavan rakennuksen vaihtoehtoiset tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut
O K/E Laaditaan tilapdisjarjestelysuunnitelmat Vaistosuunnitelmat
O K/E Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat Purkusuunnitelmat
Valitaan ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi Muistio
D5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi
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E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetaan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekd rakennuksen
kiintedan perusosaan ettd muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetddn toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa sovitaan hankintastrategia.
Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen kiinteddn perusosaan ettd muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.

Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ja hyvaksytty ratkaisuehdotus kehitetdan toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi siind laajuudessa ja tarkkuudessa,
ettd laatutaso voidaan maarittdd toteutuskustannusten edellyttdmallad tarkkuudella. Yleissuunnittelussa pyritdén jakamaan hanke muuntuviin
tiloihin ja kiinteisiin tiloihin siten, etta perusrakennuksen tilajakoa voidaan muuttaa vield toteutussuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelmat muo-
dostavat pohjan rakennuslupa-asiakirjoille.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset.

Tunnus Valinta  Tehtdvat Tulos
E1 Edellytysten toteaminen
Suunnittelu- ja kdyttdjakokouksista sovittu Muistio
Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeilla
Padsuunnittelija valittu
Suunnittelupaatos valitun ehdotuksen jatkosuunnittelusta olemassa tai tekeilla
Suunnitelun yhteistydmenettelyt sovittu
Tiedonvaihtoaikataulu laadittu Aikataulumerkinnat
E2 Valmistelu
E3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
E4 Suoritus
E4.1 Hankkeen ldhtdtietojen ja tavoitteiden ja hankekohtaisten tavoitteiden tarkistaminen
Tasmennetddn hankkeen laadulliset tavoitteet (arkkitehdin osuus) Huomio- ja tdydennys-
merkinnat
Tasmennetdan hankkeen laajennus- ja muuntojoustotavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnat
piirustuksiin
Tasmennetddn hankkeen elinkaari- ja kayttoikatavoitteet (arkkitehdin osuus) Selostus, merkinnat
piirustuksiin
Tadsmennetdan yleissuunnitteluvaiheen hankintojen edellyttdman suunnittelun tarve Selostus
(arkkitehdin osuus)
E4.2 Aluesuunnittelu
Analysoidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympdristévaikutukset Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Sijoitetaan vaatimusten mukaiset toiminnot alueelle Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen kaytto Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen liikkenneratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ao. erityissuunnitte- ~ Selostus, merkinnat
lijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan aluetyypit ja alueen rakenteet periaatetasolla (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ~ Selostus, merkinnat
ao. erityissuunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen talovarustelu ja tekninen varustelu periaatetasolla (arkkitehdin osuus,  Selostus, merkinnat
yhteistydssa ao. erityissuunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen kalusteiden sijoittuminen Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen
Suunnitellaan alueen istutusten sijoittuminen (arkkitehdin osuus, yhteistydssa ao. erityis- Selostus, merkinnat
suunnittelijan kanssa) asemapiirustukseen
E4.3 Tilasuunnittelu

Huomioidaan kaupunkikuvalliset ja muut ympdristdvaikutukset tilojen suunnitteluun
Suunnitellaan kokonaishahmo ja -ratkaisu
Suunnitellaan toimintojen sijoittaminen rakennukseen

Huomioidaan jarjestelmien vaikutukset kokonaisuuteen

Suunnitellaan tilaohjelmaan kuuluvat tilat
Suunnitellaan tilaohjelmaan kuulumattomat tilat

Suunnitellaan rakennuksen jakautuminen kerroksiin, osastoihin ja alueisiin

Selostus,
Tietomalli tai piirustus
Tietomalli tai piirustus

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tietomalli tai piirustus

Tietomalli tai piirustus
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E4.4

E4.5
E4.5.1

E4.5.2

E4.5.3

E4.6
E4.6.1

Rakennuksen kiinteiden ja muuntuvien osien maarittely
Méadritetdan kiintedt ja muuntuvat tilaosat

Madritetdan kiinteiden ja muuntuvien tilaosien rajaukset (talo-osat)
Talo-osat

Perustus- ja runkoratkaisujen suunnittelu

Suunnitellaan perustusratkaisut yhdessa rakennesuunnittelijan kanssa

Huolehditaan, etta jarjestelmien tarvitsemat reitit runkorakenteisiin on varattuna ja yhteen-
sopivat kokonaisratkaisun kanssa (arkkitehdin osuus, yhteistydssd ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Laaditaan rakenteelliset tyyppiratkaisut
Suunnitellaan rakennuksen runkoratkaisu (yhteistydssa rakennesuunnittelijan kanssa)
Julkisivujen suunnittelu

Suunnitellaan rakennuksen julkisivut ja tekniset ratkaisut (yhteistydssa ao. erityissuunnitte-
lijoiden kanssa)

Suunnitellaan jérjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset julkisivuun

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistydssa ao. erityissuunnitteli-
joiden kanssa)

Madritetdan julkisivun huollon periaateratkaisut

Varmistetaan, ettd toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Suunnitellaan julkisivutyypit, julkisivun rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan julkisivun talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
TATE- ja rakennesuunnittelijan)

Vesikattojen suunnitteleminen

Suunnitellaan rakennuksen vesikatto ja vesikaton tekniset ratkaisut (yhteistydssa ao. erityis-
suunnittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset vesikattoon

Varmistetaan yhteensopivuus kokonaisratkaisun kanssa (yhteistydssa padsuunnittelijan
kanssa)

Suunnitellaan vesikaton huollon periaateratkaisut (arkkitehdin osuus, yhteistydssa TATE- ja
rakennesuunnittelijan kanssa)

Varmistetaan, ettd toteutus ja hoito ovat turvallisesti suoritettavissa (arkkitehdin osuus,
yhteisty6ssa TATE- ja rakennesuunnittelijan kanssa)

Suunnitellaan vesikattotyypit, vesikaton rakenteet ja pinnat (arkkitehdin osuus, yhteistydssa
rakennesuunnittelijan kanssa)

Suunnitellaan vesikaton talovarustelu ja tekninen varustelu (arkkitehdin osuus, yhteistyossa
TATE-suunnittelijan)

Yhteensovitetaan suunnitelmat erityissuunnittelijoiden kanssa ja osoitetaan paasuunnitteli-
jalle, ettd suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteensovitettu

Tilaosien suunnittelu

Kiinteiston tilat: Kiintedn tilaosan suunnittelu (runkorakenteet ja kiintedksi suunnitellut
tilat)

Madritetdan kiintedn tilaosan kayttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiintedssa tilaosassa on
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Suunnitellaan rakennuksen kiintedn tilaosan tilat ja ndiden tekniset ratkaisut yhdessa
erityissuunnittelijoiden kanssa

Suunnitellaan tilaosien huoltotarpeet periaateratkaisuina ja varmistetaan, etta toteutus ja
hoito ovat turvallisesti suoritettavissa.

Madritetdan ja suunnitellaan kiintedn tilaosan perustaso
Suunnitellaan kiintedn tilaosan rakenteet ja rakennetyypit

Suunnitellaan kiintedn tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu

Suunnitellaan kiintedn tilaosan pinnat

Suunnitellaan kiintean tilaosan tilavarustelu

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tyyppipiirustukset

Julkisivupiirustukset,
muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Piirustusmerkinta

Suunnittelukokousmer-
kinta

Piirustusmerkinnat

Varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Vesikattopiirustukset

Vesikattopiirustukset

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen

Selostus, merkinnat
asemapiirustukseen

Tyyppiratkaisupiirustukset

Varusteluettelot, piirustus-
merkinnat

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio

Suunnittelukokous

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat
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E4.6.2

E4.7

E4.8

E 4.9

E4.10

E4.11

E5

Tulos

E6

E7

O0OoOoa0o

m m m m

Toiminnan tilat: Muuntuvan tilaosan suunnittelu (kevyet rakenteet ja muuntuviksi suunni-
tellut tilat)

Madritetddn muuntuvan tilaosan kéyttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, etta jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa tilaosassa on
suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Suunnitellaan rakennuksen muuntuvan tilaosan tilat ja ndiden tekniset ratkaisut yhdessa
erityissuunnittelijoiden kanssa

Madritetddn ja suunnitellaan muuntuvan tilaosan perustaso

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan rakenteet ja tyyppiratkaisut (yhteistydssa ao. erityissuun-
nittelijoiden kanssa)

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan talovarustelu ja tekninen varustelu

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan pinnat

Suunnitellaan muuntuvan tilaosan tilavarustelu

Suunnitellaan jarjestelmien sijoittaminen tiloihin (yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden
kanssa)

Esitetddn yleisratkaisuun vaikuttava tai toistuva yksikkd toteutussuunnittelutarkkuudella
Turvasuunnittelu

Suunnitellaan rakenteiden paloluokat ja suojaustavat yhdessa erityissuunnittelijoiden
kanssa

Suunnitellaan tilojen paloluokat, poistumistiet ja suojaustavat yhdessa erityissuunnittelijoi-
den kanssa

Yleissuunnitelman laskelmien tekeminen

Tehdaan pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat

Tehdaan huoneisto- ja hyotyalalaskelmat

Tehddan muut sovitut laskelmat

Muu yleissuunnittelu

Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ymparistovaikutukset
Yleissuunnitelman dokumentointi

Tehdaan tarvittavat lisdykset ja muutokset rakennustapaselostukseen
Laaditaan yleissuunnitelma-aineisto sovitussa muodossa

Kootaan ja laaditaan yleissuunnitelman tdydennykseksi sovitut toteutussuunnitelmat
Hankintoihin liittyvat tehtavat (tuoteosasuunnitteluun osallistuminen)
Sovitaan tuoteosasuunnitteluun osallistumisen laajuus

Osallistutaan sovitulla tavalla tuoteosasuunnitteluun

Maéritellddn suunnitelmien rajapinnat

Dokumentoidaan tuoteosasuunnittelun alueet

Arvioidaan vastaavien tuotteiden tavoitteenmukaisuus

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta
Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

Korjausrakentamisen tehtavat

Inventoidaan vanhat tilat

Osallistutaan kuntokartoituksiin

Selvitetddn kuntokartoitusten vaikutukset suunnitelmiin

Laaditaan korjattavan rakennuksen tilaratkaisut ja tekniset ratkaisut, arkkitehdin osuus
Laaditaan tilapdisjdrjestelysuunnitelmat

Laaditaan purkamisen yleissuunnitelmat (arkkitehdin osuus, yhteistyo TATE- ja rakennesuun-
nittelu)

Erikseen tilattavat tehtavat

Osallistutaan elinkaariselvityksiin ja ratkaisujen esittdmiseen

Tuotetaan kustannusten laskentaan ja hankintaan liittyva lisatehtavaksi maaritelty materiaali
Laaditaan vaihtoehtoiset yleissuunnitelmat eri hankintapaketteja varten

Hankekohtaistesti madritellyt lisatehtavat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Muistio yhteensovittamis-
kokouksesta

Tyyppipiirustukset

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Alustavat varusteluettelot,
piirustusmerkinnat

Piirustusmerkinnat

Piirustusmerkinnat

Muistio
Muistio

Muistio
Rakennustapaselostuksen

rajaliite

Muistio

Muistio

Toimintojen vaisto- ja
tilapdissuunnitelmat
Purkusuunnitelmat

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013



RT 10-11109 LVI03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ohjeet - 12

F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetddan hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja padpiirustusten
hyvéksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Rakennuslupatehtavissd varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman hyvéksyttavyys, seka kootaan paapiirustukset ja laadi-
taan tarvittavat lupa-asiakirjat ja jatetadn ne viranomaiskasittelyyn.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupahakemus ja viranomaisen lupapaatos.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

F1 Edellytysten toteaminen
Padsuunnittelija valittu

Hyvaksytty yleissuunnitelma péapiirustuksineen olemassa tai tekeilla

F2 Valmistelu
F3 Kaynnistaminen

Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
F4 Suoritus

Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat
O E Tehd&én viranomaisten edellyttamat lisatehtavat

Taydennetdan tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen esittamalla tavalla

F5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden hyvaksyminen

Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti kasittelyyn jatetyt rakennuslupa-

asiakirjat
G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu tuottaa suunnitelmia valitun hankinta- ja toteutustavan mukaisesti sekd hankinnan etta toteutuksen kdyttoon.

Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat siihen laajuuteen, ettd kohteen maardt, tyotavat ja laatutaso voidaan madrittaa
toteutuskustannusten edellyttamalla tarkkuudella palvellen hankintakyselyja.

Toteutussuunnittelussa suunnitelma kehitetddn rakentamisen edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarittelyiksi. Toteutussuun-
nitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmdosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

G1 Edellytysten toteaminen
Yleissuunnitelma valmis tai tekeilla
Paasuunnittelija valittu
G2 Valmistelu
Sovitaan suunnittelu- ja kayttdjakokouksista
Sovitaan suunnitelmien kierto muiden suunnittelijoiden ja kdyttdjien ja tilaajan kesken
Sovitaan huolehtimis- ja vastuurajoista
Sovitaan suunnitelmakatselmuksista
Kiinted perusrakennus ja muuntuvat tilaosat seka suunnitelmapakettijaot
G3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtdvat

Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien
valmiudesta hankintakyselyja varten.
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G4
G4.1

G4.2

G43

G4.4

G4.5

G4.5.1

G4.5.2

G4.53

G454

G455

G4.5.6

Suoritus
Suunnitelmapakettijaon maarittamiseen osallistuminen

Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtdvasisallot
Hankintamuoto 1 = Hankinta tydpiirustuksin
Hankintamuoto 1a = Hankinta tdydentyvin tyopiirustuksin
Hankintamuoto 2 = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin
Hankintamuoto 3 =Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin

Laaditaan suunnitelmat valitun toteutusmuodon mukaisesti

Alueen suunnittelu (pihasuunnittelu)

Laaditaan sijoitussuunnitelma vaatimusten mukaisille toiminnoille
Laaditaan alueen yksityiskohtainen kédyttésuunnitelma korkeusasemineen

Laaditaan alueen liikenneratkaisusuunnitelma ja siihen liittyvat merkinnat (yhteistydssa ao.
erityissuunnittelijan kanssa)

Laaditaan alueen talovarusteiden ja teknisten varusteiden suunnitelma

Laaditaan alueen kalustesuunnitelmat (tyyppikalusteiden sijoittaminen)

Laaditaan alueen tukimuurien, terassien ja pihaportaiden suunnitelmat

Laaditaan alueen istutussuunnitelmat (yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden kanssa)
Purkujen ja véliaikaisten rakenteiden ja jarjestelyjen suunnittelu

Laaditaan purkusuunnitelmat
Tehdaan purkutoissa esiintulleet muutokset suunnitelmiin

Tilasuunnittelu

Mitoitetaan ja tdydennetdan suunnitelmia
Talo-osat (rakennusosamalli)

Perustusten ja alapohjan suunnittelu

Laaditaan perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden suunnitelmat (arkkitehdin osuus)

Rungon suunnittelu

Laaditaan rakennuksen runkoon liittyvat suunnitelmat (yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoi-
den kanssa)

Laaditaan mahdolliset rungon tyyppisuunnitelmat

Varaussuunnittelu (kiinnikkeet ja reiat)

Tehd&an varaussuunnittelu yhteistydssa ao. erityissuunnittelijoiden kanssa
Julkisivujen suunnittelu

Laaditaan mitoitetut julkisivupiirustukset pintarakennemaarittelyineen

Laaditaan mitoitetut julkisivujen elementtikaaviot yhdessd rakenne- ja muiden erityissuun-
nittelijoiden kanssa

Laaditaan julkisivuihin liittyvien erillisrakenteiden mitoitetut piirustukset (parvekkeet,
terassit, kaiteet, katokset ym.)

Vesikattojen ja kansirakenteiden suunnittelu

Laaditaan vesikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat
Laaditaan lasikattojen ja niiden varusteiden suunnitelmat
Laaditaan kattoterassien ja pihakansien suunnitelmat
Laaditaan vesikattorakenteisiin liittyvét detaljisuunnitelmat
Laaditaan kansirakenteiden suunnitelmat

Taydentavien rakenteiden suunnittelu

Laaditaan ikkunakaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Laaditaan erityisikkunoiden kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan ovikaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Laaditaan erityisovien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus

Taydennetty purkusuun-
nitelma

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

lkkunakaaviot
Ikkunakaaviot
Ovikaaviot

Ovikaaviot
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4.5.7

G4.6
G4.6.1

G4.6.2

G4.6.3

G4.6.4

Laaditaan kevyiden véliseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan erityisvaliseinien ja jakoseinien kaaviot, tyyppidetaljit, luettelot ja heloitus
Laaditaan kaiteiden, hoitotasojen ja -siltojen suunnitelmat

Talo-osien suunnitelmien yhteensovittaminen
Yhteensovitetaan talo-osien suunnitelmat kokonaisratkaisun kanssa

Osoitetaan padasuunnittelijalle, ettd suunnitelmat on arkkitehtisuunnittelun osalta yhteenso-
vitettu

Tilaosien suunnittelu
Perusrakennuksen tilaosien suunnittelu

Tasmennetdan kiintedn tilaosan kayttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, etta toteutettavien jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset kiintedssa
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat rakennuksen kiinteiksi tilaosiksi

Arvioidaan osaltaan kiinteiden tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus
Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset

Laaditaan mitoitetut kiinteiden tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvat suunnitelmat

Laaditaan mitoitetut ja materiaalimerkinndin varustetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien
pinnoista

Laaditaan mitoitetut suunnitelmat kiinteiden tilaosien tilavarusteista

Laaditaan kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja laitteiden suunnitelmat periaatetasolla

Laaditaan markatilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Laaditaan keittididen ja muiden erityistilojen kalustesuunnitelmat periaatetasolla

Suunnitellaan opastejarjestelman periaatteet

Suunnitellaan VSS-tilat
Muuntuvien tilaosien suunnittelu

Tasmennetddan muuntuvan tilaosan kayttotarkoitukset ja muuntojoustotavoitteet

Varmistetaan, ettd toteutettavien jarjestelmien tarvitsemat reitit ja varaukset muuntuvassa
tilaosassa on suunniteltu ja yhteensopivat kokonaisratkaisun kanssa

Laaditaan suunnitelmat rakennuksen muuntuviksi tilaosiksi
Arvioidaan osaltaan muuntuvien tilaosien suunnitelmien turvallinen toteutettavuus

Laaditaan muuntuvien tilaosien rakenne- ja tyyppipiirustukset
Laaditaan muuntuvien tilaosien teknisiin varusteisiin liittyvédt suunnitelmat

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien pinnoista

Laaditaan suunnitelmat muuntuvien tilaosien tilavarusteista
Korjausrakentamisen materiaalien ja menetelmien sovittaminen rakennukseen

Laaditaan korjaus-, lisarakenne- ja muutossuunnitelmat (ks. kohdan G 4.4-G 4.7 tehtavat
soveltuvin osin)

Inventoidaan rakennuksen kiintedt ja muuntuvat tilaosat ja varusteet
Turvasuunnitteluun osallistuminen
Laaditaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat suunnitelmat

Tehdaan turvasuunnittelussa esiintulleet tarvittavat muutokset suunnitelmiin

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Mitoitetut arkkitehtisuun-
nitelmat

Seinaprojektiot, alakatto-
piirustukset, lattiakaaviot
Kalusteiden ja varusteiden
sijoitus- ja sovituspiirus-
tukset

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen varusteiden
kaaviot (naulakot, opas-
teet yms.)

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen kiinteiden
kalusteiden kaaviot

Vakiovalmisteisten tai
tyypitettyjen kiinteiden
kalusteiden kaaviot

Opastejarjestelman
periaatesuunnitelma

VSS-piirustus

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Taydennetyt tyopiirus-
tukset

Tyyppipiirustukset
Varustepiirustukset

Pintasuunnitelmat ja
selostukset

Varustepiirustukset
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G4.7 Toteutussuunnitelman laskelmat
O Tunnuslukujen ja maaraluetteloiden laatiminen

Taydennetdan pinta-ala- ja tilavuuslaskelmat
Taydennetdan huoneisto- ja hyotyalalaskelmat

Tehddan tarvittavat laskelmat energiaselvitystd varten

Tehdaan muut sovitut laskelmat

(| Laaditaan tietomalli
G4.8 Tuoteosien ja tuoteosavarusteiden suunnitteleminen (tuoteosamalli)
m| Laaditaan viitesuunnitelmat tuoteosatoimituksiin

Tarkistetaan tuoteosatoimittajan suunnitelmien hyvaksyttavyys

G4.9 Rakennusselostusten tekeminen
Osallistutaan urakkarajaliitteen laadintaan
Laaditaan huoneselosteet
Laaditaan pintakasittelyselosteet

G4.10 Toteutussuunnitelmien kokoaminen ja dokumentointi
Kootaan ja dokumentoidaan toteutussuunnitelmat
Kootaan ja julkaistaan yhdistelmamalli

G5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen

Selvitetaan ehdotuksen kustannukset suhteessa asetettuun kustannustavoitteeseen

Selvitetddn suunnittelutavoitteiden toteutuminen / niista poikkeaminen

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvéksynta

Tulos Hyvéaksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten
G6 Erikseen tilattavat tehtavat
O E Ymparistoluokitusjarjestelmdn aiheuttamat erityistehtavat (LEED, BREEAM)
O E Erityiskalusteiden suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa
O E Irtokalustesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa
O E Erityistarpeiden lukitussuunnitelmat yhteistoiminnassa kdyttdjien ja tilaajan kanssa
O E Takkojen ja vaativien tulisijojen suunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden

kanssa

Opastesuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

Lisatehtavaksi maaritellyt tiedot maardlaskentaa varten

Oo0ooao
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Pyydetty tuoteosien tuotannonsuunnitteluun osallistuminen

Piha- ja istutussuunnitelmat yhteistoiminnassa erityissuunnittelijoiden kanssa

Maaraluettelot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Tunnusluvut ja laskelmat

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Tietomalli

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Piirustusmerkinnat,
muistiot

Urakkarajaliite

Huoneselosteet

Pintakdsittelyselosteet

Muistiot
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtavat, kaydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan urak-

ka- ja hankintasopimukset.

Toteutuksen (rakentamisen) valmistelun vaiheessa arkkitehti osallistuu valittujen toteutussuunnitelmien sopivuuden tarkastamiseen ja kdy tar-
vittaessa neuvotteluja toteuttajien kanssa toteutuksen vaikutuksesta suunnitelmiin ja suunnitelmien vaikutuksesta toteutukseen ja osallistuu

arkkitehtisuunnittelun rakennusaikaisten tavoitteiden maarittamiseen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos ja urakoitsijavalinnat

Tunnus Valinta  Tehtdvat

Tulos

H1 Edellytysten toteaminen
Valitun urakkamuodon edellyttamét suunnitelmat laadittu ja hyvaksytty

H2 Valmistelu

H3 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtdvat
Kaynnistetddn suunnittelu toteutusmuodon mukaisesti

Madritellaan tilaajan suunnitteluhankinnat ja niiden sovittaminen muuhun suunnitteluun

H4 Suoritus
Muutetaan suunnitteluprosessi hankintamuodon mukaiseksi
H4.2 Tarjouspyyntoasiakirjojen laadinta

Osallistutaan tarjouspyyntdasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen
Osallistutaan hankintarajoista sopimiseen

Laaditaan toteutusmuodon mukaiset hankinta-asiakirjat
H4.3 Suunnitelmakatselmuksiin osallistuminen
Sovitaan suunnittelukatselmuksien menettelyt
O E Osallistutaan suunnitelmien tarkastamiseen
O E Osallistutaan tuoteosatoimittajien ehdotusten kehittelyyn
H5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyvaksynta

Tulos Sopimussuunnitelmat

Muistio, suunnitelma-
merkinnat

Muistio, suunnitelma-
merkinnat

Muistiot
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RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kdytto- ja yllapitovalmiudet.
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Arkkitehdin valvontatehtavat ovat paéaosin erikseen sovittavia. Arkkitehdin rakennusaikaisia tehtdvia ovat suunnitelmien mukaisen toteuttami-
sen seuraaminen valvonnalla ja tarkastuksilla. Rakennusaikaisiin tehtaviin liittyy myos rakennustyon suorittamista varten tarvittavien tdydenta-
vien tuotantosuunnitelmien laatiminen.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatds ja urakan vastaanotto.

Tunnus Valinta  Tehtdvat Tulos
11 Edellytysten toteaminen
Toteutussuunnitelmat valmiit tarvittavassa laajuudessa
13 Kaynnistaminen
Ks. kohtien C3-C4 tehtavat
14 Suoritus
Maaritetdan arkkitehdin asiantuntijavalvonnan tehtavat Muistio
Osallistutaan rakentamisen seurantaan Muistiot, suunnittelu-
merkinnat
Neuvotellaan tarvittaessa tyotd johtavien, tydmaavalvojan ja hankkijoiden kanssa.
Tarkastetaan silmamaardisesti tyon tulos suunnitelmien mukaisen lopputuloksen varmista-
miseksi
Osallistutaan mallikatselmuksiin Muistiot, paatokset,
suunnittelumerkinnat
Varmistetaan suunnitelmaratkaisujen turvallisuus arkkitehtisuunnitelmien osalta Muistio, suunnitelma-
merkinnat
Taydennetdan rakentamisen aikana suunnitelmia Taydennetyt arkkitehti-
suunnitelmat
Merkitdan hankintarajat suunnitelmiin
Osallistutaan sovittuihin tilaisuuksiin ja palavereihin
Laaditaan toteumapiirustukset Toteumapiirustukset
O E Laaditaan tietomallintamiseen liittyva toteumamalli Toteumamalli
15 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden osoittaminen
Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli
16 Erikseen tilattavat tehtavat
O E Rakennustydn aikainen valvonta
O E Tehd&én uusista hankintasopimuksista johtuneet suunnitelmat
O E Valmistellaan muutosten edellyttdma suunnittelutarve
O E Tehd&an kayttdgjamuutoksista aiheutuva sovittu lisdsuunnittelu
O E Tehd&én sovitut muutossuunnitelmat ja vaihtoehtoiset suunnitelmat
O E Suunnitellaan rakentamisen aikaiset tilapdisjarjestelyt
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J KAYTTOONOTTO
Kayttéonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kayton opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan kayttoon.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Madritetddn vastaanoton tehtédvat Muistio
Tarkistetaan ldhtotiedot Muistio
Laaditaan arkkitehdin osuus kaytté- ja huolto-ohjeeseen Arkkitehdin osuus huolto-
kirjasta
Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtéviin Muistio
Osallistutaan suunnittelutehtdvan paattymiseen liittyviin tehtaviin Muistio
Osoitetaan valmiin rakennuksen tavoitteenmukaisuus Eirjaus tarkastusasia-
irjassa

Tarkistetaan kdyttosuunnitelma
Tarkistetaan ylldpitosuunnitelma

Opastetaan ylldpitoon ja kdyttoon liittyvissa tehtévissa

OoOooao
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Huolehditaan suunnitelmien arkistoinnista kayttajalle

Hankitaan kirjallinen hyvéksynta arkkitehdin osuuteen kdytto- ja huolto-ohjeesta Muistio

Tulos Luovutettu rakennus

O E Laaditaan myynti- ja esittelyaineisto
O E Kerdtaan ja luovutetaan pinta-ala- ja madratiedot tilaajan erityistarpeisiin
O E Esitelladn kohde

K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuuajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Osallistutaan takuutarkastuksiin Muistio
Osallistutaan takuuajan jélkeisiin tehtaviin Muistio
Osallistutaan sovitulla tavalla kdyttdjapalautteen hankintaan Muistio
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L MUUT ARKKITEHDIN TEHTAVAT
Tunnus  Valinta  Tehtdvat Tulos
O E Strateginen tydympadristdsuunnittelu (vrt. tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe)
O E Tehd&an analyysi hankkeesta. Tarpeiden hahmottaminen ja tdydentdminen
O E Hahmotetaan tilaajan tavoitteiden kokonaisnakdkulma tilaratkaisujen avulla
O E Sovitetaan toiminnot kokonaisuuteen huomioiden mm. henkildstd, tilaratkaisut, asiakkaat ja
kustannukset
O E Huomioidaan ja kartoitetaan alueellinen kehitys, kaupunkirakenne sekd rakennuksen ja
detaljitason mittakaavat
O E Jérjestelld@n toiminnalliset prosessit rakennukseksi ja esitetddn vaihtoehtoiset ratkaisumallit
O E Osallistutaan suunnittelukilpailun organisointi-, sihteeri- ja tuomaritehtaviin
O E Myynti-, visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen
O E Kohteen esittely
O E Rakennuttajapalvelu
O K/E Kiinteiston tai rakennuksen rakennushistoriallisen selvityksen laatiminen
O K/E Kuntoarvio
O K/E Kuntotutkimukset

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013



RT 10-11109 LVI03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516

ohjeet - 20

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen tehtdvd-
luettelot ovat yhteisty6ssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sdhkdsuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Séhko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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