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PAASUUNNITTELUN TEHTAVALUETTELO PS12

TEHTAVALUETTELON TARKOITUS JA KAYTTO

Tama tehtdvaluettelo on tarkoitettu paasuunnittelun tehtavi-
en sisallon ja laajuuden méadrittelyyn. Tehtdvaluetteloa voidaan
kadyttda padsuunnittelutoimeksiannon sisalléon maarittelyyn
suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallin-
taan ja osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtavaluettelo
liitetddn suunnittelusopimukseen, jossa se on sopimusliitteena
sitova.

Tehtavidluettelossa ei esitetd yksittdisen tehtavan tarkeytta
tai suorittamiseen kuuluvaa panosta. Tekijan on huolehditta-
va siitd, etta tehtdvan tarkoitus tulee taytetyksi, vaikka tehtava
suoritetaan ja dokumentoidaan toisin kuin luettelon erittely ja
tuloste.

TEHTAVALUETTELON SISALTO

Tehtdvaluettelo sisdltaa tavanomaisen talorakennushankkeen
padsuunnittelun tehtavat ja niiden tulokset. Luetteloon sisalty-
vat padsuunnittelijan lainsdddannosta johtuvat velvollisuudet
ja niiden hoitamiseksi tarvittavat tehtdvat. Tehtavat on luokitel-
tu suunnittelun toteutuksen kannalta luonteviin kokonaisuuk-
siin. Tehtdvid voidaan tarvittaessa tdydentdd asiantuntijatehta-
valuetteloissa maaritellyilla tehtavilla. Tehtdvarajaus muuhun
rakennushankkeen toimintaan perustuu vastaaviin tehtava-

HANKKEEN TEHTAVAKOKONAISUUDET

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kdyttomah-
dollisuudet seka arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

> Hankepaatos

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tdsmaélliset laa-
juutta toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylldpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta.
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettaminen ja toteu-
tusmuodon alustava maarittaminen.

> Investointipaatos

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan
mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut,
valitaan suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupaatds (Suunnittelun kaynnistaminen)

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.
> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdadn toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka
rakennuksen kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisdltaa erilaisia vaihtoehtoja
tilaratkaisuiksi.

> Hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset
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luetteloihin ARK12, GEO12, RAK12,SIS12, TATE12 ja HJR12, ellei
suunnittelusopimuksessa ole toisin sovittu.

Konsulttisopimukseen liitettdavasta tehtavaluettelosta
poistetaan kohdat, jotka eivat sovellu tai sisally toimeksian-
toon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat tehtavat (E) on
sovittava aina erikseen.

OSAPUOLIEN TYONJAKO

Padsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, hankkeen joh-

tajan ja tilaajan tyonjako voi vaihdella. Tarvittavat tehtavat ja

niiden suorittajat on sovittava hankekohtaisesti.
Tehtdvaluettelot jakavat tehtavat tarkoituksenmukaisiin ko-

konaisuuksiin. Tehtavia voidaan yhdistaa toisiinsa tai jakaa eri

tavoin tapauksesta riippuen.

Tehtdvaluetteloissa kaytettyjen merkkien selitykset:

PS= paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)
K = korjaushankkeeseen sisaltyva tehtava

T = tilaajalle kuuluva tehtava/paatos

E = erikseen tilattava tehtava

Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspoytdkirjamer-
kinnalla tai muulla kirjauksella.

Rakennuslupatehtavissa selvitetdan hankkeen edellyttamat lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja paapii-
rustusten hyvaksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine
asiakirjoineen.

> Rakennuslupa

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetdaan rakentamisen
ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
maarittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelma-
osasuunnittelu.

> Hyvéaksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehdaan
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispaatos

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopaatos

Kayttoonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan
kayton opastus.
> Rakennuksen kayttoon ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuu-
ajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.
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PAASUUNNITTELIJAN LAKISAATEISET VELVOLLISUUDET

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja ra-
kentamismaardysten tasoisiin sddnndoksiin. Laissa ja asetukses-
sa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus
on varmistaa rakentamiselta edellytetty vahimmaistaso. Naita
koskevat tarkemmat maaraykset ovat Suomen rakentamis-
maardyskokoelmassa. Keskeisimmat muut kuin maankdytto- ja
rakennuslaista johtuvat rakennuksen suunnittelussa ja raken-
tamisessa noudatettavat sddannokset liittyvat pelastustoimeen,
sahkoturvallisuuteen, terveydensuojeluun, tyoturvallisuu-
teen, vdestdonsuojien rakentamiseen ja ymparistonsuojeluun.
(RakMKA1,A2)

Alla olevassa listassa on otteita oleellisimmista koko hanketta
koskevista viranomaissaadoksistd, jotka koskevat padsuunnit-
telijaa:

— Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, etta
se tayttad tdman lain ja sen nojalla annettujen sddnnodsten ja
madrdysten seka hyvan rakennustavan vaatimukset. Raken-
nuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuu-
desta ja sen laadusta vastaava pateva henkil, joka huolehtii
siitd, ettd rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muo-
dostavat kokonaisuuden, joka tayttaa sille asetetut vaatimuk-
set (paasuunnittelija). (MRL § 120)

— Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on lii-
tettdva ... rakennuksen paapiirustukset, jotka suunnittelija
varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL § 131)

— Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkild huolehtii
siitd, ettd suunnitelma tayttaa sille asetetut vaatimukset. Jos
erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, naista
yhden tulee olla nimetty taman erikoisalan kokonaisuudesta
vastaavaksi suunnittelijaksi. (MRL § 120)

- Paasuunnittelijan tulee osana suunnittelun yhteensovit-
tamista ja koordinointia huolehtia, ettd jokainen, joka toi-
meksiannosta luovuttaa tydympadriston rakennetta, tyotilaa,
tyo- tai tuotantomenetelmad, konetta, tyovalinetta tai muuta
laitetta koskevan suunnitelman, on huolehtinut siita, etta
suunnitelmassa on sen kohteen ilmoitetun kayttotarkoi-
tuksen edellyttamalla tavalla otettu huomioon tdman lain
sdaannokset. (TTL 578)

- Paasuunnittelijan tehtdvana on huolehtia rakennushankkeen
suunnitelmien riittdvasta laadusta ja laajuudesta niin, etta
suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen
vaatimusten tayttyminen. (RakMK A2)

- Paasuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle teh-
tdviensa asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen
suunnittelun ja rakennustyon ajan. (RakMK A2)

— Padsuunnittelijan tulee yhdessa rakennushankkeeseen ryh-
tyvan kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttamalla
tavalla (RakMK A2)

- huolehtia siitd, etta kaytettdvissa ovat tarvittavat 1ahto-
tiedot ja ettd ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla seka
saattaa ne suunnittelijoiden tietoon,

- varmistaa, ettd kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto
siitd, mikad osuus vaadittavista suunnitelmista on heidan
vastuullaan,

- huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jdrjesta-
misesta

- osaltaan huolehtia, ettd laaditussa aikataulussa on suun-
nittelulle varattu riittavasti aikaa,

- huolehtia, ettd tarvittavat suunnitelmat tehdaan ja etta
suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidatto-
miksi.

— Paasuunnittelijan tulee lisdksi RakMK A2)

- osallistua hankkeessa mahdollisesti jarjestettdvaan aloi-
tuskokoukseen ja osaltaan huolehtia, etta siind edellytetyt
suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi,

- seurata korjaus- tai muutostydssa rakenteita avattaessa tai
purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitte-
luun,

— huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja
tarvittaessa muutosten edellyttaman hyvdksynnan tai ra-
kennusluvan hakemisesta, seka

- huolehtia hadnelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa
mahdollisesti osoitetusta rakennustydn valvonnasta.

- Paasuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitd, etta raken-
nuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laa-
dittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan
ohjeiden mukaisesti. (RakMK A2)

- Paasuunnittelijan tulee huolehtia siitd, ettd rakennushank-
keeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista,
joilla on vaikutusta talle sdddetyn huolehtimisvelvollisuuden
tayttamiseksi. (RakMK A2)
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja
niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset kayttomahdollisuudet sekd arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty tarveselvitys.

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
A1 Edellytysten toteaminen
Tarve todettu Muistio
Pateva henkildsto kaytossa Muistio
Tarvittava sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttama maardysvalta todettu Muistio
A2 Valmistelu
A3 Kaynnistaminen
A4 Suoritus
O E Selvitetdan tarpeet Tarveselvitysraportti tai
muistio
A5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
O E Hankitaan tarveselvitykselle kirjallinen hyvaksynta Muistio
Tulos Hyvéksytty tarveselvitys
B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle tasmalliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja yllapitoa koskevat
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun
kuuluu tarvittavien selvitysten teettdminen ja toteutusmuodon alustava maarittaminen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty hankesuunnitelma.

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
B1 Edellytysten toteaminen
Tarve selvitetty tai tarveselvitys tekeilld Muistio
Pateva henkildsto kaytdssa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdma maardysvalta todettu Muistio
B2 Valmistelu
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten avustetaan selvitettdessa Muistio
hankkeen vaatimat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteutta-
miseen
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd kdytettdvissa ~ Muistio
ovat tarvittavat lahtotiedot
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, etté lahtétiedot Muistio
ovat ajan tasalla
O E Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvan kanssa siitd, miten avustetaan maarittelemaan Muistio
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve
PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla selvitettdaessa rakennushankkeen vaati-
mat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvda sovitulla tavalla selvitettdessa rakennushank- Muistio
keen vaatimat ja riittavat tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttami-
seen
PS Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla maarittelemaan hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa sovitulla tavalla madarittelemaan hankkeen Muistio

rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
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B3 Kaynnistaminen
T Maéritellaan hankesuunnittelulle tavoitteet, tehtavat ja aikataulu Muistio
B4 Suoritus
B 4.1 Lahtotietojen hankkiminen
PS Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, etta kdytettavissa on tarvittavat lahtotiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, ettd kaytettavissa on tarvittavat ldhtotiedot
E Kaavan ja rakennusjarjestyksen asettamat vaatimukset
E/K  Suojelumadraykset

E Rakentamisen ympdristvaikutusten arviontitiedot

Oo0Ooao

E Rakennuspaikan olosuhteet kuten

- kaupunki- tai maisema kuva, naapurirakennukset, maaston korkeuserot, pohjarakennus-
olosuhteet, kasvillisuus, ilmansuunnat, pienilmasto, kunnallistekniikka, liittyminen katuun
tai tiehen

O E Tilaohjelma, aikataulu ja toteutusmuoto

O E/K Rakennuksen korjaus- ja muutostdissa ja lisarakentamisessa suunnittelun ldhtékohtia ovat
lisaksi

- rakennuksen sisa- ja ulkoarkkitehtuuri, historialliset ominaisuudet, rakennustaiteelliset
ominaisuudet, kdytetyt materiaalit, rakennustapa, rakennuksen kunto selvitettynd yleensa
kuntotutkimuksella, rakennuksen terveydelliset olosuhteet, rakennusfysikaaliset ominai-

suudet
B4.2 Lahtotietojen ristiriidattomuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen
PS Huolehditaan osaltaan siitd, ettd lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla
Huolehditaan osaltaan siitd, ettd lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Paivitetyt lahtotiedot
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Esitys tarvittavista tutki-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos lahtotiedot eivét ole ajan tasalla mukista ja mittauksista,
esimerkiksi tutkimus-
suunnitelma
O E Hankitaan tarvittavat puuttuvat ldhtotiedot Tarvittavat lahtotiedot
B4.3 Viranomaisneuvottelujen tarpeen selvittaminen
PS Selvitetaan tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhtyvan
tietoon
Selvitetddn tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen ryhty- Muistio
van tietoon
Aikataulutetaan ja kdydaan ne viranomaisneuvottelut, joista on rakentamiseen ryhtyvan Muistio, kirjataan
kanssa sovittu kdytyjen viranomais-
neuvotteluiden tulokset
poytakirjoihin
Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva tekee tarvittavat paatokset, jotta Muistio
hankkeelle asetetut vaatimukset ovat tiedossa ja voidaan saattaa suunnittelijoiden tietoon
(rakennuksen energialuokka, sisdailmatavoitteet, puhtausluokat jne.)
B 4.4 Hankesuunnitelman kokoaminen
O E Kootaan hankesuunnitelma ja esitetdan se hyvaksyttavaksi Hankeohjelma ja
projektiohjelma
B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
O E Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyvaksynta Muistio
T Todetaan hankesuunnitelman sopimuksenmukaisuus Hyvaksytty hanke-
suunnitelma
Tulos Hyvéksytty hankesuunnitelma
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetaan mahdolliset suunnittelukilpailut, kdydaan tarvittavat neuvottelut, valitaan
suunnittelijat ja tehddan suunnittelusopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupaatos (suunnittelun kdynnistaminen).

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
C1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeilla Muistio
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdama maddrdysvalta todettu Muistio
c2 Valmistelu
c2.1 Hankkeen koko suunnitteluprosessin menettelyt ja tyonjako
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten avustetaan maarittelemaan Muistio
rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarve
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvan kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd laadittavassa  Muistio
aikataulussa on suunnittelulle varattu riittdvasti aikaa
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten avustetaan eri suunnittelualojen Muistio
yhteistyon jarjestamisessa rakennuksen kdytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi.
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd kdytettdvissa  Muistio
ovat tarvittavat lahtotiedot
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd lahtotiedot Muistio
ovat ajan tasalla
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa siitd, miten varmistetaan, etta lahtotiedot Muistio
saatetaan suunnittelijoiden tietoon
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten varmistetaan, ettd hankkeen Muistio
suunnittelijoilla on tieto siitd mika osuus vaadittavista suunnitelmista on heidédn vastuullaan
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvén kanssa siitd, miten huolehditaan eri suunnittelualo- Esimerkiksi suunnittelu-
jen yhteistyon jarjestamisestd suunnitelmien yhteensovittamiseksi kokouksien ja -palaveri-
en kdytannot kirjataan
poytakirjoihin
Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia jos kaytettavissa ei ole tarvittavia lahtotietoja telma, mittaussuunnitel-
ma tms.
Cc3 Kaynnistdaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvaksymis- ja yhteensovitusme-
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
C4 Suoritus
C4.1 Suunnitteluaikataulun varmistaminen
PS Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, etta laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu
riittavasti aikaa
Osaltaan huolehditaan sovitulla tavalla, etta laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu ~ Muistio
riittavasti aikaa
C4.2 Suunnittelutarpeen selvittaminen
PS Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvaa madarittelemaan hankkeen rakennus-
suunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
Avustetaan sovitulla tavalla rakennushankkeeseen ryhtyvaa maarittelemaan hankkeen Muistio

rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen
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Cc43
PS

PS

PS

Cca4
PS

PS

PS

C5

Tulos

Lahtotiedoista huolehtiminen
Huolehditaan sovitulla tavalla siita, etta kdytettavissa ovat tarvittavat lahtotiedot

Huolehditaan sovitulla tavalla siitd, ettd kdytettavissa ovat tarvittavat lahtotiedot

Pyydetdan rakennushankkeeseen ryhtyvaa ja muita konsultteja huolehtimaan lahtotiedoista
Huolehditaan siitd, etta lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Huolehditaan siitd, ettd lahtotiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla

Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetadan
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali rakennuksen ominaispiirteet ja
vallitseva kunto ei ole selvilla riittdvdssa laajuudessa.

Saatetaan laht6tiedot suunnittelijoiden tietoon
Saatetaan lahtotiedot suunnittelijoiden tietoon
Suunnitteluyhteistyon jarjestaminen

Varmistetaan, etta hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitd, mika osuus vaadittavista suunnitelmista
on heidan vastuullaan

Varmistetaan, ettd hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitd, mika osuus vaadittavista suunni-
telmista on heidén vastuullaan

Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jarjestamisesta
Huolehditaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyon jarjestdmisesta
K Suunnitteluyhteistyota edellyttavat esimerkiksi

- rakennussuojelundkdkohdat, rakennuksen sisdilmaston, energiatalouden ja elinkaari-
nakokohtien tavoitteet, rakennusfysikaaliset seikat kuten rakenteiden lamp&-, dani- ja
kosteustekninen toiminta, tavoitteeksi asetetun turvallisuustason saavuttaminen

Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyon jarjestamisessa rakennuksen kdytto- ja huolto-ohjeen
laatimiseksi

Avustetaan suunnittelijoiden yhteistyon jarjestdmisessa rakennuksen kaytté- ja huolto-
ohjeen laatimiseksi

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan suunnittelun valmistelulle kirjallinen hyvaksynta
T Todetaan suunnittelun valmisteluvaiheen sopimuksenmukaisuus

Sunnittelun kdynnistamisvalmius

Muistio

Muistio, tutkimussuun-
nitelma, mittaussuunni-
telma tms. mittaukset,
kuntotukimukset

Muistio

Muistio

Muistio

Muistio
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D EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden tayttamiseksi.

Vaiheen tuloksena syntyy valittu ehdotussuunnitelma

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
D1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma tai vastaava ja muut tarvittavat suunnitelmat olemassa tai tekeilla Muistio
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset on allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdama maardysvalta todettu Muistio
D2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetddn Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia lahto-  telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.
D3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvdksymis- ja yhteensovitusme- Muistio
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa siitd, miten huolehditaan, ettd suunnitelmat on Muistio
todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
D4 Suoritus
PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, ettd suunni-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.
PS Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehddan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle
asetettujen vaatimusten tayttyminen
Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja Suunnitteluvaiheilmoi-
etenemisesta tukset poytdkirjojen
liitteiksi.
PS Huolehditaan, etta suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen  Muistio. Erityissuunnitte-
koko suunnittelutydn ajan lijoilla on suunnitelmien
yhteensovittamisessa
mydtévaikutusvelvoite.
Pidetdan suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den toteamiseksi. nitelmakatselmusten
muistio
PS Huolehditaan, etta rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle séadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
Huolehditaan, etta rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko- Muistio
kousten poytdkirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta télle saddetyn
huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
D5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyvéksynta Muistio, kirjattu paatos
T Todetaan ehdotussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Hyvaksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut ehdotussuunnitelmat
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E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetdan toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu seka rakennuksen
kiinteddn perusosaan etta muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisaltaa erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytty yleissuunnitelma ja paapiirustukset

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos
E1 Edellytysten toteaminen
Ehdotussuunnitelma olemassa tai tekeilld
Pateva henkilosto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttdma maardysvalta todettu Muistio
E2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia 1ahto- telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.
E3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvdksymis- ja yhteensovitusme-
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely
E4 Suoritus
PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, etta suunnit-
telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.
PS Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdaan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle ~ Suunnitelmien riittava
asetettujen vaatimusten tayttyminen laatu ja laajuus
Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja Muistio + suunnitteluvai-
etenemisesta heilmoitukset
Laaditaan padsuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk- ~ Muistio + suunnitteluvai-
siin heilmoitukset
PS Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovittami- Erityissuunnittelijoilla on
seen koko suunnittelutydn ajan. suunnitelmien yhteenso-
vittamisessa myotavaiku-
tusvelvoite
Huolehditaan osaltaan, ettd suunnitelmissa ja rakennuttajan tyoturvallisuusasiakirjoissa on
otettu huomioon tydsuojelua koskevat saéénndkset osana suunnittelun yhteensovittamista ja
koordinointia
Pidetdan suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den toteamiseksi. nitelmakatselmusten
muistio
PS Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle saéadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi.
Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon (esimerkiksi suunnitteluko- Muistio
kousten poytdkirjat) suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta télle saadetyn
huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi
E5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan yleissuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta Muistio, kirjattu paatos
T Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Hyvaksytty, yhteisesti yhteensopivaksi todettu yleissuunnitelma paapiirustuksineen
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F RAKENNUSLUPATEHTAVAT

Rakennuslupatehtavissa selvitetddn hankkeen edellyttamat lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja padpiirustusten
hyvéksyttavyys seka laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtévat Tulos
F1 Edellytysten toteaminen
Todetaan, ettd yleissuunnitelma (paapiirustukset) on valmis tai tekeilld Muistio
F2 Valmistelu
Allekirjoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupaa koskevaan hakemukseen Allekirjoitettu suostumus

liitettdva suostumus paasuunnittelijan tehtavan hoitamisesta

Esitetddn paasuunnittelijana samanaikaisesti hoidettavana olevat tehtdvét rakennusvalvon-  Selvitys, muistio
taviranomaiselle

Sovitaan miten huolehditaan siitd, ettd rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu Selvitys, muistio
rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan siitd, etta erityissuunitelmat on laadittu ja toimitettu rakennus-  Selvitys, muistio
valvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan siitd, ettd selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvon-  Selvitys, muistio
taviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti

Sovitaan miten huolehditaan, ettd aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat Selvitys, muistio
velvoitteet tulevat suoritetuiksi
F3 Kaynnistaminen
F4 Suoritus
Koordinoidaan tarvittavat rakennusluvan ennakkokasittelyt. Muistio
PS Huolehditaan osaltaan, etta rakennuslupa-asiakirjat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran- Kasittelyyn jatetyt
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti rakennuslupa-asiakirjat
PS Huolehditaan osaltaan, etta erityissuunnitelmat on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviran- Kasittelyyn jatetyt
omaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti esityissuunnitelmat
PS Huolehditaan osaltaan, etta selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle Kasittelyyn jatetyt
kunnan ohjeiden mukaisesti selvitykset

Huolehditaan osaltaan, ettd rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset toimi-  Rakennuslupa-asiakirjat
tetaan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti.

PS Annetaan energiatodistus liitettavaksi energiaselvitykseen. Laadittu energiatodistus
PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen
Osallistutaan aloituskokoukseen Muistio
PS Osaltaan huolehditaan, etta aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat
suoritetuiksi
PS Huolehditaan tarvittaessa muutosten edellyttaman hyvaksynnéan tai rakennusluvan hakemisesta
Haetaan muutoslupaa Muutoslupahakemus
F5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankitaan kirjallinen todistus rakennuslupa-asiakirjojen jattamisestd rakennusvalvontaviran-  Rakennusvalvontaviran-
omaisen kdsittelyyn tdmén paatosten ja ohjeiden mukaisesti. omaisen antama todistus
Tulos Rakennuslupa-asiakirjojen jattaminen rakennusvalvontaviranomaisen kasittelyyn taman

paatosten ja ohjeiden mukaisesti.
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetddn rakentamisen ja hankinnan edellyttamiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemaarit-
telyiksi. Toteutussuunnitteluun sisaltyy tuote- ja jarjestelmaosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyvaksytyt toteutussuunnitelmat

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos

G1 Edellytysten toteaminen
Yleissuunnitelma valmis tai tekeilla
Pateva henkil0sto kaytossa Muistio
Tarvittavat sopimukset allekirjoitettu Muistio
Osapuolten vastuiden edellyttama madrdysvalta todettu Muistio

G2 Valmistelu
Varmistetaan, ettd kohdan C 2.1 mukaiset menettelyt ovat ajantasalla ja riittavat Muistio
Selvitetddn erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetddn Muistio, tutkimussuunni-
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali kaytettavissa ei ole tarvittavia lahto-  telma, mittaussuunnitel-
tietoja ma tms.

G3 Kaynnistaminen
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien hyvaksymis- ja yhteensovitusme- Muistio
nettely
Sovitaan muiden suunnittelijoiden ja muiden osapuolien kanssa suunnitelmien valmiudesta  Muistio
hankintakyselyja varten.
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa miten huolehditaan ettd suunnitelmat on todettu  Muistio, kirjattu paatos
yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Sovitaan muiden suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutosten kasittelymenettely.

G4 Suoritus

PS Huolehditaan rakennushankkeen suunnitelmien riittavasta laadusta ja laajuudesta niin, etta suunnit-

telmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten tayttyminen.

PS Huolehditaan, etté tarvittavat suunnitelmat tehdaan
Huolehditaan, etta tarvittavat suunnitelmat tehdéan ja niilld voidaan osoittaa rakentamiselle  Suunnitelmien riittdva
asetettujen vaatimusten tayttyminen laatu ja laajuus
Huolehditaan tuoteosavalmistajien suunnitelmien kasittelysta. Muistio
Huolehditaan kolmansien osapuolien suunnitelmien kasittelysta. Muistio

PS Vaaditaan muiden suunnittelijoiden ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja etenemisesta
Laaditaan pdasuunnittelijan suunnitteluvaiheilmoitus tai tilanneraportti suunnittelukokouk-  Suunnitteluvaiheilmoi-
siin tukset poytakirjojen

liitteiksi
PS Vaaditaan muita suunnittelijoita toimittamaan ennen rakennusosan toteutusta tai tuotteen valmis- Muistio
tusta oman suunnittelutehtavaansa liittyvat suunnitelmat yhteensovitettuina paasuunnittelijalle

PS Huolehditaan, ettd suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista suunnitelmien yhteensovitukseen  Yhteensovitetut suunni-
koko suunnittelutydn ajan. (Erityissuunnittelijoilla on suunnitelmien yhteensovituksessa telmat
mydtavaikutusvelvoite)
Pidetddn suunnittelijoiden kanssa suunnitelmakatselmukset suunnitelmien yhteensopivuu-  PS-kokousten tai suun-
den varmistamiseksi nitelmakatselmusten

muistio

Huolehditaan osaltaan, ettd suunnitelmissa ja rakennuttajan tyoturvallisuusasiakirjoissa on PS-kokousten tai suun-
otettu huomioon tydsuojelua koskevat sddnndkset osana suunnittelun yhteensovittamista ja nitelmakatselmusten
koordinointia muistio

PS Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta

Vaaditaan erityissuunnittelijoiden aktiivista osallistumista muutossuunnitelmien yhteen-
sovitukseen koko suunnittelutyon ajan (erityissuunnittelijoilla on muutossuunnitelmien
yhteensovituksessa my&tavaikutusvelvoite).

Jérjestetdan tarvittaessa suunnitteluryhmalle suunnitelmakatselmukset muutossuunnitelmi-
en yhteensopivuuden toteamiseksi.

Yhteensovitetut, muu-
tetut ja/tai pdivitetyt
suunnitelmat

Muistio
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PS

G5

Tulos

Huolehditaan, ettd rakennushankkeeseen ryhtyva saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla
on vaikutusta télle séadetyn huolehtimisvelvollisuuden tayttamiseksi.

Huolehditaan esimerkiksi, etta rakennushankkeeseen ryhtyvd saa suunnittelukokousten
poytakirjat

Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Hankintaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyvaksynta
T Todetaan toteutussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus

Hyvaksytyt, yhteisesti yhteensopiviksi todetut toteutussuunnitelmat

Muistio

Muistio

H

RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtavat, kdydaan sopimusneuvottelut ja tehddan urak-
ka- ja hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispaatos.

RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet tayttava lopputulos seka tarvittavat kaytto- ja yllapitovalmiudet.
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopaatos

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)

Tunnus  Valinta Tehtévat Tulos
11 Edellytysten toteaminen
Toteutussuunnitelma tarvittavassa laajuudessa riittdvan valmis
12 Valmistelu
13 Kaynnistaminen
Sovitaan rakennushankkeeseen ryhtyvdn kanssa miten huolehditaan rakennusvalvontaviran- Muistio
omaisen paasuunnittelijalle osoittamasta rakennustyon valvonnasta.
14 Suoritus
PS Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen
Osallistutaan hankkeessa mahdollisesti jarjestettavaan aloituskokoukseen Muistio
PS Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyon
valvonnasta
Huolehditaan rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennus- Muistio
tyon valvonnasta
PS Seurataan korjaus- ja muutostoissa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun
Seurataan korjaus- ja muutostdissa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun Muistio
Selvitetdan erityissuunnittelijoiden kanssa tarvittavat mittaukset ja tutkimukset. Esitetdan Muistio
kirjallisesti tarvittavia tutkimuksia tai mittauksia mikali tydmaalla ilmitulevat seikat sitd
vaativat.
Huolehditaan mahdollisten suunnitelmia koskevien reklamaatioiden kasittelystd ja sovitaan  Laadultaan ja laajuudel-
rakentamiseen ryhtyvan kanssa lisd- ja muutossuunnittelun menettelyista. taan riittavat suunni-
telmat
Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta (esim. erityismenettelyt) ja muutos-  Yhteensovitetut ja vi-
ten edellyttdman hyvéaksynnan tai rakennusluvan hakemisesta. ranomaisen hyvaksymat
muutossuunnitelmat
15 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Annetaan osaltaan rakennustyon suoritukselle hyvaksynta Muistio
Tulos Tavoitteiden mukainen rakennus
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J KAYTTOONOTTO
Kayttéonotossa varmistetaan jarjestelmien toiminta ja annetaan kdyton opastus.

Vaiheen tuloksena rakennuksen otetaan kayttoon.

PS = paasuunnittelijan velvollisuudet (RakMK A2, 2002)
Tunnus  Valinta Tehtavat Tulos

o
w

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa jarjestamaan suunnittelijoiden yhteisty6 rakennuksen
kaytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

Avustetaan rakennushankkeeseen ryhtyvaa jarjestamaan suunnittelijoiden yhteistyo raken- ~ Muistio
nuksen kaytto- ja huolto-ohjeen laatimiseksi

PS Varmennetaan ennen kdyttoonottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus.
Varmennetaan ennen kayttdonottoa energiaselvitykseen liitetty energiatodistus. (Perustuu lakiin raken-
nuksen energiatodistuk-
sesta68)

Osallistutaan kdyttoonottotarkastukseen

Tulos Kayttoon otettu rakennus

K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdaan takuuajan saadot, pidetaan tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtavat Tulos

Hankitaan suoritukselle kirjallinen hyvaksynta Muistio

Tulos Virheettomaksi todettu rakennus

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekd eri suunnittelualojen
tehtdvdluettelot ovat yhteisty6ssd laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Neuvottelevat Sdhkdsuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry

Suomen Valoteknillinen Seura

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
Sdhko- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

PL/1/toukokuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy © Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Rakennustietosaatio RTS 2013
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